
 
 

 
FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO MODIFICADO DE LAS OBRAS DE 

“INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDANIA DE 
LAS CASAS DE CIUDAD REAL” 

 
 
 En Ciudad Real,  a veinticinco de Noviembre de dos mil veintiuno, intervienen de 
una parte la Excma. Sra. Dª. EVA MARIA MASIAS AVIS, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en representación legal del mismo, y de otra D.  
JOSE ANTONIO BARAHONA RAMIREZ, mayor de edad, con D.N.I. 5.625.103-Q, en 
representación de BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,  con domicilio social en 
Moral de Calatrava, (Ciudad Real), c/ Ronda del Trenillo, 15, y D. JULIAN GÓMEZ-LOBO 
YANGUAS, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del mencionado 
Ayuntamiento, y exponen: 

 
P R I M E R O 

 
Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de Febrero de 

2.021, se adjudicó el contrato de INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA PEDANIA DE LAS CASAS DE CIUDAD REAL  a BARAHONA 
OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por importe de 141.813,18 euros + IVA, cuya copia se une 
a este contrato.  

 
S E G U N D O 

  
Que durante el transcurso de las obras se introdujeron en el citado proyecto 

modificaciones de interés público de las obras,  expuestas por los técnicos municipales en 
el proyecto modificado.  

 
Que durante el transcurso de las obras se introdujeron en el citado proyecto 

modificaciones por necesidades nuevas o causas imprevistas no contempladas en el 
proyecto inicial, que se plasmaron en el proyecto modificado, que suponen un importe de 
30.200 € + IVA, aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 
de Agosto de 2021. 
 
 Que  las modificaciones introducidas han sido aceptadas por el contratista,  
aprobándose la citada modificación, por acuerdo de  la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 4 de octubre de 2.021. 

 
 

T E R C E R O 
 

Que según carta de pago de fecha 8  de noviembre de 2.021, BARAHONA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L., ha ingresado en la Caja Municipal la cantidad de      mil quinientos diez  
euros (1.510 €)   en concepto de reajuste de garantía como adjudicatario del contrato, 
cuya copia se une a este contrato. 



 
 

 
 

T E R C E R O 
Cláusula de otorgamiento 

 
 Dª. EVA MARIA MASIAS AVIS, Alcaldesa-Presidenta  del Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Real, en representación del mismo, y D. JOSE ANTONIO BARAHONA 
RAMIREZ, en repr. de BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., se obligan al 
cumplimiento del contrato del proyecto modificado de realización de las obras de 
INSTALACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIUALES EN LA PEDANÍA 
DE LAS CASAS. 
 
 
 Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual, doy fe. 
 
LA ALCALDESA                  EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A JGL.                    EL CONTRATISTA 
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Nº 2021/02-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D. NICOLÁS CLAVERO ROMERO, CONCEJAL – SECRETRARIO SPTE. DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 22 de febrero de 2021, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

7.-  PROPUESTA CONTRATACIÓN.  ADJUDICACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  SIMPLIFICADO  DE  LA  INSTALACIÓN  DE  DEPURADORA  DE  AGUAS
RESIDUALES EN LA PEDANÍA DE LAS CASAS EN CIUDAD REAL

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/4417

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

ASUNTO:  ADJUDICACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “INSTALACIÓN  DE
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDANÍA DE LAS CASAS EN
CIUDAD REAL”.

ANTECEDENTES

I. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de Diciembre de 2020, se
aprueba  el expediente de contratación y Pliego de Cláusulas Administrativas, para la
contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado,  para  la  ejecución  de  las
obras  de  INSTALACIÓN  DE  DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  EN  LA
PEDANÍA DE LAS CASAS EN CIUDAD REAL.
El procedimiento de adjudicación a utilizar es el procedimiento abierto simplificado, al
cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

II. Visto el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 19 de Enero de 2021, se
admite  a  trámite  la  totalidad  de  las  empresas  presentadas  y  se  propone  la
Clasificación  de  las  empresas,  quedando  clasificada  en  primer  lugar  BARAHONA
OBRAS Y SERVICIOS, S.L., requiriéndole para que en el plazo de siete días hábiles
presentara la documentación que viene reflejada en la misma. 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/02-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

III. Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa BARAHONA OBRAS Y
SERVICIOS,  S.L.  presenta  la  siguiente  documentación  requerida  por  este
Ayuntamiento:

 Certificado  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias estatales de fecha 27 de Enero de 2021.
 Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias locales de fecha 11 de Febrero de 2021.
 Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones con la Seguridad Social de fecha 27 de Enero de 2021.
 Alta  y  último recibo  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas y  Declaración
Responsable de NO haberse dado de baja en dicho impuesto.
 Escritura de Constitución con los Estatutos de la sociedad, junto con Escritura
de cambio de denominación social debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
 Escritura  de  nombramiento  de  Administradores  debidamente  inscrita  en  el
Registro Mercantil.
 Declaración Responsable de no encontrarse incurso en prohibición de contratar
conforme el art. 71 LCSP.
 Declaración responsable de disposición de los medios materiales y personales
para llevar a cabo el contrato. 
 Certificado de CLASIFICACION de contratistas y Registro de Contratos.
 Constitución de la garantía definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por
importe  del  5%  del  importe  de  adjudicación,  excluido  el  IVA.,  que  asciende  a  la
cantidad de 7.090,66 Euros, con fecha 26 de Enero de 2021.
 Certificado de inscripción en el ROLECE junto con Declaración Responsable de
la vigencia.
 Póliza de seguro de Responsabilidad Civil para el periodo de ejecución material
de la obra objeto del contrato junto con justificante de pago del último recibo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El artículo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse adecuadamente
el requerimiento realizado por la Mesa de Contratación, se entenderá que el licitador
ha retirado su oferta. 

Una vez analizada la documentación que se relaciona en el  punto III  de los
antecedentes se comprueba que cumple con lo establecido en la normativa y en el
Acta de la Mesa de Contratación con fecha 19 de Enero de 2021.

II.- El procedimiento abierto simplificado podrá utilizarse en los casos del artículo 159.1
a) y b) de la LCSP 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/02-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

III.- El artículo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicación  deberá ser motivada y
notificada a los licitadores y se publicará en el  perfil  del contratante donde deberá
contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento
de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado. 

El órgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno
Local  como órgano  en  materia  de  contratación  conforme establece  la  Disposición
Adicional Segunda, párrafo 4º de la LCSP.

En conclusión de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta de
Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.-  Adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 159.4 de la LCSP, la
contratación mediante Procedimiento Abierto  Simplificado, para la ejecución de las
obras  de   INSTALACIÓN  DE  DEPURADORA DE  AGUAS  RESIDUALES  EN  LA
PEDANÍA DE LAS CASAS EN CIUDAD REAL a la empresa BARAHONA OBRAS Y
SERVICIOS, S.L.,  por un importe de 141.813,18 € más IVA, de conformidad con los
criterios establecidos en el  pliego de cláusulas administrativas particulares y con la
oferta presentada, una vez cumplidos los trámites establecidos en el art 159 LCSP e
incorporado al expediente los certificados justificativos de estar al  corriente con las
obligaciones  tributarias  estatales,  locales  y  de  Seguridad  Social  y  restos  de
documentación administrativa según el art. 150 LCSP.

SEGUNDO.-  Comunicar al adjudicatario que no podrá iniciar la ejecución del contrato
si su previa formalización, tal y como dispone  el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalización del contrato tendrá lugar dentro del plazo de quince días
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación (art. 153.3
LCSP).

CUARTO.-  Nombrar  a  D.  Luis  Felipe  López Velasco,  representante  del  órgano de
contratación en el expediente de ejecución de las mencionadas obras.

QUINTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para
la firma y gestión de la documentación necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervención, al Servicio de
Arquitectura  y EDUSI, y Contratación para su desarrollo y tramitación.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/02-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 41/2021

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dª SARA SUSANA MARTÍNEZ ARCOS – CONCEJALA SECRETARIA SUPLENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 23 de agosto de 2021, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

66.-  PROPUESTA INFRAESTRUCTURAS  SOBRE  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO
MODIFICADO  DE  LAS  OBRAS  DE  INSTALACIÓN  DE  EQUIPO  DE  BOMBEO  DE
AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R) EN LA PEDANÍA DE LAS CASAS, EN CIUDAD REAL.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/29589

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

En relación al Contrato de Obras denominado “INSTALACION DE LA ESTACION

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDIANÍA DE LAS CASAS” y ante

los imprevistos durante los trabajos de ejecución de la citada obra, que nos informan los

Técnicos Redactores de Proyecto y Directores de la Obra,  los técnicos que suscriben

informa:

 

ANTECEDENTES.

Con fecha 9 de marzo de 2020 se aprueba por  Junta de Gobierno Local  la

contratación del  Técnico para la  redacción del  Proyecto y Dirección de Obra de la

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es Pág. 1

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: y
eT

C
G

7D
bF

dT
qD

V
46

N
Q

N
G

F
irm

ad
o 

po
r 

C
O

N
C

E
JA

LA
 D

E
 P

A
R

T
. C

IU
D

A
D

A
N

A
 Y

 A
D

M
IN

. E
LE

C
T

R
Ó

N
IC

A
 S

A
R

A
 M

A
R

T
IN

E
Z

 A
R

C
O

S
 e

l 2
5/

08
/2

02
1

F
irm

ad
o 

po
r 

A
LC

A
LD

E
S

A
 D

E
L 

A
Y

T
O

 D
E

 C
IU

D
A

D
 R

E
A

L 
E

V
A

 M
A

R
IA

 M
A

S
IA

S
 A

V
IS

 e
l 2

5/
08

/2
02

1
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 8
 p

ág
in

a/
s.

 P
ág

in
a 

1 
de

 8



Nº 41/2021

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Instalación de la EDAR en Las Casas de Ciudad Real, adjudicándoselo a la empresa

SIGNOVA s.l.

 

En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 22 de Junio de 2020, se

aprobó el proyecto de las obras de instalación de depuradora de aguas residuales en la

Pedanía de las Casas de Ciudad Real.

 

Con fecha 23 de febrero de 2021 se formaliza el contrato de obras para “LA

INSTALACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA

PEDIANÍA DE LAS CASAS” para ejecución de la obra entre el Excmo. Ayto de Ciudad

Real y la empresa adjudicataria BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., siendo los

datos del contrato los siguientes:

 

• Procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

• Presupuesto de Licitación: 190.043,56€ (IVA excluido)

• Presupuesto de adjudicación: 141.813,18 euros + IVA

• Plazo de ejecución: 2 meses.

• Objeto del proyecto: Construcción de una Depuradora de Aguas Residuales

 

Se emite acta de comprobación de replanteo negativa con reservas fundadas

por parte del Contratista el día 22 de marzo de 2021, ante la imposibilidad de iniciar las

obras por no disponer del equipo de aireación fabricado. Se pospone el inicio de las

obras  hasta  que  el  equipo  de  depuración  esté  fabricado.  El  acta  de  replanteo  se

aprueba y se firma el día 18 de mayo de 2021, debiendo finalizar las obras el día 20 de

julio de 2021.

 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 41/2021

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Previamente al comienzo de las obras se realizaron consultas a Unión Fenosa

con  el  objetivo  de  dotar  de  conexión  eléctrica  a  la  instalación  objeto  del  contrato

(EDAR). Tal y como aparecía en proyecto, la conexión a la red eléctrica se realizaría en

Alta Tensión y a una distancia aproximada de 330 m de la EDAR. Tras realizar las

consultas y solicitud de presupuesto a la compañía, ésta ofreció un punto distinto de

conexión al proyectado, siendo éste en Baja Tensión y situándose a unos 900 m de la

EDAR. 

 

El día 13/06/2021, durante las tareas de excavación de la parcela se encontró un

tanque enterrado (posiblemente antigua fosa séptica de Las Casas) de gran tamaño y

peso, que ha interferido la buena ejecución y ritmo del resto de obra civil. Hubo que

hacer  una  sobre  excavación  del  terreno  para  descubrirlo  en  su  totalidad,  realizar

trabajos de corte mediante soldadura y su extracción para gestión posterior de residuo. 

 

El día 2 de julio de 2021, ante el nuevo cambio de trazado de conducción eléctrica

respecto al  proyecto  inicial  (conexión  cercana al  núcleo  de población),  el  Promotor

propone aprovechar la zanja a realizar para dicha canalización eléctrica para ejecutar

una  conducción  de  agua  potable  hasta  la  EDAR;  actividad  no  contemplada  en  el

proyecto inicial.

 

Con fecha 16 de agosto de 2021 se aprueba por Junta de Gobierno Local la necesidad

de redactar un Proyecto Modificado donde se justifique la introducción de nuevas partidas,

no reflejada en el Proyecto, al haber surgido condiciones nuevas imposibles de prever

 

OBJETO DEL PROYECTO MODIFICADO

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Según  figura  en  el  Proyecto,  se  estima  necesaria  la  redacción  de  un  Proyecto

Modificado donde se justifique la aprobación las nuevas unidades de obra, no reflejada en

el Proyecto, al haber surgido condiciones nuevas imposibles de prever.

 

La justificación de la introducción de estas nuevas unidades de obra es la siguiente:

Partida 1. Instalación eléctrica enterrada. 

 

Al  cambiar  el  tipo  de  conexión  de  Alta  Tensión  a  Baja  Tensión,  motivado  por  la

simplificación  de trámites  con Unión Fenosa,  es  necesario  incrementar  la  longitud  de

cableado y su sección.

En esta partida se contempla:

− Tubería de PVC enterrada para alojamiento de cable. 

− La sección del cable: pasando de 4 x 50 mm2 a 3x 95 mm2 + 1x 50 mm2, en aluminio y

del tipo RZ1, con el objetivo de asegurar una caída de tensión <5 % en toda la longitud e

instalación y Canalización subterránea de la instalación eléctrica en tubería de PVC DN

110 mm. 

 

Partida 2. Extracción de tanque o antigua fosa séptica 

Esta partida contempla todas las actividades llevadas a cabos para el corte y extracción

del tanque que apareció en la parcela de la EDAR durante las tareas de excavación:

1. Sobre excavación 

2. Relleno de sobre excavación 

3. Corte mediante soldadura del tanque y extracción de piezas (10 m de largo x 3 m

diámetro) 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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4. Extracción y gestión de tierras contaminadas contenidas en el  tanque (Incluidas en

gestión de residuos) 

 

Partida 3. Conducción de abastecimiento 

Al tener que realizar una nueva conexión eléctrica en Baja tensión hasta el núcleo de

población de Las Casas, se va a aprovechar la zanja a ejecutar para alojar también una

conducción de abastecimiento de agua potable. La conducción se ejecutará en tubería de

polietileno PE 100 PN10 DN63 mm en una longitud de 900 m aproximadamente.

En esta partida se contemplan las siguientes unidades: 

1. Tubería de polietileno 

2. Acometida de agua potable 

 

Partida 4. Zanja eléctrica/abastecimiento 

Al tener que realizar una nueva conexión eléctrica subterránea en Baja tensión hasta el

núcleo de población de Las Casas, es necesario incrementar la longitud de zanja eléctrica

en unos 560 m. La zanja será rectangular de dimensiones 40 cm x 60 cm.  Esta zanja se

utilizará también para alojar la conducción de abastecimiento de agua potable.

En esta partida se contemplan las siguientes unidades:

− Excavación en zanja 

− Relleno localizado en zanja 

− Cama de arena

 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Surge  así  un  nuevo  capítulo  donde  figuran  las  unidades  de  medición  de  nueva

creación.

 

Estas  nuevas  unidades  de  obra  y  restando  la  medición  sobrante  de  aquellas

partidas que ya no son necesarias ejecutar, en global van a representar un incremento

de gasto superior al 15,89% del precio del contrato de inicial al que hace referencia el

art.242.4. ii de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por

lo que se ha de considerar como una modificación del contrato. Esta modificación  va a

representar representar un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio

del contrato inicial (15,89 % del precio del contrato inicial) algunas de ellas sustituyen

a otras existentes en el proyecto inicial, que no se van a ejecutar.

 

PRESUPUESTO COMPARATIVO

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Asciende la  diferencia entre  presupuesto modificado y presupuesto  original  a  la

expresada  cantidad  de  TREINTA MIL DOSCIENTOS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS DE EURO

 

Visto  el  Acuerdo  en  Sesión  Ordinaria,  celebrada  por  la  JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL, de este Excmo. Ayuntamiento el día 16 de agosto de 2021, en la que se

acuerda la tramitación y justificación de la modificación del proyecto y el inicio de la

modificación del expediente de contratación de la obra denominada “INSTALACION

DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDIANÍA DE

LAS CASAS”.

 

Se propone a la Junta de Gobierno Local:  

 

PRIMERO.-   Aprobar  el  Proyecto  MODIFICADO  de  “LA INSTALACION  DE  LA

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDIANÍA DE LAS

CASAS, suponiendo un incremento del precio del contrato valorado en 30.200,17 €

+ IVA.

 

SEGUNDO.- Dar  traslado  al  contratista  de  la  obra,  BARAHONA  OBRAS  Y

SERVICIOS, S.L., a la empresa redactora del proyecto SIGNOVA SL,  al Concejal

de Economía y Hacienda; Concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Servicio de

Contratación administrativa, Servicio de Infraestructuras y al Interventor Municipal.

 

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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ACTA DE REPLANTEO PREVIA A LA LICITACIÓN DE LA OBRA 

 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 

PROYECTO MODIFICADO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EDAR EN 

LA PEDANÍA DE LAS CASAS (CIUDAD REAL) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 236 y apartado 1 del artículo 231 de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), se procede a efectuar el 

replanteo del Proyecto modificado para la Instalación de una EDAR en la Pedanía de las Casas 

(Ciudad Real) previa a la licitación de las obras, siendo el promotor de las mismas el Excmo. 

Ayuntamiento de Ciudad Real, 

 

En el lugar de la obra, según se define en el Proyecto referido, en fecha 18 de agosto de 2021, 

los siguientes: 

- Dª Raquel Balmaseda Solera, en calidad de Dirección Facultativa de las Obras de 

referencia y como técnico de SIGNOVA SL, empresa redactora del Proyecto. 

Se procede a efectuar el replanteo previo a la licitación de la obra señalada en el 

encabezamiento del presente, con los resultados siguientes: 

1. Que se ha comprobado adecuadamente la realidad geométrica de las obras 

proyectadas. 

2. Que los terrenos a ocupar por las obras se encuentran disponibles en su totalidad. 

3. Que, en cuanto a los supuestos figurados en proyecto que son básicos para la 

celebración del correspondiente contrato, se concluye igualmente la viabilidad de las 

obras del proyecto aprobado. 

Y para la debida constancia y oportunos efectos se levanta el presente Acta, en lugar y fecha 

señaladas ut supra. 

En Las Casas (Ciudad Real), a 18 de agosto de 2021. 

 

La Dirección Facultativa. 

 

 

Dª. Raquel Balmaseda Solera 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos  

 

BALMASEDA 
SOLERA 
RAQUEL - 
05713929Q

Firmado digitalmente 
por BALMASEDA 
SOLERA RAQUEL - 
05713929Q 
Fecha: 2021.08.18 
08:33:35 +02'00'



 

 

 

 

 

 

 

     INTERVENCIÓN 

 

 

 

ASUNTO: EMISION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO EN 

RELACION CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION QUE SE TRAMITA EN 

RELACION AL MODIFICADO DEL PROYECTO DE OBRAS “INSTALACION DEL 

EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) ENLA PEDANIA DE LAS 

CASAS, CIUDAD REAL” 

  

Que con fecha 24 de agosto de 2021, por el Servicio de Contratación Administrativa, se ha 

presentado a esta Intervención solicitud de certificado de existencia de crédito en relación con el 

asunto arriba indicado.  

 

 A los debidos efectos y de conformidad con lo establecido en el art. 116.4 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Control del Sector Público, en el artículo 214 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales, y el art. 32.2 del Real Decreto 500/80, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el capítulo I del título VI del Texto Refundido de la citada Ley, en materia de 

presupuestos; tengo a bien emitir el siguiente: 

 

CERTIFICADO 

 

  Que en el Presupuesto de 2021, dentro del Estado de Gastos, de créditos 

incorporados,  se recoge la  aplicación presupuestaria con código 160.62301 

denominada “Instalación estación depuradora aguas residuales las Casas (IFS 19)” 

presenta un saldo de crédito disponible,  a fecha del presente certificado por un 

importe total de  58.358,76 euros, que resulta ser SUFICIENTE para dar cobertura 

al gasto consistente en Proyecto  Modificado de las obras de Instalación del equipo de 

bombeo de aguas residuales (EDAR) en la Pedanía de Las Casas, Ciudad Real, cuyo 

importe asciende 36.542,20  € (IVA incluido).  

   

   

 

Ciudad Real, a 24 de agosto de  2021 

 

LA INTERVENTORA ACCTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

SAENZ MATEO 
MARIA DEL 
CARMEN - 
03087837H

Firmado digitalmente 
por SAENZ MATEO 
MARIA DEL CARMEN - 
03087837H 
Fecha: 2021.08.25 
08:41:03 +02'00'



Nº 2021/10-1

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D.  DAVID  SERRANO  DE  LA MUÑOZA,  CONCEJAL  SECRETARIO   DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 04 de octubre de 2021, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

18.-  PROPUESTA  CONTRATACIÓN:  APROBACION  DE  MODIFICACION  DEL
CONTRATO  DE  OBRAS  INSTALACIÓN  DE  EQUIPO  DE  BOMBEO  DE  AGUAS
RESIDUALES (E.D.A.R.) EN LA PEDANIA DE LAS CASAS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/34377

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION

ANTECEDENTES

 

I.- Que el 22 de Junio de 2020 fue aprobado el proyecto de obra de “INSTALACIÓN DE

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.) EN LA PEDANIA DE LAS CASAS ”.

II.- Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de Febrero

de  2021,  fue  adjudicado  el  contrato  de  referencia  a  BARAHONA OBRAS Y

SERVICIOS, S.L.,  por un importe de 141.813,18 € + IVA, siendo formalizado el

contrato con fecha 23 de Febrero de 2021.

III.-  Que  por  los  técnicos  redactores  del  proyecto,  se  realiza  proyecto  de

modificación de la obra adjudicada, aprobándose esta modificación del proyecto en

sesión de Junta de Gobierno de 23 de Agosto de 2021.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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IV.- El técnico redactor del proyecto indica que la presente modificación se basa en

la circunstancia establecida por el art. 205 de la LCSP, “modificaciones no previstas

en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares:  prestaciones  adicionales,

circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales”, el cual se trascribe

a continuación:

 

“INFORME  RELATIVO  A  LA  NECESIDAD  DE  TRAMITAR MODIFICACIÓN DEL

CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA

ESTACION  DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  EN  LA  PEDIANÍA  DE  LAS

CASAS”

 

1.- ANTECEDENTES.

En relación al Contrato de Obras denominado “PROYECTO PARA LA INSTALACION DE

LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDIANÍA DE LAS

CASAS” y ante los imprevistos durante los trabajos de ejecución de la citada obra, los

técnicos que suscriben informa:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Con fecha 9 de marzo de 2020 se aprueba por Junta de Gobierno Local la contratación

del Técnico para la redacción del Proyecto y Dirección de Obra de la Instalación de la

EDAR en Las Casas de Ciudad Real, adjudicándoselo a la empresa SIGNOVA s.l.

En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 22 de Junio de 2020, se aprobó el

proyecto de las obras de instalación de depuradora de aguas residuales en la Pedanía

de las Casas de Ciudad Real.

 

Con  fecha  23  de  febrero  de  2021  se  formaliza  el  contrato  de  obras  para  “LA

INSTALACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

EN LA PEDIANÍA DE LAS CASAS” para ejecución de la obra entre el Excmo. Ayto

de Ciudad Real y la empresa adjudicataria BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS,

S.L., siendo los datos del contrato los siguientes:

 

Procedimiento  de  adjudicación:  Abierto  simplificado.

Presupuesto  de  Licitación:  190.043,56€  (IVA  excluido)

Presupuesto de adjudicación: 141.813,18 euros + IVA Plazo de

ejecución: 2 meses.

Objeto del proyecto: Construcción de una Depuradora de Aguas Residuales 

2.- NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Se adjunta informe suscrito por la Dirección de la obra donde se estima necesario la

redacción  de  un  Proyecto  Modificado  donde  se  justifique  la  aprobación  las  nuevas

unidades de obra,  no  reflejada en el  Proyecto,  al  haber  surgido condiciones nuevas

imposibles de prever.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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El Artículo 205 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

establece:

 

Artículo  205.  Modificaciones  no  previstas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no

sustanciales.

 

1.Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o

que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo

podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el

apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder

a la causa objetiva que la haga necesaria.

2.Los  supuestos  que  eventualmente  podrían  justificar  una  modificación  no  prevista,

siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de

este artículo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1. º  Que el  cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o

técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o

suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando

estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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mantenimiento  que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el  cambio  de

contratista  generara  inconvenientes  significativos  o  un aumento  sustancial  de  costes

para el órgano de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar

una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2. º  Que  la  modificación  del  contrato  implique  una  alteración  en su  cuantía  que  no

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este

artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b)Cuando la  necesidad de modificar  un contrato  vigente se derive de circunstancias

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del

contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1. º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una

Administración diligente no hubiera podido prever.

2. º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3. º  Que  la  modificación  del  contrato  implique  una  alteración  en su  cuantía  que  no

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este

artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar

especialmente  la  necesidad de las  mismas,  indicando las  razones por  las que esas

prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado

un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un

principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se

cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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1. º  Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  haber  figurado  en el

procedimiento  de  contratación  inicial,  habrían  permitido  la  selección  de candidatos

distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la

aceptada  inicialmente  o  habrían  atraído  a  más  participantes  en el  procedimiento  de

contratación.

 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando

la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más

la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a

la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2. º  Que  la  modificación  altere  el  equilibrio  económico  del  contrato  en  beneficio  del

contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando,

como  consecuencia  de  la  modificación  que  se  pretenda realizar, se introducirían

unidades de obra nuevas cuyo importe representaría  más  del  50  por  ciento  del

presupuesto inicial del contrato. 

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.

 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior

cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que

exceda,  aislada o conjuntamente,  del  15 por ciento del  precio inicial  del  mismo, IVA

excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando

se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de

contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

(ii)Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del

expediente de contratación.

 

Por lo tanto, los técnicos que suscriben entienden que tiene cabida el modificado del

contrato,  por  ajustarse  el  caso  del  presente  contrato  a  los requisitos  exigidos  en  el

apartado 2, letra b) del citado Artículo 205: Modificación del contrato por circunstancias

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del

contrato, al cumplirse todas y cada una de las condiciones prescritas, como se justifica a

continuación:

1. º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una

Administración  diligente  no  hubiera  podido  prever:  La  modificación  del  punto  de

suministro en baja tensión se ha producido durante el transcurso de la obra. De la misma

manera, el tanque que se encontraba en el terreno donde se desarrolla la obra no se

tenía conocimiento de su existencia.

2. º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato: La naturaleza del

contrato sigue siendo la instalación de una Depuradora de Aguas Residuales.

3. º  Que la  modificación  del  contrato  implique una alteración  en su  cuantía  que no

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este

artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido: el incremento del precio del

contrato es de 30.200,17 €+IVA, sobre el precio original que era de 190.043,56€ (IVA

excluido) lo que supone un 15,89%, menor que el máximo legal del 50% permitido.

 

Por  otra  parte,  el  Artículo  242 de la  LCSP que habla  de las  especialidades para  la

Modificación del contrato de obras establece, entre otros aspectos, lo siguiente:

 […]

2.Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario

realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la

Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá

contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas

directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.

 

3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y

definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial  de las mismas, deberá

comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación

mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en

sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez

terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el

apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.

 

4.Cuando el  Director  facultativo  de la  obra  considere  necesaria  una  modificación del

proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula

esta Ley, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente

expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos

complementarios precisos.[…]

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá

exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones:

 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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CERTIFICADO
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a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde

figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a

realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos

previstos en el apartado 2 del artículo 203.

b) Audiencia del contratista.

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) nforme de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta

técnica motivada se introdujeran precios nuevos.

Según lo expuesto, el caso que nos ocupa tendría encaje en el punto 2 del art. 242.

De la misma manera, sirva como muestra de conformidad por parte del contratista a los

efectos  de  lo  establecido  en  el  Apartado  2º  del  Artículo  206  “Obligatoriedad  de  las

modificaciones del contrato” de la LCSP, que establece que

“Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte

obligatoria  para  el  contratista,  la  misma  solo  será  acordada  por el órgano  de

contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el  contrato,  en

caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo

211.”. Se adjunta informe de la Dirección de obra con la conformidad del Contratista.

 

Por lo tanto, siguiendo con lo establecido en la vigente LCSP, sirva el presente informe

como  solicitud  para  recabar  del  órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  el

correspondiente expediente de modificación de contrato, así como propuesta técnica

motivada  efectuada  por  el  director  facultativo  de  la  obra,  donde  figura  el  importe

aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la

justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en

el apartado 2 del artículo 203, tal y como exige la LCSP

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Es cuanto tenemos a bien informar a los efectos oportunos. Ciudad

Real a 5 de agosto de 2021

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SS.UU. LA JEFA

DE SECCION EL JEFE DE SERVICIO

Fdo. Clara Anguita Hurtado de Mendoza Fdo.: Alfredo Pulido Latorre.

De la misma manera, sirva como muestra de conformidad por parte del contratista a los

efectos  de  lo  establecido  en  el  Apartado  2º  del  Artículo  206  “Obligatoriedad  de  las

modificaciones del contrato” de la LCSP, que establece que “Cuando de acuerdo con lo

dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista,

la  misma solo  será  acordada  por  el  órgano  de  contratación  previa  conformidad  por

escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo

establecido  en  la  letra  g)  del  apartado  1  del  artículo  211”.-  CONFORME  EL

CONTRATISTA. BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS.””

 

V.-  Que se  ha  dado  audiencia  al  contratista,  aceptando  el  contratista  la  modificación

proyectada,  incorporándose  la  conformidad  en  el  informe  emitido  por  el  servicio  de

servicio de Infraestructura.

VI.-  Que el conjunto del Proyecto incluyendo la modificación que se pretende aprobar

asciende a 30.200,17 Euros + IVA, lo que supone un incremento del 15,89% respecto del

presupuesto de adjudicación. Habiéndose informado favorablemente por la Intervención

municipal, la existencia de crédito adecuado y suficiente para esta modificación.

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- Será aplicable al expediente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector

Público.

El art. 203 LCSP, establece que:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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“2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán

modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en

los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente,  cuando  sea  necesario  realizar  una  modificación  que  no  esté

prevista  en  el  pliego de cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y  cuando se

cumplan las condiciones que establece el artículo 205.”

 

El artículo 205.2 LCSP., establece

“2.  Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista,

siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de

este artículo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1. º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o

técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o

suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando

estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de

mantenimiento  que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el  cambio  de

contratista  generara  inconvenientes  significativos  o  un aumento  sustancial  de  costes

para el órgano de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar

una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2. º  Que la  modificación  del  contrato  implique una alteración  en su  cuantía  que no

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este

artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

 

II.-  El  art.  205 de  la  LCSP,  “modificaciones  no  previstas  en  el  pliego  de cláusulas

administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias

imprevisibles y modificaciones no sustanciales”, recoge las circunstancias no previstas

en los pliegos, necesarias para la modificación del contrato, y entre ellas la que encajaría

en esta modificación, es la recogida en su punto

2.º  Que  la  modificación  del  contrato  implique  una  alteración  en  su  cuantía  que  no

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este

artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido

 

El art. 203.3 LCSP establece que “Las modificaciones del contrato deberán formalizarse

conforme a lo dispuesto en el art. 153 y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido

en los artículos 207 y 63”.

 El  contratista,  BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS,  S.L.,  ha  aceptado la  modificación

firmando el informe emitido por el servicio de Infraestructuras.

El art.  158 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

aprobado mediante R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, establece que

“1. Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no

figuren en el proyecto, la propuesta del director de la obra sobre los nuevos precios

a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la

descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso,

en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo  lugar la adjudicación.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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2.  Los  nuevos  precios,  una  vez  aprobados  por  el  órgano  de  contratación, se

considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin

perjuicio de lo establecido en el art. 146.2 de la Ley”.

 

En cuanto a la garantía definitiva conforme establece el art. 109.3 LCSP., “3. Cuando,

como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del

mismo,  deberá reajustarse  la  garantía,  para que guarde la  debida proporción  con el

nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se

notifique  al  empresario  el  acuerdo  de  modificación”,  por  tanto  habrá  que  reajustarla

conforme al presupuesto del proyecto modificado.

En conclusión procede que por la Junta de Gobierno Local se adopten los siguientes

acuerdos:

PRIMERO:  Aprobar  la  modificación  del  proyecto  de  las  obras  de  INSTALACIÓN DE

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.) EN

LA  PEDANIA  DE  LAS  CASAS,  al  considerarse  suficientemente  motivadas  las

necesidades nuevas de interés público, expuestas por los técnicos municipales en

dicho proyecto modificado, y aprobar la modificación del contrato derivado del mismo,

por importe de 30.200 € + IVA. Habiéndose informado favorablemente por la Intervención

municipal, la existencia de crédito adecuado y suficiente para esta modificación.

SEGUNDO:  Prescindir  del  trámite de audiencia al  contratista,  puesto que se entiende

implícitamente realizado, al haber prestado su conformidad con la firma del informe del

servicio de Infraestructuras y los nuevos precios.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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TERCERO: Reajustar la garantía definitiva dentro del plazo de 15 días (art.109.3

LCSP), debiendo constituir el 5% del importe del proyecto modificado, que asciende a la

cantidad de 1.510 € en la caja municipal.

 CUARTO:  Formalizar  la  modificación  del  contrato  dentro  de  los  quince  días  hábiles

siguientes al de la notificación del presente acuerdo.

QUINTO:  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  contratista,  Intervención,  y  a

Infraestructuras para su conocimiento, y a Contratación Administrativa, para su desarrollo

y tramitación.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

 1

0

710Clave operación

Signo

CONTABILIDAD DE VALORES 

DE DEPÓSITO

Nº. Expediente:

Área origen del Gasto

 2021Ejercicio:

MANDAMIENTO DE 

CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS.

CARTA DE PAGO

OTROS VALORES

Código de Gasto/Proyecto:

PGCPOrgánica Económica: Importe EUROS

1.510,0070800

Referencia

 32021002857

00000

Cod. Postal

Ordinal Bancario

Población

Domicilio

BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.B13176029

Nombre o razón socialCódigo

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (B.S.C.H.)Avalista A39000013

Centro Gestor

GARANTIA DEFINITIVA MODIFICACION CONTRATO INSTALACION EQUIPO BOMBEO AGUAS RESIDUALES 

EN LAS CASAS, AYTOCR2021/34377

Texto libre

He recibido y me cargo en cuenta, en las clases de valores que 

arriba se indican, la cantidad de

Importe EUROS

MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS.
1.510,00

Fecha

Sentado en Libro Diario de 

Contabilidad Presupuestaria con

08/11/2021

Nº. Operación:  320210004880

Intervenido                                 Recibí

El Interventor,                             La Tesorera,

/
Nº. Rel. Cont:

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: M
rd

Q
LD

S
jC

S
JZ

ot
uv

8p
eG

F
irm

ad
o 

po
r 

In
te

rv
en

to
r 

M
A

N
U

E
L 

R
U

IZ
 R

E
D

O
N

D
O

 e
l 0

8/
11

/2
02

1
F

irm
ad

o 
po

r 
T

es
or

er
a 

M
ar

ía
 E

st
he

r 
H

er
re

ra
 E

sp
ós

ito
 e

l 0
9/

11
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 2

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
1 

de
 2



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

 1

0

710Clave operación

Signo

CONTABILIDAD DE VALORES 

DE DEPÓSITO

Nº. Expediente:

Área origen del Gasto

 2021Ejercicio:

MANDAMIENTO DE 

CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS.

TALON DE CARGO

OTROS VALORES

Código de Gasto/Proyecto:

Orgánica Económica: Importe EUROS PGCP

70800 1.510,00

Referencia

 32021002857

00000

Cod. Postal

Ordinal Bancario

Población

Domicilio

BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.B13176029

Nombre o razón socialCódigo

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (B.S.C.H.)A39000013Avalista

Centro Gestor

Texto libre

GARANTIA DEFINITIVA MODIFICACION CONTRATO INSTALACION EQUIPO BOMBEO AGUAS RESIDUALES 

EN LAS CASAS, AYTOCR2021/34377

Importe EUROSHe recibido y me cargo en cuenta, en las clases de valores que 

arriba se indican, la cantidad de

1.510,00
MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS.

Fecha

Sentado en Libro Diario de 

Contabilidad Presupuestaria con

08/11/2021

Nº. Operación:  320210004880

Intervenido                                 Recibí

El Interventor,                             La Tesorera,
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