
 
 

FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO MODIFICADO DE LAS OBRAS DE 
PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y 

CABALLEROS. 
 
 En Ciudad Real,  a siete de Septiembre de dos mil veinte, intervienen de una parte la 
Excma. Sra. Dª. PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad, en representación legal del mismo, y de otra D.  RAMÓN 
MARTÍN-SERRANO ROMERO, mayor de edad, con D.N.I. 5.662.656 X, en representación 
de PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.,  con domicilio social en Ciudad 
Real, c/ Alfonso X el Sabio, nº 15 – 1º, y D. JULIAN GÓMEZ-LOBO YANGUAS, Titular del 
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y exponen: 

 
P R I M E R O 

 
Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de Febrero de 

2.020, se adjudicó el contrato de PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TOLEDO, 
CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS a PROIMANCHA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L., por importe de 608.239 euros + IVA, cuya copia se une a este 
contrato.  

S E G U N D O 
  

Que durante el transcurso de las obras se introdujeron en el citado proyecto 
modificaciones de interés público de las obras,  expuestas por los técnicos municipales en 
el proyecto modificado.  

 
Que el conjunto del proyecto incluyendo la modificación no supone ninguna 

modificación del presupuesto. 
 
 Que las modificaciones introducidas han sido aceptadas por el contratista y 
aprobándose el citado expediente modificado, por acuerdo de  la Junta de Gobierno Local  
en sesión celebrada el día 31 de Agosto de 2.020. 

 
T E R C E R O 

Cláusula de otorgamiento 
 
 Dª. PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Real, en representación del mismo, y D. RAMÓN MARTÍN-SERRANO 
ROMERO, en repr. de PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L, se obligan 
al cumplimiento del proyecto modificado de la ejecución de las obras de  
PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS. 
 
 Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual, doy fe. 
 
LA ALCALDESA                 EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A JGL.                     EL CONTRATISTA 
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Nº 2020/02-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dº.  DAVID  SERRANO  DE  LA MUÑOZA,  CONCEJAL  –  SECRETARIO  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 10 de febrero de 2020, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

6.-  PROPUESTA  CONTRATACIÓN.  ADJUDICACIÓN  OBRA  PEATONALIZACIÓN
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/1632

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO CONTRATACIÓN ADMVA 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TOLEDO,
CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS”.

ANTECEDENTES

I.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2019, se
aprueba  el  expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado  y
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la  ejecución  de  las  obras  de
PEATONALIZACIÓN  DE  LAS  CALLES  TOLEDO,  CALATRAVA,  FERIA  Y
CABALLEROS.  El procedimiento de adjudicación a utilizar es el procedimiento abierto
simplificado, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

II. Visto el Acta de la Mesa de Contratación con fecha 16 de Enero de 2020, se propone la
Clasificación  de  las  ofertas  presentadas,  quedando  PROIMANCHA  INGENIERIA  Y
CONSTRUCCIÓN, S.L., en primer lugar, requiriéndole para que en el plazo de siete días
hábiles presentara la documentación que viene reflejada en la misma.

III.- Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa PROIMANCHA INGENIERIA Y

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2020/02-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

CONSTRUCCIÓN,  S.L.,  presentó  la  siguiente  documentación  requerida  por  este
Ayuntamiento:

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias locales con fecha 24
de enero de 2020.

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales con fecha
20 de enero de 2020.

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias de Seguridad Social
con fecha 21 de enero de 2020.

 Acreditación  de  alta  en  el  censo  de  actividades  económicas  y  Declaraciones
Responsables  de  no  haber  sido  dada  de  baja  en  la  matrícula  del  mismo  y
justificante de pago del último recibo del IAE.

 Declaración  Responsable  de no encontrarse incurso en ninguna de las  causas
señaladas en el art. 71 de la LCSP sobre prohibición de contratar.

 Declaración Responsable de disponer de los elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecución del contrato (art. 76.2 y 150 LCSP).

 Constitución  de  la  garantía  definitiva  en  la  Caja  del  Excmo.  Ayuntamiento  por
importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. (art. 107 LCSP), que
asciende a la cantidad de 30.411,95 €, con fecha 24 de Enero de 2020.

 Escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil nº 2 de Ciudad Real junto
con la Escritura de ampliación de objeto de la Sociedad igualmente inscrita en el
Registro Mercantil.

 Escritura de cese y nombramiento de administradores de la Sociedad inscrita en el
Registro Mercantil junto con el justificante del pago de la tasa de bastanteo.

 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar conforme
al art. 71 LCSP

 Certificado de inscripción en el ROLECE acreditando las circunstancias relativas a
la personalidad jurídica y su clasificación.

 Justificante de pago de la póliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo
de ejecución material de la obra objeto del contrato.



CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El artículo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento realizado por la Mesa de Contratación, se entenderá que el  licitador ha
retirado su oferta. Una vez analizada la documentación que se relaciona en el punto III de

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

los antecedentes se comprobó que cumple con lo establecido en la normativa y en el Acta
de la Mesa de Contratación con fecha 16 de Enero de 2020.

II.- El procedimiento abierto simplificado podrá utilizarse en los casos del artículo 159.1 a)
y b) de la LCSP.

III.- El artículo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicación  deberá ser motivada y
notificada  a  los  licitadores  y  se  publicará  en  el  perfil  del  contratante  donde  deberá
contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicación  interponer  recurso  suficientemente  fundado.  Si  las  causas  de  la  no
formalización fueran imputables a la administración, se indemnizará al contratista de los
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

El órgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno
Local  como  órgano  en  materia  de  contratación  conforme  establece  la  Disposición
Adicional Segunda, párrafo 4º de la LCSP.

En conclusión de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta
de Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.-   Adjudicar  dentro  del  plazo  establecido  en  el  artículo  150.3  LCSP,  la
contratación mediante Procedimiento Abierto  Simplificado, la realización de las obras de
“PEATONALIZACIÓN  DE  LAS  CALLES  TOLEDO,  CALATRAVA,  FERIA  Y
CABALLEROS”,  a la empresa  PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.,
por un importe de 608.239 € más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  con  la  oferta  presentada,  una  vez
cumplidos los trámites establecidos en el art 159 LCSP e incorporado al expediente los
certificados justificativos de estar al  corriente con las obligaciones tributarias estatales,
locales y de Seguridad Social y restos de documentación administrativa según el art. 150
LCSP.

SEGUNDO.-  Comunicar al adjudicatario que no podrá iniciar la ejecución del contrato si
su previa formalización, tal y como dispone  el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalización del contrato tendrá lugar dentro del plazo de quince días
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación (art. 153.3
LCSP).

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es Pág. 3

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. P

ue
de

 v
is

ua
liz

ar
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
an

te
s 

en
 la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r 
de

 la
 ú

lti
m

a 
pá

gi
na

 d
el

 d
oc

um
en

to
.

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 u

n 
to

ta
l d

e 
4 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

3 
de

 4
. C

ód
ig

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

 E
le

ct
ró

ni
ca

 (
C

V
E

) 
cp

1h
F

2L
f5

Y
R

Z
Jo

H
/b

X
cD

http://www.ciudadreal.es/


Nº 2020/02-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

CUARTO.-  Nombrar  a  D.  Luis  Felipe  López  Velasco,  representante  del  órgano  de
contratación, en el expediente de ejecución de las mencionadas obras.

QUINTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestión de la documentación necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

SEXTO.-Notificar el  presente acuerdo a los interesados, a Intervención, al  Servicio de
Movilidad, al Servicio de Infraestructuras y Arquitectura y a Contratación Administrativa
para su desarrollo y tramitación. 

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es Pág. 4

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. P

ue
de

 v
is

ua
liz

ar
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
an

te
s 

en
 la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r 
de

 la
 ú

lti
m

a 
pá

gi
na

 d
el

 d
oc

um
en

to
.

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 u

n 
to

ta
l d

e 
4 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

4 
de

 4
. C

ód
ig

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

 E
le

ct
ró

ni
ca

 (
C

V
E

) 
cp

1h
F

2L
f5

Y
R

Z
Jo

H
/b

X
cD

.       Firmado por CONCEJAL RÉG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el 11/02/2020

.       Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 11/02/2020

http://www.ciudadreal.es/


Nº 2020/08-5

CERTIFICADO
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D.  DAVID  SERRANO  DE  LA MUÑOZA,  CONCEJAL  –  SECRETARIO  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 31 de agosto de 2020, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

34.1.- PROPUESTA CONTRATACION SOBRE APROBACION DE MODIFICACION DEL
CONTRATO  DE  OBRAS  DE  PEATONALIZACION  DE  LAS  CALLES  TOLEDO,
CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS DE CIUDAD REAL.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/17496

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.
 

INFORME-PROPUESTA  QUE  FORMULA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
CONTRATACION  ADMINISTRATIVA A LA JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL PARA SU
APROBACIÓN SI PROCEDE.

 ASUNTO:  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  CONTRATACION
ADMINISTRATIVA RELATIVA A APROBACION DE MODIFICACION DEL CONTRATO
DE OBRAS “PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y
CABALLEROS DE CIUDAD REAL”.

ANTECEDENTES

 I.- En sesión de Junta de Gobierno Local de 20 de Mayo de 2019 fue aprobado el
proyecto  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “PEATONALIZACIÓN  DE  LAS  CALLES
TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS DE CIUDAD REAL”.

El 19 de FEBRERO de 2020, se formalizó el contrato para la ejecución de las obras de
“PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS
DE CIUDAD REAL. 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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 II.-  En  sesión  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  10  de  Febrero  de  2020  fue
adjudicado  el  contrato  por  un  presupuesto  de  608.239  Euros,  a  la  empresa
PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN,S,L. 

III.- Se emite informe por el Técnico redactor del proyecto de fecha 25 de agosto de
2020, donde se exponen los motivos y circunstancias que han llevado a la redacción de
un proyecto modificado de las obras de referencia, y se redacta proyecto Modificado nº 1
al  de  “PEATONALIZACIÓN  DE  LAS  CALLES  TOLEDO,  CALATRAVA,  FERIA  Y
CABALLEROS DE CIUDAD REAL”, cuyo importe coincide con el del proyecto original sin
alterar su cuantía  no siendo necesario reajustar  la garantía definitiva ni  los plazos de
ejecución.  Este  proyecto  modificado  viene  motivado  por  razones  de  interés  público
derivado de circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en
que  tuvo  lugar  la  licitación  del  contrato,  en  los  términos  de  lo  dispuesto  en  el  art.
205.2.2º.b de la L.C.S.P. (Ley de Contratos del Sector Público en adelante).

Según se establece en el informe del técnico redactor las causas que han motivado
la redacción  del  proyecto  modificado nº  1  son debidas a  un error  en el  diámetro del
colector de la calle calatrava cometido por el  Servicio Municipal de Aguas, que emitió
informe al inicio de la redacción del proyecto original. Inicialmente propuso un diámetro
DN600,  cuando  el  diámetro  correcto  debió  ser  DN900  que  fue  detectado  en  una
inspección  con  cámara.  También  es  detectado  un  hundimiento  puntual  de  la  sección
completa del colector a rehabilitar a la altura de la comunidad de vecinos nº 8 de la Calle
Calatrava.

 IV.- No es necesario realizar el trámite de audiencia al contratista previsto en el art.
191  de  la  L.C.S.P.,  al  entenderse  evacuado  implícitamente  con  la  prestación  de  su
conformidad al Proyecto Modificado nº 1. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS

 I.- El artículo 203 de la L.C.S.P. establece la potestad del órgano de contratación
de poder modificar los contratos por razones de interés público, disponiendo el art. 191 el
procedimiento para su aprobación, con las particularidades del art. 207. Esta prerrogativa,
según el Consejo de Estado, “no es una atribución legal que le permita a su libre criterio la
novación del contrato, sino una facultad reglada que solo puede ejercitarse cuando la
aparición del contrato, lo hagan indispensable para el mejor servicio del interés público”. 

 II.- El art. 205 del mismo texto legal establece que “Las modificaciones no previstas
en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas… sólo  podrán realizarse  cuando la  modificación en
cuestión cumpla los siguientes requisitos:
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a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado
segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.”

Entre los supuestos que podrían justificar una modificación no prevista, y que es
aplicable al presente supuesto se encuentra el recogido en la lera b) del apartado 2 del
art. 205 que establece: 

 “b) Cuando la necesidad de modificar  un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el  momento en el  que tuvo lugar  la  licitación del
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

 1º.- Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración
diligente no hubiera podido prever.

 2º.- Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

 3º.-  Que la modificación del  contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por
ciento de su precio inicial, IVA excluido.”

 Este precepto exige por tanto la existencia de una circunstancia sobrevenida, es
decir nueva, debiendo valorar el empleo por el órgano de contratación de la diligencia
exigible. Para determinar si una circunstancia acaecida con posterioridad a la adjudicación
del contrato es o no imprevista en los términos descritos en el artículo mencionado deben
tenerse  en  cuenta  dos  ideas  básicas,  en  primer  lugar,  que  tal  circunstancia,  de
conformidad con las reglas del criterio humano hubiera podido o debido ser prevista y, en
segundo lugar, que la falta de previsión no se haya debido a una negligencia en el modo
de proceder de los órganos que intervinieron en la preparación del contrato.

 Por  tanto  en  conclusión  se  dan  todos  los  requisitos  necesarios  para  poder
proceder a la presente modificación y aprobar el proyecto modificado, y la motivación que
ha supuesto su redacción se ajusta a lo dispuesto en el art. 205 de la L.C.S.P.

III.- En cuanto a la regulación especifica de la modificación del contrato de obras se
recoge en el art. 242 de la L.C.S.P., que en su apartado 4 establece lo siguiente:

“4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación
autorización parda iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes
actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
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b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como los gastos complementarios
precisos.”

 IV.- En el presente expediente debe evacuarse trámite para la emisión de informe por la
Asesoría  Jurídica,  art.  191  de  la  L.C.S.P.,  y  también  deberá  evacuarse  trámite  al
Interventor General para la fiscalización del acuerdo, aunque esta modificación no supone
incremento  de  presupuesto,  previa  a  la  adopción  del  acuerdo  de  aprobación  de  la
modificación por el órgano de contratación.

En conclusión procede que por la Junta de Gobierno Local  se adopten los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el  proyecto modificado Nº 1 y la modificación del contrato para la
ejecución de las obras de “PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA,
FERIA Y CABALLERO”, sin alterar su cuantía, ni los plazos de ejecución, al considerarse
suficientemente  motivadas  las  necesidades  nuevas  de  interés  público  y  causas
imprevistas, expuestas por el Técnico redactor del proyecto original y el modificado en su
informe de 25 de agosto de 2020,todo ello condicionado a la emisión favorable de los
informe de Asesoría Jurídica y de Intervención General.

SEGUNDO:  Prescindir  del  trámite de audiencia al  contratista,  puesto que se entiende
implícitamente realizado, al haber prestado conformidad a dicho proyecto.

TERCERO:  Formalizar  la  modificación  del  contrato  dentro  de  los  quince  días  hábiles
siguientes al de la notificación del presente acuerdo.

CUARTO:  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  contratista,  Intervención,  al  Area  de
movilidad para su conocimiento,  y  a  Contratación Administrativa,  para su desarrollo  y
tramitación.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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