
Nº 2022/12-1

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 05 de diciembre de 2022,
acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

79.1.- PROPUESTA CONTRATACIÓN. MODIFICACION DEL CONTRATO POR
INCLUSION  DE  NUEVOS  PRECIOS  EN  RELACION  AL  PROYECTO  DE
OBRAS  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIO  DE  PROMOCIÓN  EMPRESARIAL
ADJUDICADO A LA MERCANTIL PARRÓS OBRAS, S.L.U.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2022/39813

Cargo  que  presenta  la  propuesta:  CONCEJAL  DELEGADO  DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Habiéndose  redactado  por  la  Dirección  Facultativa,  Sr.  Daniel  López  Pérez,  Ingeniero
Industrial Municipal y Sr. Tomás Bosch Prieto, Arquitecto Técnico Municipal, informe sobre la
inclusión de precios nuevos en la obra de “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL”,  cuyo  contrato  se  adjudicó  a  PARRÓS  OBRAS,  S.L.U.,  motivando  las
necesidades por los siguientes trabajos, del siguiente tenor literal 

“JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, establece en su artículo
242, que “no tendrán la consideración de modificaciones: La inclusión de precios nuevos,
fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas
de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a
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unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo”. 

Encontrándose la obra de referencia en ejecución y durante el transcurso de la misma, se
estima conveniente incorporar modificaciones de acuerdo a lo siguiente: 

1.  Protección  de  pilares  enterrados.  Con  ello  se  consigue  aumentar  la  protección  de  la
estructura enterrada contemplada en proyecto, lo que alargará su durabilidad, reduciéndose
considerablemente el coste de mantenimiento a lo largo de la vida útil del edificio en dichos
tramos de estructura. 

2. Pozo de saneamiento. Debido a la diferencia de cotas del terreno entre la zona de
aparcamiento y  el  edificio,  se considera  necesario  ejecutar  un  pozo de  ladrillo  con cono
asimétrico de hormigón para absorber estas diferencias de nivel en el trazado de la red de
saneamiento.

JUSTIFICACION DEL ALCANCE DE PRECIOS NUEVOS

Según los precios  descompuestos  que se adjuntan en acta  de precios  contradictorios,  la
valoración económica de las nuevas unidades de obra, referidas al PEM del proyecto será de:
Estos precios nuevos afectan a unidades de obra que en su conjunto suponen un importe
inferior al 3% del presupuesto primitivo. 

CONCLUSIONES

De conformidad con lo expuesto en el presente informe, la inclusión de precios nuevos no
supone  aumento  del  precio  de  contrato.  El  importe  tras  aplicar  los  porcentajes
correspondientes es de 3.590,55 €, que supone un 0.26 %, respecto al Presupuesto Total de
Adjudicación  de  1.369.661,92  €,  estando  por  debajo  del  3%  por  lo  que  se  cumple  lo
establecido en el  artículo 242 de la Ley de Contratos del  Sector Público,  no suponiendo
modificación del contrato. 
Informar de que las variaciones contempladas no suponen un aumento de plazo de ejecución
de la obra. 
Con todos los  datos y  cifras que anteceden y el  acta de precios  contradictorios  adjunto,
consideramos  suficientemente  justificado  la  inclusión  de  dichos  precios  con  objeto  de
satisfacer el contrato de referencia”. 
Habiéndose emitido informe complementario de fecha 22 de noviembre de 2022 del siguiente
tenor literal: 
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La emisión del presente informe tiene como fin aclarar que la introducción de los precios
nuevos de referencia no supone un aumento de precio del contrato, así como la justificación
de la afectación a unidades de obra que no exceden del 3% del presupuesto primitivo. 

PRIMERO.- En el apartado de “justificación técnica y valoración económica” del informe de
inclusión de precios nuevos, se detallan las unidades nuevas a introducir, resumiéndose en el
cuadro siguiente: 

De lo que se aclara que el importe de 2.794,49 €, que supone un 0,26% sobre el presupuesto
de  adjudicación,  refiere  sobre  la  afectación  a  unidades  de  obra  que  en  su  conjunto  no
exceden del 3% del presupuesto primitivo, de acuerdo con el art. 242.4.ii de la Ley 9/2017
LCSP. 

SEGUNDO.-Estos importes se ven compensados por la medición que no ha sido necesaria
ejecutar para la demolición y levantado de acerado y bordillos debido a que los barracones a
los que afectaba dicha medición quedaban fuera del perímetro de actuación. 
Por lo tanto, la repercusión económica que supone la inclusión de los precios nuevos, en
conjunto con las partidas de proyecto que no se ejecutan es la siguiente: 

La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente, NO supone incremento del precio
global del contrato. 

Lo que informamos a los efectos oportunos: 

CONSIDERANDO.- Que según establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en su
artículo 242.4: 

“ Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto
y  se  cumplan  los  requisitos  que  a  tal  efecto  regula  esta  Ley,  recabará  del  órgano  de
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con
las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 

c)  Aprobación  del  expediente  por  el  órgano  de  contratación,  así  como  de  los  gastos
complementarios precisos. 
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No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:

o  ii.  La  inclusión  de  precios  nuevos,  fijados  contradictoriamente  por  los  procedimientos
establecidos  en  esta  Ley  y  en  sus  normas  de  desarrollo,  siempre  que  no  supongan
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto
exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.” 

Se estima procede elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Aprobar  la inclusión de precios  nuevos en la  obra de “CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO  DE  PROMOCIÓN  EMPRESARIAL”,  que  no  suponen  incremento  del  precio
global del contrato ni afectan a unidades de obra que en su conjunto excedan del 3% del
presupuesto primitivo, de acuerdo con el art. 242.4.ii de la Ley 9/2017 LCSP. 

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
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SEGUNDO.-  Prescindir  del  trámite  de  audiencia  al  contratista,  puesto  que  se  entiende
implícitamente realizado, al haber prestado conformidad a dicho modificado y precios. 
TERCERO.-  Dar  traslado del  presente acuerdo al  contratista,  Intervención,  al  Servicio  de
EDUSI y a Contratación Administrativa, para su desarrollo y tramitación. 

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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