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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

FORMALIZACION DEL CONTRATO

En Ciudad Real, y en su Casa Consistorial, a diecinueve de Febrero de dos
mil veinte, intervienen de una parte la Excma. Sra. D2. PILAR ZAMORA
BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en
representacién legal del mismo, y de otra D. RAMON ANTONIO MARTIN-
SERRANO ROMERO, mayor de edad, con D.N.I. 5.662.656-X, en representacion
de PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., habiendo acreditado la
capacidad de la citada entidad en la documentacion admlnlstratlva de la licitacién,
mediante Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Pﬁblico, cuyas circunstancias reflejadas en el
mismo no han experimentado variacién, con domicilio social en Ciudad Real,
Avda. Alfonso X El Sabio, n° 15 - 1%, y, D. JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS,
Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del mencionado
Ayuntamiento, y exponen:

PRIMERO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia
13 de Mayo de 2019, se aprobé la necesidad de realizacion de estas obras. Por la
Junta de Gobierno Local en sesién celebrada el 20 de Mayo de 2019, se aprobé el
proyecto y el inicio de ejecucién de estas obras. Que por la Junta de Gobierno Local
en sesion celebrada el dia de 30 de Septiembre de 2.019, se autorizé la celebracién
del contrato y se aprob6 el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que ha
de regir sobre la contratacion mediante procedimiento abierto, simplificado, para la
realizacién de las obras de “PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO,
CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS”, cuya copia literal se une a este
contrato. En el mismo acto se aprob6 el compromiso de gasto por importe de
855.916,87 € (IVA excluido) (importe IVA: 179.742,54 €), mediante informe de
intervenci6n de 12 de Julio de 2.019.

SEGUNDO

\ Que por la Mesa de Contratacién, en sesion celebrada el dia 16 de Enero de

2.020, se acordé requerir a PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION,
S.L., para que presentara la documentacién requerida, al ser la primera empresa
en el orden de clasificacion, cuya copia literal se une a este contrato, que se satisfara
conforme al régimen de pagos establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

TERCERO

\\\ Que segin carta de pago de fecha 24 de Enero de 2.020, PROIMANCHA

“INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., ha ingresado en la Caja Municipal la
cantldad de treinta mil cuatroc1entos once euros con noventa y cinco céntimos
(30.411,95 €) constituyendo la garantia definitiva como adjudicatario del
contrato, cuya copia se une a este contrato.




CUARTO

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el dia 10 de
Febrero de 2.020, se adjudic6 el contrato de referencia a PROIMANCHA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., por importe de 608.239 euros +
IVA, cuya copia se une a este contrato.

En su caso mejoras vilidamente propuestas por el adjudicatario en su
oferta y aceptadas por la administracién: NO HAY

Constan en la documentacién anexa los siguientes extremos:
- Plazos totales, y en su caso parciales de ejecucion y plazo de garantia.
- Determinaciones relativas a la revision de precios.
- Régimen de penalidades por demora.
. Definicién de las obras y documentos que obligardn al contratista en la
ejecucion de aquellas.
- Plazo para comprobacion del replanteo.

QUINT O
Clausula de otorgamiento

D2. PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representaciéon del mismo, y D. RAMON
ANTONIO MARTIN-SERRANO ROMERO, en repr. de PROIMANCHA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., se obligan al cumplimiento del contrato
mencionado, conforme al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se
transcribe en el antecedente primero, y en virtud del acuerdo de adjudicacion que
figura en el antecedente cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad
con el pliego de clausulas administrativas particulares, las prescripciones
técnicas, el proyecto, y deméas documentacion de caracter contractual, y ambas
partes manifiestan su expresa sumisién a la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual,
doy fe.

EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO A JGL. EL CONTRATISTA
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CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL = HOBIERNOIEOCAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 13 de mayo de 2019, acordd
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

36.- PROPUESTA URBANISMO INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACION
NECESIDAD DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO,
CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS DE CIUDAD REAL.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Nuamero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/8548
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACION DE LA NECESIDAD DE

“PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y
CABALLEROS DE CIUDAD REAL’

Ante la necesidad de elaborar un proyecto constructivo para reconvertir las calles
Feria, Toledo, Calatrava y Caballeros en sus tramos mas préximos a la Plaza Mayor, en
vias de coexistencia o de prioridad peatonal, poniendo especial énfasis en la revitalizacion
del espacio puablico, mejorando las condiciones ambientales, y creando un entorno donde
la movilidad urbana sea totalmente accesible; y una vez visto el informe técnico sobre la

necesidad, propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la necesidad de “PEATONALIZACION DE LAS CALLES

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
Sede electronica http://www.ciudadreal.es Pég. 1



| documento consta de un total de 2 paginals. Pagina 2 de 2. Cédigo de Verificacion Electrénica (CVE) 081iiDNibF9/0DKA30LR

N° 2019/05-2

CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL SUNTDE SOBIERNO LOCAL

TOLEDO, CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS DE CIUDAD REAL”.

SEGUNDO.- Aprobar la redaccion del proyecto por el Servicio de Infraestructuras y
Servicios Urbanos sobre la PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO,
CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS DE CIUDAD REAL.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo de aprobacién de la necesidad al Servicio de
Infraestructuras y Servicios Urbanos, al Concejal de Urbanismo, al Servicio de
Contratacion y a la Intervencién municipal.

Tras breve deliberacion, en votacién ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacién y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve Be
LA PRESIDENCIA,

&
f Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 15/05/2019

a

}f Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 15/05/2019

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
Sede electronica http://www.ciudadreal.es Péag. 2
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 20 de mayo de 2019, acord6
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

73.- PROPUESTA URBANISMO INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBA'CIC’)N DEL
PROYECTO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE "PEATONALIZACION DE LAS
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS".

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Nimero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/8874
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACI()N DEL PROYECTO PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO,
CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS”

ANTECEDENTES:

Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local, la Memoria
Valorada de las obras de “PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA,
FERIA'YY CABALLEROS" por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de marzo de
2019, con el fin de concurrir a la convocatoria de subvencion del “Plan de Obras
Municipales, anualidad 2019 “, de la Excma. Diputacién Provincial de Ciudad Real y
publicado en el BOP Numero 24, de 5 de febrero de 2019.

Asi mismo, aprobada la Necesidad de la redaccion del proyecto de

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.

Sede electronica http://www.ciudadreal.es Pag. 1
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

“PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS"
en sesion celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 13 de mayo de 2019.

Visto el proyecto de obras de “PEATONALIZACION DE LAS CALLE TOLEDO,
CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS” propongo a la Junta de Gobierno Local que
adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de “PEATONALIZACION DE LAS CALLES
TOLEDO, CALATRAVA, FERIA 'Y CABALLEROS" cuyo presupuesto base de licitacion
asciende a 855.916,87 € + IVA (179.742,54 €), siendo por tanto el presupuesto base de
licitacién de 1.035.659,41 €

SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de contratacion.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo de aprobacién a los Servicios de
Intervencion, Contratacion, Infraestructuras y Servicios Urbanos.

Tras breve deliberacion, en votacién ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacién y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B°
Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
Sede electrénica http://www.ciudadreal.es Pag. 2
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CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL L AbE COBIERNO LOGAL

LA PRESIDENCIA,
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&
)f Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 21/05/2019

Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 21/05/2019
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CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ASUNTO: EMISION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO EN RELACION CON
EL EXPEDIENTE QUE SE TRAMITA REFERIDO A LA OBRA “PEATONALIZACION DE LAS
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS”.

Por escrito del Jefe de Servicio de Contratacion Administrativa, con fecha 8 de julio de 2019,

se solicita a esta Intervencién, emision de Certificado de Existencia de Crédito en relaciéon con el
asunto arriba indicado.

A los debidos efectos y de conformidad con lo establecido en el art. 116.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en el articulo 214 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de Haciendas Locales y el art. 32.2 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo | del Titulo VI del Texto Refundido
de la citada Ley, en materia de presupuestos; articulo que establece que correspondera la

expedicion de certificaciones de existencia de crédito al Interventor, tengo a bien emitir el
siguiente:

CERTIFICADO

Que en el Presupuesto de 2019, dentro del Estado de Gastos, se recoge la aplicacion
presupuestaria 1532.60985 denominada “PEATONALIZACION C/ TOLEDO, CALATRAVA,
FERIA, CABALLEROS PO. MCPLES. 19 (IFS 18)”, que presenta un saldo de crédito disponible a
fecha de emision del presente certificado de 1.035.659,41 €, cantidad que resulta ser suficiente para
dar cobertura al gasto consistente en la PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO,
CALATRAVA, FERIA'Y CABALLEROS, cuyo importe asciende a 1.035.659,41 € (IVA incluido).

Certificado que se emite a los efectos establecidos en el articulo 31.1 del citado Real

Decreto 500/90, respecto a la practica de la retencion de crédito que se efectlia con ocasion de
la emisién del presente informe.

CiudadResl 12.de julig de 2019
EL INTERVENTOR\GENERAL MUNICIPAL,

\
1
1/Rufz/R

dondo
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
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ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO:

“PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIAY
CABALLEROS DE CIUDAD REAL.”

DON ALBERTO SAMPER LOPEZ, Ingeniero Técnico de Obras Pdblicas
Municipal del Excmo. Ayuntamiento

CERTIFICO:

Que para la ejecucion del proyecto mencionado se dispone de la plena
posesion y de la disponibilidad real de los terrenos necesarios para la normal
ejecucion de las obras, asi como la viabilidad del proyecto, de acuerdo con lo

establecido en el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente
certificacion, de orden y con el visto bueno de la llma. Sr. Alcaldesa, en
Ciudad Real a 17 de septiembre de 2019.

Ve. B°. ::‘\ . 72,/ El Ingeniero Municipal,
LA A CALDESA. B e ) Alberto Samper Lépez.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “PEATONALIZACION DE LAS CALLES
TOLEDO, CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS”.

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la ejecucibon de las obras de
PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y
CABALLEROS, que se detallan en el proyecto que sirve de base al presente pliego.

Necesidades a satisfacer: con este contrato se satisfardn las necesidades que
se describen en el proyecto y aprobadas en sesién de Junta de Gobierno Local de 13
de Mayo de 2019.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucién de cada
uno de los contratos, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta.

El objeto del presente contrato no podra dividirse en lotes, segiin establece el
art. 99.3 de la LCSP, segtin informe del Ingeniero Industrial Municipal y del Ingeniero
Técnico de Obras Ptblicas Municipal, que consta en el proyecto.

Codigo CPV: 45000000

SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE de
26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Ptblicas (RGLCAP) en todo lo que no se oponga a la Ley,
demés normativa de desarrollo, y supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Tiene caracter contractual, ademas del presente pliego de clausulas, la
memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadros de
precios y la oferta que resulte adjudicada, y contiene prestaciones del contrato de
OBRAS de conformidad con el articulo 13.1 de la LCSP.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CREDITO. ABONO
DEL PRECIO.

e Presupuesto Base de Licitacion

El presupuesto méaximo de licitacién de las obras, en virtud del art. 100
LCSP, asciende a la cantidad de ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos
dieciséis euros con ochenta y siete céntimos (855.916,87 €), mas ciento setenta y
nueve mil setecientos cuarenta y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos
(179.742,54 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de un millén treinta
y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos
(1.035.659,41 €).

e Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de ochocientos cincuenta
y cinco mil novecientos dieciséis euros con ochenta y siete céntimos (855.916,87 €),

mas ciento setenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos euros con cincuenta y
cuatro céntimos (179.742,54 €), en concepto de IVA (21%),

METODO DE CALCULO (art. 101.5 de la LCSP)

Viene establecido en el Proyecto y se ha confeccionado desglosando un
resumen con cuadro de precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones detallado con precisién para su valoracién, segiin precios del mercado
vigentes, incluyendo gastos generales y beneficio industrial.

Asimismo se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicacién de las
normativas laborales vigentes.

En el presupuesto total se entenderdn comprendidos todos los gastos y
demés impuestos que graven la realizacién del contrato, no pudiendo en
consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real como partida independiente del presupuesto
contratado.

e Precio del contrato:

Sera el importe ofertado en la mejor propuesta econdmica una vez valorada
conforme al criterio de mejor oferta econémica.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato para la
ejecuciéon de las obras y consignarén, en partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que en cualquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Afiadido o con la norma del impuesto que por realizaciéon de la actividad o por su
ubicacion territorial le sea de aplicacion (art. 102 de la LCSP).

Los créditos precisos para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Ayuntamiento est4n consignados en el presupuesto general
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia
de crédito que es la partida 1532.60985 “peatonalizacién ¢/ Toledo, Calatrava, Feria
Caballeros PO mcples 19)”.

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto aprobado por la
Administracién, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada, asi como las tasas por
prestacién de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras, en caso de que
existieran.

Abono del precio al contratista

El contratista tendra derecho al abono de la prestacién realizada en los
términos establecidos en el art. 240 de la LCSP.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
CRITERIO DE VALORACION PARA I.A ADJUDICACION.

El procedimiento de adjudicacién a utilizar serda el PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art.
159.1 a) y b) de la LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de
transparencia, publicidad, libre concurrencia, no discriminacién e igualdad de trato
y seguir4 las normas de procedimiento establecidas en el art. 159 de la LCSP, no
obstante se aplicardn las normas generales del procedimiento abierto en lo no
previsto en ese articulo.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta que
mejor atiende a la relacion calidad-precio y dado el objeto del contrato, se utilizara
como Unico criterio de adjudicacién el precio més bajo conforme establece el art.
146.1 de la LCSP, al ser el criterio que mejor atendera a la relacién coste-eficacia.

Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se
realizaran electrénicamente a una direccién de correo electrénico que debera ser
habilitada por cualquier administracién y deber4 ser designada por el licitador (art.
140.1.4° y Disposicién Adicional decimoquinta de la LCSP).



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

QUINTA.- PERFIL DEL. CONTRATANTE.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, toda la
informacién relativa al procedimiento, adjudicacién y formalizacién de este contrato
podrd consultarse a través del acceso al perfil del contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en

https://www.ciudadreal.es/. Asi como en la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico.

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para tomar parte en esta licitacién las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP).

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de este contrato cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la LCSP).
Para acreditarla se podra realizar mediante la escritura o documento de constitucién,
los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP).

La empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo tendran capacidad para contratar con arreglo a la
legislaciéon del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion objeto de este contrato. Esta se acreditardA mediante su
inscripcién en el registro procedente de acuerdo a la legislacién del Estado donde
estén establecidos o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un
certificado (art. 84.2 LCSP).

Las empresas no comunitarias estaran capacitadas para contratar siempre que
justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con los
entes del Sector Publico asimilables a los nuestros. Este informe se acompafiara con la
documentacién que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se
acreditar4 mediante informe de la Misién Diploméatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 4mbito territorial radique el
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP).

Ademés también podran contratar las Uniones Temporales de Empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la
LCSP.
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S6lo podran presentar oferta las empresas inscritas en el Registro’ oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Ptblico, o, en su caso, solicitud de
inscripcién realizada con fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de
presentacion de proposiciones. (Recomendacién de la Junta Consultiva de
Contrataciéon Publica del Estado de 24 de septiembre de 2018).

SEPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

En ninglin caso podrin contratar con el Ayuntamiento, las personas en
quienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la
LCSP. La prueba de no estar incurso en prohibicién podra realizarse mediante
testimonio judicial o certificacién administrativa, segtin los casos (art. 85 LCSP).
Puede también ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario ptiblico u organismo profesional cualificado.

OCTAVA.- CLASTFICACION. EXIGENCIA DE SOLVENCIA

Para celebrar contratos con el sector publico los empresarios deberan
acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano de contratacién
(art. 74 LCSP).

Para acreditar la solvencia en este contrato ser4 requisito imprescindible que
el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras. Para
esta obra se requiere la siguiente clasificacién:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoria 1
Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 2

En todo caso la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Publico acreditara a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, la clasificacién del empresario.

NOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

No procede la constitucién de garantia provisional en virtud de lo establecido
en el art. 106.1y 159.4.b) de la LCSP.

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera, dentro del plazo de
siete dias hébiles, a contar desde el envio de la comunicacién, presentar la
documentaci6n justificativa de haber constituido la garantfa definitiva por importe
del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A. (Art. 107.1 y 150.2 de la LCSP).
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La constitucién de la garantia se podra presentar en alguna de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y responder4 de los conceptos mencionados
en el art. 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

DECIMA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.2 de la LCSP, la licitacién
serd anunciada en el perfil del contratante cuya direccién es www.ciudadreal.es,
alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, estando disponible por
medios electrénicos desde la publicacién los pliegos y demas informacién a que hace
referencia el art. 63 de la LCSP.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.c) de la LCSP las
proposiciones deberan presentarse inicamente en el Registro del Ayuntamiento de
Ciudad Real sito en Calle Postas n° 8 de Ciudad Real.

Se presentard un sobre cerrado donde figurara la inscripcién
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
REALIZACION DE LAS OBRAS DE “PEATONALIZACION DE LAS
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS”.

Dentro de este sobre mayor se contendran dos sobres A y B cerrados e
identificados, con la misma inscripcién referida en el apartado anterior y un
subtitulo. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su
contenido enunciado numéricamente.

El sobre A se subtitulara “DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION", en el que se incluira la siguiente documentacion:

1.- Modelo de declaracién responsable del art. 159.4 ¢) conforme al modelo
del Anexo I del presente pliego.

2.- Certificado de inscripcién en el Registro oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o, en su caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con
fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacién de proposiciones.
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3.- Clasificacién empresarial segtin clausula octava de este pliego.

4.- Autorizacion al érgano de contratacién del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

5.- Declaraciéon responsable del cumplimiento de las obligaciones de las

condiciones especiales de ejecucién que vienen recogidas en la clausula
DECIMOSEPTIMA, segtin modelo del Anexo I.

El sobre B se subtitulard "OFERTA ECONOMICA", en el cual se incluira el
siguiente documento:

- Modelo de oferta segtin el Anexo II del presente pliego.

PIL.LAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Segun lo dispuesto en el articulo 159.3 de la LCSP, el plazo para la presentacién
de las proposiciones ser4 hasta las 14:00 horas, durante el plazo de VEINTIUN dias,
contados desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién en la
Plataforma de Contrataciéon del Sector Pablico. En el caso de que el tltimo dia de
presentacion de proposiciones fuese festivo o sdbado se entenderd prorrogado e
incluido el siguiente dia h4bil siempre que no sea festivo ni sébado.

Los licitadores s6lo podrén presentar una Gnica oferta y tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal, con la consecuencia de la no
admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por
el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva
alguna, y la declaracién responsable de que retine todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracién.

No se aceptardn aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores
que impidan conocer claramente todo aquello que el érgano de contrataciéon estime
fundamental.

Tampoco se aceptara, de manera motivada, aquella proposicién que no guarde
concordancia con la documentacién requerida, presentada o admitida, que varie
sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable.
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DECIMA PRIMERA.- APERTURA DE OFERTAS (art. 157 LCSP).

La apertura del sobre A (documentacién administrativa) se celebraré en la Sala
de Comisiones del Exemo. Ayuntamiento a las doce horas del dia habil siguiente al de
la terminacién del plazo sefialado para la presentacion de proposiciones, salvo que
fuera sabado o festivo, en cuyo caso se entendera prorrogado hasta la misma hora del
primer dia habil siguiente.

Sesion de apertura de sobre A:

La Mesa procederd a la apertura del sobre A y proceder a la calificacién de la
declaracién presentada en tiempo y forma, ¥y, comprobacién de la inscripcién en el
Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su
caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con fecha anterior a la fecha de terminacion
del plazo de presentacién de ofertas.

Los defectos en la documentacién presentada podran ser subsanados, en plazo
no superior a tres dias habiles para que el licitador repare el error. En caso de que el
licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzari a contar desde el dia
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar
presente, el plazo comenzard a contar desde el dia siguiente al del recibo de la
notificacion, la cual se realizard mediante correo electrénico a la direccién indicada
para ello.

Sesion de apertura de sobre B:

En la misma sesién anterior o en otra distinta en caso de que haya empresas
que tengan que proceder a la subsanacién de defectos en los términos del parrafo
anterior, la Mesa procederd a la apertura del sobre B y lectura de las ofertas
presentadas.

A continuacién la Mesa procedera a:

1°.- Exclusi6n de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del pliego,
y evaluar y clasificar a los licitadores por orden decreciente segin su oferta
econodmica, al ser el tinico criterio de adjudicacién.

2°.- Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor
oferta econémica.

3°.- (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas) comprobacién de que ésta se encuentra
debidamente constituida, de que el firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica y que no
estd incursa en causa de prohibicién para contratar, para el caso de que la empresa
licitadora se encuentra inscrita en el citado Registro.
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4°.- (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas), requerimiento a la empresa que ha sido
propuesta para la adjudicacién, mediante comunicacién electronica para que
constituya la garantia definitiva y para que aporte el compromiso del art. 75.2 de la
LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios
que se hubiesen comprometido a adscribir a la ejecucién del contrato, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacién electrénica, para las
empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

59.- (Para la empresa que no se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, pero que si ha realizado la solicitud, con fecha
anterior a la fecha de terminaciéon del plazo de presentaciéon de ofertas),
requerimiento a la empresa que ha sido propuesta para la adjudicacién, mediante
comunicacion electronica para que aporte la siguiente documentacion, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacién electrénica:

e Si el licitador se hubiera comprometido en su declaracién responsable de
aportar certificados, debera aportar la siguiente documentaciéon: Certificados
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de
contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello.

e Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Econémicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o Gltimo recibo, junto con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

e Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.

e Escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acta fundacional,
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera
persona juridica. Para los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan presentar certificado de
inscripcién en el registro que proceda de acuerdo a su legislaciéon del Estado
donde estén establecidos. Los demas empresarios deberan presentar Informe
de la Misién Diplomética Permanente de Espafa en el Estado que
corresponda. El objeto social debe tener relacion con las prestaciones del
presente contrato

e Poder notarial, en caso de actuar en representacién de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de
la Corporacién o cualquier otro fedatario publico.
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e Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias
sefialadas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibicién de contratar, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario ptblico u organismo profesional
cualificado (art. 85 de la LCSP).

e Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato (art.
76.2'y 150 LCSP).

e Los documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segiin los medios establecidos en el presente pliego.

e En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades debera presentar compromiso por escrito de dichas entidades
indicando que pondré a disposicién de dicho empresario los medios y recursos
necesarios para la solvencia requerida.

e En su caso para las UTE, la documentacién justificativa de cada empresario de
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentaciéon de la
documentacién resenados, y, en caso de que la adjudicaciéon sea a la UTE
debera acreditarse la formalizacion de la misma en escritura publica.
Designacion de representante o apoderado inico con poderes bastantes.

e Para las empresas extranjeras, la declaraciéon de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. Asimismo presentaran la documentaciéon traducida
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.

o Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por
importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A.

o Poélizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucion
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucidon material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como
consecuencia del desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.

No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro de

Licitadores podran ser requeridos al empresario para que lo aporte en el mismo plazo
determinado en el parrafo anterior.

10



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Ofertas anormalmente Bajas (art. 149 LCSP):

La Mesa de contratacién proceder4 a comprobar la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Se considerard que las ofertas estidn incursas en valores anormales o
desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del
RGLCAP.

Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicacién
de los pardmetros anteriores debera darse audiencia al licitador durante un plazo
de CINCO DIAS HABILES para que justifique y desglose razonada vy
detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la Mesa de contratacién
podré solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios.

Si la Mesa de Contratacién, considerando la justificacién efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, propondra
la adjudicacion a favor de la siguiente proposicién segiin la ponderacién de los
criterios de adjudicacién, y que no se encuentre incursa en oferta anormalmente
baja.

La justificacion no podra basarse en la reduccién del porcentaje de gastos
generales previstos en el proyecto (ya fijados en el minimo reglamentario sobre el
importe de ejecuciéon material de la obra, ya que al tratarse de gastos generales de
estructura, no tienen la consideracién de costes directos ni indirectos, no pudiendo
ser contemplados en la revision a la baja del precio del contrato).

No obstante la Mesa de Contratacién podra solicitar cuantos informes
considere oportunos.

DECIMA SEGUNDA.- MESA DE CONTRATACION.

El érgano de contratacién estard asistido de una Mesa de Contratacién
permanente que estara integrada, de conformidad con lo establecido en la disposicién
adicional segunda.7 de la LCSP, y segin acuerdo de la JGL de 24 de Junio de 2019.

La composicion de la Mesa de Contratacion con los miembros que la
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento

No obstante al tratarse de un procedimiento abierto simplificado se seguiran

las reglas establecidas en el art. 326.6 de la LCSP, con respecto a la valida constitucién
de la mesa.

11
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DECIMA TERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la determinaciéon de la mejor relacién calidad-precio del presente
contrato, solo se utilizard como criterio de adjudicacién el precio mas bajo (art. 146
LCSP).

Criterios de desempate:

Si varias empresas licitadoras hubieran empatado por haber realizado la
misma oferta econémica, se resolver4d mediante la aplicacién por orden de los
criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate le sera
requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo

DECIMA CUARTA - ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa
de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la LCSP, en
el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la LCSP).

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador propuesto por la
Mesa de Contratacion, en el plazo de cinco dias hébiles siguientes a la recepcidén de la
documentacion (art. 150.3 de la LCSP).

La adjudicacién se acordard por el érgano de contratacién en resolucion
motivada que deber4 notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacién (art. 151.1 de la LCSP).

DECIMA QUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS
DEL ART. 62.1 L.CSP.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa
de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

Le corresponde supervisar la ejecucion del contrato y adoptar las decisiones

y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de
las mencionadas obras

12
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Le corresponde ademés de las recogidas expresamente en la Ley, el ejercicio
de las facultades inherentes a la potestad de direccién del contrato, asi como
proponer al 6rgano de contratacién el ejercicio de las prerrogativas que le
correspondan por razones de interés publico. Igualmente le correspondera
acreditar la conformidad de la prestacién con lo previsto en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 198 LCSP y asistir al acto de recepcién del contrato
en calidad de representante de la Administracién o en su caso, dar la conformidad
final al contrato.

El érgano de contratacién, a través de la direccién facultativa, también
efectuaré la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora sera
mision de la direccién facultativa, la comprobacién de la realizacién de las obras
segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las
mismas.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccidn facultativa, que tendr4 libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano
de contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion.

En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacién que corresponde
a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacién.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracién o del contratista.
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La direccién podra ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucién de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberé ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con
posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239
LCSP, ser4 el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se
tramitara, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus
responsabilidades inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia
de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién del presente contrato serd
el Servicio de Arquitectura obras del Excmo. Ayuntamiento y servicio de
Infraestructuras.

El responsable de este contrato sera el Jefe de Servicio de Arquitectura y
Obras del Excmo. Ayuntamiento, D. Emilio Velado Guillén, y el Director de estas
obras serén, el Jefe de Servicio de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento, D.
Alfredo Pulido Latorre, y el Jefe de Servicio de Arquitectura del Excmo.
Ayuntamiento, D. Emilio Velado Guillén.

Conforme acord6 la Junta de Gobierno Local los responsables de los contratos
deberén presentar informes trimestrales relativos a la ejecucion del contrato, con
independencia de que puedan emitir otros informes que se le soliciten para cuestiones
especiales.

DECIMA SEXTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (Art. 153 LCSP).

El contrato se formalizar4 en documento administrativo en los QUINCE dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos. (Art. 153.3 de la LCSP).

Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se produciran los efectos que se determinan en
el art. 153.4 de la LCSP.
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Conforme a lo establecido en el articulo 69.1 de la LCSP cuando los
licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constitucién debera aportarse
antes de la formalizacién del contrato.

La formalizacién del contrato debera publicarse en el perfil del contratante
del 6rgano de contratacién.

DECIMA SEPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
CONTRATO.

A) Derechos de las partes.

A.1) De la Administracién

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecuciéon del contrato, suspender su ejecucién, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta, a tenor de lo dispuesto en el art. 190 de la LCSP.

El Ayuntamiento no tendra ninguna relacién laboral o de cualquier otra
indole con el personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al
término del mismo, siendo de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades para con su personal. Serd ademés
responsable el adjudicatario de que su personal acte en todo momento con plena
correccion y respeto en el desarrollo de sus funciones para con los usuarios de este
servicio.

A.2) Del adjudicatario

El contratista tiene derecho a cobrar el precio de la adjudicacién y todos
aquellos derechos que deriven del clausulado del presente pliego.

El contratista tendré derecho al abono de las obras que realmente ejecute
segln el precio ofertado.

B) Obligaciones de las partes.

B.1) Del adjudicatario.
- Lassenaladas en el pliego de prescripciones técnicas.

- Aceptar las facultades atribuidas al Ayuntamiento con sujecién a la
legalidad vigente.

15
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Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de legislacién
laboral y Seguridad Social, asi como las relativas a prevencion de
riesgos laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de
responsabilidad por este incumplimiento.

El cumplimiento de la legislacién vigente en todas las materias
relacionadas con el contrato.

Satistacer toda clase de gastos, sean o no de naturaleza tributaria,
que ocasione la formalizacion del contrato y su ejecucién.

Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales
para la realizacién de la obra, con sujecién al presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su oferta. Esta tendra el
caracter de obligacion esencial en el contrato.

La cesion del contrato y la subcontratacién solamente podra tener
lugar dentro de los limites y en los supuestos establecidos por los
arts. 214 y 215 de la LCSP.

Obtener y contar con los permisos, autorizaciones y licencias que
sean precisos para realizar la obra.

Seran de cuenta del contratista indemnizar por todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

El contratista estara obligado a cumplir los plazos fijados para la
gjecucion de las obras, y en caso de incumplimiento el
Ayuntamiento podré optar por la resolucién del contrato o por la
imposicién de las penalidades, segin art 192 a 196 de la LCSP, y
clausula vigésima de este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

A) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202
LCSP): El adjudicatario para la ejecucién del contrato deber4
garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables. Esta obligacién se considerara de
caracter esencial.

El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud de la obra, si fuera
preceptivo, conforme con la legislaciéon competente, con el visto
bueno del Coordinador de Seguridad y Salud, para su
aprobacion, en el plazo de DIEZ (10) dias hébiles contados desde
el siguiente a aquél en que se formalice el contrato. El plan queda
condicionado al informe del Coordinador y a su aceptacién por
parte de este Excmo. Ayuntamiento, quedando, asimismo,
obligado el contratista a la aceptacién de las posibles
modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al
nombramiento del coordinador, en el plazo anteriormente
indicado. Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la
propuesta de nombramiento del coordinador, éste pasari a
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integrarse en la direccién técnica de la presente obra. Todas las
incidencias que se presenten en torno a la aprobacién del plan de
seguridad y salud asi como a sus modificaciones, se sustanciaran
con la mayor urgencia posible, de tal forma que no supongan
retraso o paralizacion de los demés procedimientos.

- El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Residuos de Construccién y Demolicién
de la obra, si fuera preceptivo, conforme a la legislacién
competente con un informe de la Direccién Facultativa
aprobando el citado plan, en el plazo de DIEZ (10) dias hébiles
contados desde el siguiente a aquél en que se formalice el
contrato .

Una vez finalizadas las obras y con caricter previo al
levantamiento del Acta de Recepcibn de las mismas, el
contratista deberd aportar certificado emitido por el gestor de
residuos.

- Proteccion de Datos:

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, y guardar
secreto con respecto a los datos de carécter personal a que pudiera
tener acceso y guardarlos, obligaciones que subsistirAn atn
después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerarad comunicacién de datos,
teniendo la consideracién de encargado del tratamiento, el
contratista, y quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos.

Esta obligacion tendra caracter esencial.

- Obligaciones de transparencia.

El contratista deberd suministrar a la entidad administrativa,
previo requerimiento y, en un plazo de quince dias, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo I de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacién publica y buen gobierno. Una vez transcurrido el
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
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sido atendido, la entidad administrativa podra acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposiciéon de
multas coercitivas por importe de 1.000 €, reiteradas por
periodos de quince dias hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar
la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicacion.

17.1.- Valoraciones, mediciones Yy abonos.

Solo se abonar al contratista la obra que realice conforme a los documentos

del proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccién
facultativo.

La medici6n de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptar4 como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por la direccién facultativa se procedera a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual: que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expediré por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicién
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deber4 hacer constar en cada
factura presentada, la identificacién tanto del érgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad ptiblica, como del 6rgano de contratacién
y del destinatario.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se
demorase, deberé abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
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treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran
tomando como base la valoracién correspondiente y se tramitaran por el
responsable del contrato dentro de los diez dias siguientes al perfodo de tiempo a
que correspondan, no pudiendo omitirse la redacciéon de la valoracién por el hecho
de que, en alglin periodo, la prestacién realizada haya sido de escaso volumen e
incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensién del contrato.

El contratista, previa peticién escrita, tendrd derecho a percibir a la
iniciacién del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como
abono a cuenta para la financiacién de las operaciones preparatorias para la
ejecucion del mismo, como instalaciones y adquisicion de equipo y medios
auxiliares.

17.2.- De las exigencias al contratista.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecién a las cldusulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacién diera al contratista la
Administracién.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucién del contrato.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles
informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la
Administracién.
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El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista est4 obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantfa de las
mismas. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la
obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcién de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

De las disposiciones laborales y sociales v de transparencia

El contratista est4 obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, est4 obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecuciéon del contrato.

La empresa contratista est4 obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacién.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato est4d obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma asi como en aquellas
normas que se dicten en el Aambito municipal.

No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la

ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacién de la empresa
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adjudicataria en todo 4mbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto,
ésta la Unica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacidn,
Seguridad Social, prevencién de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningtin caso tendra vinculacién juridico-laboral con el Ayuntamiento
de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspeccién
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, ser4 de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el 4mbito de la normativa
de accesibilidad y supresién de barreras arquitecténicas, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

17.3.- De la confidencialidad y proteccion _de datos de caracter

personal
Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacién lo dispuesto en el
articulo 133 LCSP.

El contratista deberé respetar el carcter confidencial de aquella informacioén
a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo de
CINCO ANOS.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres la relaciéon de documentacién para los que propongan ese cardcter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Proteccion de Datos:

A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, “EL

CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, asi como el punto E. “Tratamiento de datos personales”:
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a)

b)

d)

g)

h)

Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente contrato o demés documentos contractuales aplicables y aquellas que,
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Este informara
inmediatamente a “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” cuando,
en su opinion, una instruccién sea contraria a la normativa de proteccién de
datos personales aplicable en cada momento.

No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a
la ejecucién del objeto del Contrato.

Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin caracter
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccién del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”.

Mantener la més absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES”
a los que tenga acceso para la ejecucién del contrato, asi como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren
obtenido. Esta obligacién se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de "EL CONTRATISTA”, siendo deber
de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber atin después de la terminacién de la prestacién
del Servicio o de su desvinculacién.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicién de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentacién acreditativa.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos de las
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a terceros,
ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario segiin
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos, también
cuando la designacion sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto
de la persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a
efectos de proteccién de datos en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.

22



5..

EX R XX

S
2B ]
N7

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

)

j)

k)

D

Una vez finalizada la prestacién contractual, se compromete, seglin corresponda
y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o
destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS
DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes
y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservacion, en cuyo caso no proceder4 la destruccién. Podr4,
no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relacién con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”. En este tultimo caso, “LOS DATOS PERSONALES” se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.

Segin corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podra
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito
por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, segiin se establezca en
dicho Punto E. en su caso, y inicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la prestacién del servicio.

Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”
0 se instruya asi expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a tratar “LOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio
Econémico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no tratindolos fuera de este espacio ni directamente
ni a través de cualesquiera subcontratista autorizados conforme a lo establecido
en este contrato o demés documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de
aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el “EL
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, informar por escrito a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL” de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar
el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales
que sean aplicables a “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés
publico.

De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a més tardar en el
plazo de 48 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos personales a
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién
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relevante para la documentacién y comunicacién de la incidencia o cualquier
fallo en su sistema de tratamiento y gestién de la informacién que haya tenido o
pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”,
su integridad o su disponibilidad, asf como cualquier posible vulneracién de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del contrato.
Comunicara con diligencia informacién detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacién, supresion y

oposicion, limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la

~ normativa aplicable, ante “EL CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL

n)

0)

p)

q)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La
comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ningtin caso més alla del
dia laborable siguiente al de la recepcién del ejercicio de derecho, juntamente,
en su caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistird a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii)
comunicacioén y/o notificacién de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizacion de evaluaciones de impacto relativas a la proteccién de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del trata-miento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondra a disposicién de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demas
documentos contractuales y colaborard en la realizacién de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”.

En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por
escrito, incluso en formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el
articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento),
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de

proteccién de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a
titulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
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resultados de auditorias, que habra de poner a disposicién de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondrd a disposicién de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda informacion, certificaciones y
auditorias realizadas en cada momento.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Punto E.
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL
CONTRATISTA” a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo
previsto en el presente contrato y demés documentos contractuales y tendran la
misma duracién que la prestacién del servicio objeto de este contrato,
prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién
del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucién del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL
CONTRATISTA” acceda a ningtin otro dato de caricter personal responsabilidad de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL’, y por tanto no esti
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales.

Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del contrato que conllevara
un acceso accidental o incidental a datos de caracter personal de la responsabilidad
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no contemplados en el
Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL CONTRATISTA” debera
ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL’,
con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 36 horas.

B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADQOS A
SUBCONTRATACIONES

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la
ejecucion del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LLOS
DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondra en conocimiento previo de
“EL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL’, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o
no su autorizacién a dicha subcontratacién.

En todo caso, para autorizar la contratacién, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas,
corresponde a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decisién de
si otorgar, o no, dicho consentimiento):
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e Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste

a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de
la AEPD.

* Que el “EL CONTRATISTA”” y la empresa subcontratista formalicen un
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que serd puesto a
disposicién de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

“EL CONTRATISTA” informara a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucién de otros
subcontratistas, dando asi a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula.

La no respuesta de “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a dicha
solicitud por el “EL CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS

En el caso de que para la prestacién del servicio el “PROVEEDOR DEL
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales
de la responsabilidad de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le
considerard como prestador de servicios sin acceso a datos y se regulardn sus
obligaciones de proteccién de datos de conformidad con los puntos siguientes:

1. Se atendra a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibicién de
acceder a datos de caracter personal o a los recursos del sistema de informacién

durante la realizacién de las tareas que les sean encomendadas por “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorizacion.

2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca alglin acceso a datos de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo
caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de clausulas
de confidencialidad y deber de secreto.
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D. DERECHO DE INFORMACION

Los datos de caracter personal de los intervinientes serdn tratados e
incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o auténomo o una
persona fisica, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relacién
contractual, cuya legitimacién en la ejecucién de un contrato y se conservaran
durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si
el interviniente es representante de una persona juridica o un empresario
individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o empresario a los
que representa sobre la base del interés legitimo y se conservaran mientras
mantenga su representaciéon o en tanto no solicite su supresién enviando a tal
efecto un correo electrénico adjuntando su DNI o documento de identidad
equivalente. Los datos en ningin caso se tratardn para la toma de decisiones
automatizadas o la elaboracién de perfiles.

Los intervinientes tienen la obligacién de facilitar sus datos porque la
negativa a facilitarlos tendrd como consecuencia que no se pueda suscribir el
contrato. Si el interviniente es empresario individual o persona fisica, los datos se
comunicaréan a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En
el caso de representante de una persona juridica o empresario individual, no se
comunicaran los datos a terceros, salvo que exista obligacién legal.

Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién u oposicién a su tratamiento,
asi como a no ser objeto de decisiones basadas tinicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la direccién que figura en el
encabezamiento de este contrato.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de
sus empleados o personas dependientes, debera informarles, con caracter previo a
su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacién y cancelaciéon dirigiéndose por escrito al
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a proteccién de datos de
caracter personal deberan realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados
de que sus datos seran utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del
contrato. Los interesados podran ejercer los derechos indicados anteriormente,
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de proteccién de
datos cuyos datos: dpd@ayto-ciudadreal.es.
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E. TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Descripcién general del tratamiento de datos personales

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en concreto,
donde se define la prestacién de servicios.

Colectivo y datos tratados.

El colectivo de afectados, asi como los datos tratados, vienen definidos por la
propia prestacion de servicios.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos comprenderad las acciones necesarias para la
prestacion del servicio.

Disposicion de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones
a elegir por el responsable):

e Devolver al responsable del tratamiento los datos de caricter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion. La
devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informéticos utilizados por el encargado.

e Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento
los datos de carécter personal y, si procede, los soportes donde consten, una
vez cumplida la prestaciéon. La devoluciéon debe comportar el borrado total de
los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Destruir los datos, una vez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destruccién por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de la prestaciéon

Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario
ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” deber4 tener implantadas las medidas
de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantacion.
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Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo ptblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de
caracter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que
subsistirdn atin después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerard comunicacién de datos, teniendo la
consideracién de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos.

Esta obligaciéon tendré carécter esencial.

17.4.- Responsabilidades por danos y pélizas de sequros.

El régimen de indemnizaciéon de dafios y perjuicios seré el establecido en el
articulo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, serd responsable de todos los
dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecuciéon de las prestaciones objeto del contrato, la Administracion
procederd a la imposiciéon de las penalidades que se determinen en el presente
pliego.

El adjudicatario debera suscribir una péliza de seguro de responsabilidad
civil para el periodo de ejecucion material de la obra objeto de este pliego y con un
capital asegurado igual al importe de ejecucién material de las obras. Asimismo
debera suscribir una péliza de seguro que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucion de las obras, con una cobertura minima de 300.000 euros

Momento de entrega de las pélizas: Previa a la formalizacion del contrato, en

todo caso, con caracter previo al inicio de la ejecuciéon de las obras, con el
requerimiento de la garantia definitiva.

DECIMA OCTAVA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion total de las obras es de OCHO MESES.
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El plazo de ejecucién comenzara a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobacién del replanteo, que habré de ser realizada en el plazo maximo
de UN MES a partir de la fecha de formalizacién del contrato, de conformidad con
el art. 237 de la LCSP.

La ejecucion de las obras se realizard conforme a las estipulaciones de este
pliego y al proyecto que sirve de base y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccién facultativa de la obra
(art. 238.1 de la LCSP).

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia
el contratista sera responsable de todos los defectos que en la construccién puedan
advertirse (art. 238.3 LCSP).

El incumplimiento del plazo total de ejecucién daré lugar a la imposicién de la
siguiente penalidad, conforme establece el art. 193.3 de la L.C.S.P: se impondré una
penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 Euros sobre el precio
del contrato, IVA excluido.

Estas penalidades serdn impuestas por acuerdo del érgano de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, que serd inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Del riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
segin lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 de la LCSP.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacién técnica del proyecto y
la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podréa aducir, en ningiin caso, indefinicién del proyecto. Si a
su juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito de la
direccion facultativa la correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su
realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Del cumplimiento del contrato.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podré ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administraciéon encargada de las obras procederd, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo, hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
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interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebr6 el
contrato. El acta de comprobacién deber4 recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de
la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
que se refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere
necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracién, que resolverda lo que proceda. El
procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucién del
contrato la suspensién de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacién
dictard la resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a
juicio del 6rgano de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedaré
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucién.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

Plan de Seguridad y Salud.
En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
basico, segtin proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elaborar4 un plan de
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seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de
contratacion antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en

materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccién
facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccion se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de
octubre.

Ejecucion defectuosa y demora

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para
la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucién, el 6rgano de contratacién se lo concedera,
dandole un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de
la LCSP, reguldndose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del
RGLCAP. El responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se
produzca demora en la ejecuciéon de la prestacién por parte del empresario, el
6rgano de contrataciéon podra conceder una ampliacion del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracién podré
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resoluciéon del contrato o por la
imposicién de penalidades que figuran en el presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estara facultado
para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicién de nuevas penalidades. En este tltimo supuesto, el érgano de
contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.
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Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la
demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales
definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resoluciéon del
contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, se exigira al contratista
la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Condicion especial de ejecucion
El adjudicatario para la ejecucién del contrato deberé garantizar la seguridad
y la proteccién de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligacion se considerara de
caracter esencial.

DECIMA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Ser4n causas de resolucién del contrato las recogidas en los arts. 211y 245 de la
LCSP, asi como las que se determinen en este pliego como esenciales, con los efectos
previstos en los arts. 212 y 246 del mismo texto legal.

También el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion tienen
el caracter de obligaciones contractuales esenciales, y su incumplimiento sera causa
de resolucién de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econémicas de la extincién, debera atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacién de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le sera incautada la garantia y deber4, ademas, indemnizar a la Administracion los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacién en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
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implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracién.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el
articulo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP,
asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Asimismo, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas legales de interpretacion,

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacién por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, segiin el art. 190 LCSP.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LLAS OBRAS. PLAZO DE GARANTIA.

De la terminacién del contrato

El contratista, con la antelacién de QUINCE DIAS, comunicaré por escrito a
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos
para la tramitacién de esta comunicacion, la designaciéon de representante para la
recepcién y la comunicacién, a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

Recepcion de las obras.

Finalizadas las obras y realizadas las prestaciones objeto del contrato se
procederi a su recepciéon mediante un acto formal y positivo, y si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara
la correspondiente acta de recepcién de las obras a la que concurrird un facultativo
designado por el Ayuntamiento representante de esta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su
facultativo, y comenzando entonces el plazo de garantfa, que tendrd una duracién
de un afo. (art. 243 LCSP).

El 6rgano Interventor asistira a la recepciéon material de todos los contratos,
segtn la disposicién adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
ejercicio de la funcién de fiscalizacién material de las inversiones que exige el art.
214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podra estar
asistido en la recepcién por un técnico especializado en el objeto del contrato, que
deber4 ser diferente del director de obra y del responsable del contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de

contratacién debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. (art. 243 de la LCSP).
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se harén constar asi
en el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. (art. 243.2 de la LCSP).

La Administracién estara facultada para efectuar recepciones parciales de

aquellas partes de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el art. 243.5
de la LCSP.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responder4 éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a
contar desde la recepcion. (art. 244 de la LCSP).

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedar4 totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. (art.
244.3 de la LCSP) .

Plazo de garantia
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion.

Se establece un plazo de garantia minimo de UN ANO. La garantia debera
responder tanto del material instalado como de la correcta instalacién del mismo.

Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a
cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responder4 de los conceptos
sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de

las partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccién facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado
de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable
0, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formular4 por la direccion
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacién debera aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés puiblico debidamente
motivadas en el expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del
acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas.
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Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior
por dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- REGIMEN DE PENALIDADES.

En aplicacién de lo dispuesto en el art. 192 y 193 de la LCSP, se establece el
siguiente régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del presente contrato o por demora en la ejecucion.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, asi como
de la oferta adjudicataria, serd considerado como falta, pudiendo el Excmo.
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones-que correspondan en cada
caso, incluida la resolucién del contrato, conforme al procedimiento legalmente
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado.

FALTAS:

Se establecen las siguientes faltas:

a) Elretraso en el plazo de ejecucién de la obra se impondra una sancion del
10% del precio de adjudicacién del contrato (dado que son obras que
afectan al trafico rodado y a la deambulacién de peatones para causar los
menos perjuicios posibles es necesario reforzar las medidas de
cumplimiento del plazo de ejecucion).

b) No poner a disposicién del contrato los recursos materiales y humanos
ofertados. (10% del precio de adjudicacién del contrato).

¢) Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado,
sin previa autorizacién del Ayuntamiento. (5% del precio de adjudicacion
del contrato).

d) El incumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad Social con
el personal de la contrata. (10% del precio de adjudicacion del contrato).

e) Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% del
precio de adjudicacién del contrato).

f) Incumplir la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. (10% del precio de
adjudicacién del contrato).
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g) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién recogidas
en la clausula DECIMOSEXTA A) incluidas en este pliego. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

SANCIONES:

La cuantia total de las sanciones no podra superar el 50% del precio total del
contrato, y la cuantia de cada sancién no podra superar el 10% del precio del
contrato.

En cuanto al procedimiento para exigir las sanciones seré el siguiente:

- Una vez detectado el incumplimiento mediante informe del Director
Facultativo, se debera adoptar acuerdo por el 6rgano de contrataciéon
de inicio del expediente con nombramiento de instructor que seré (el
Jefe de Servicio de Contratacion o la Jefe de Seccién de Contratacion).

- Debera darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS
HABILES para que presente las alegaciones y documentacion que
estime conveniente.

- Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados el
instructor podra abrir un periodo de prueba durante un plazo de DIEZ
DIAS HABILES.

- Acuerdo del Organo de contratacién aprobando la finalizacién del
procedimiento y imposicién de penalidades, que serd inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas sobre la deduccion de las cantidades que
en concepto de pago total o parcial se deba al contratista o cuando no
existan sobre la garantia definitiva que se hubiera constituido

VIGESIMA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE IA
ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecuciéon del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningtn caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general
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del érgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las

prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 LCSP y por el establecido en el RGLCAP.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.

Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas a la preparacion,
adjudicacién, efectos, cumplimientos y extincién, al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.
EL CONCEJAL DF_:LEGADO LA JEFA DE SECCION DE
DE CONTRATACION ADMVA. CONTRATACION ADMVA.
CLAVERO Firmado digitalmente 05653338F Firmado digitalmente
por CLAVERO por 05653338F MARIA
ROMERO ROMERO NICOLAS - MARIA ISABEL sageL DoNaTE ®:
_ 05602668Y . P1303400D)
NICOLAS Fecha:2019.09.17 DONATE (R Fecha: 2019.09.17
05602668Y 13:18:09 +02'00" P1303400D) 11:23:57 +02'00
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ANEXOI

DECLARACION RESPONSABLE
(APRESENTAR EN EL SOBRE A)

D. ..., con D.N.I. n° ..., en su propio nombre o en representacién de ....., con
domicilio fiscal o sede social en ...., Céd. Postal n° ...., ¢/ .... n° ...., Tfno. ...., Fax. ....,
email....., con Cédigo de Identificacién Fiscal n° ... (si lo tuviere), (para el caso de
presentarse en UTE, deberdn cumplimentar los datos de todas las empresas que
participaran en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las empresas,
el porcentaje de participacién de cada una de ellas en la UTE, asi como el
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. ) de la LCSP, en relacion
con la proposicién presentada para la contratacién de ........... , declaro:

Primero.- Que ostento la representacion de la sociedad ..........cccveueees

Segundo.- Que la empresa a la que represento cuenta con la solvencia econémica y
financiera y Técnica, o en su caso la clasificacién requerida segiin lo establecido en
el presente pliego.

Tercero.- Que la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones
necesarias para ejecutar el presente contrato.

Cuarto.- Que la empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de
- las causas de prohibicién de contratar de las previstas en el art. 71 de la LCSP.

Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposicion Adicional Decimoquinta de la
Ley de Contratos del Sector Publico, la direccién de correo electronico habilitada
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y
comunicaciones que deriven del presente expediente de contratacion es la
siguiiente: - emAll! wesosssomssvesmomenn

Sexto.- Que en caso de presentar la mejor oferta, me obligo a aportar ante ese
6rgano de contratacién compromiso por escrito de las entidades de las cuales
dispondré de sus recursos a los efectos de acreditar la solvencia.

Séptimo.- Para las empresas extranjeras, declaracion de sometimiento a la
legislacién espafiola (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete
a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Octavo.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA:

a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EIMPIESAS vvveervreerreenmeeenueesineennne de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Cédigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion
concurriendo  también a la misma la/s  empresas

......................................................................................... , pertenecientes
al mismo Grupo.

b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EIMPYESAS s cnssnmossmasesmssssessesmss de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Codigo de Comercio, y que se presenta a esta licitaciéon no
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al
mismo Grupo.

¢) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningin grupo
empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Noveno.- (Cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitaciéon
integrados en una unién temporal, y asume el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirfan y la participacion de
cada una son los siguientes:

Décimo.- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
detalladas en el apartado A de la Clausula Décimo Séptima del Pliego de Clausulas
Administrativas, como condiciones especiales de ejecuciéon del contrato, e
igualmente quedo enterado de que estas obligaciones estén calificadas como de
carécter esencial en el Pliego de Clausulas..

Undécimo.- Me ccomprometo a dedicar y adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales que sean suficientes para ello.

Duodécimo.- Me comprometo a aportar toda la documentacién que me sea
requerida para acreditar su cumplimiento.

Décimo tercero.- Autorizo al 6rgano de contratacién del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Uniéon
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

- (Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO II

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

|1 To)  PAR———— , con D.N.I. ... , en su propio nombre o en
representacion de  ccnsmsssmssasissnmses , con domicilio en ... ,
calle.....couveenns , 19 e , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares y demas documentos obrantes en el expediente para la contratacion
mediante Procedimiento Abierto Simplificado, de la ejecucién de las obras de
et e e et et e st e st e st s es ”, me comprometo a ejecutar dichas
obras por la cantidad de .......cccceeveervernernenne euros (en letra y nimero) mas ...........

IVA (21%).

Lugar, fecha y firma del proponente.
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i
Sn CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 30 de septiembre de 2019,
acordé aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

3.- PROPUESTA CONTRATACION. APROBACION PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO DE OBRAS DE PEATONALIZACION DE LAS
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/15967
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

PROPUESTA DE ACUERDO

Vistos los antecedentes relativos al expediente de aprobacién del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la realizacién de las obras de PEATONALIZACION DE LAS
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS, habiéndose aprobado la
necesidad en sesion de la Junta de Gobierno Local de 13 de Mayo de 2019. Aprobado el proyecto y
el inicio en sesion de la Junta de Gobierno Local de 20 de Mayo de 2019, segtin sefiala el Art. 28 de

la ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Piblico, y los informes obrantes en el
mismo.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad con la
Disposicién Adicional Segunda. 4 LCSP, considerando la exclusién de la revision de precios debido
a que la ejecucién de la obra es inferior en su duracién a dos afios requeridos por el art. 103.5 LCSP.

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contrataciéon y convocar procedimiento abierto simplificado,

segiin art. 159.1 LCSP, para la adjudicacién de las obras de PEATONALIZACION DE LAS
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS, por un valor estimado de

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
Sede electronica http://www.ciudadreal.es Péag. 1
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

855.916,87 € + IVA (179.742,54 €), autorizando el gasto con cargo a la aplicacién presupuestaria

1532.60985 ”peatonalizacién ¢/ Toledo, Calatrava, Feria, Caballeros Po. Mcples 19” del vigente
presupuesto.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la realizacion de
las obras de PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y
CABALLEROS, dandole la publicidad preceptiva segtin la legislacién vigente.

TERCERO.- Queda excluida la revisién de precios por lo reflejado en la parte expositiva.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervencion, al Servicio de Infraestructuras, al
servicio de Arquitectura, y, para su desarrollo y tramitacién a Contratacién Administrativa.

Tras breve deliberacidon, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B°
LA PRESIDENCIA,

&
)f Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 01/10/2019

5

/ Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 01/10/2019

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.

Sede electronica http://www.ciudadreal.es Péag. 2
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ACTA DE REIINI(')N DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, IA REALIZACION DE LAS OBRAS DE

“PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA,
FERIAY CABALLEROS”.

En Ciudad Real, a dieciséis de Enero de dos mil veinte, a las diecisiete
horas y treinta minutos, se constituye en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial la Mesa de Contratacién, Presidida por el Sr. Concejal delegado, D.
Nicolés Clavero Romero, asistiendo también:

D. Manuel Ruiz Redondo, Interventor Municipal,

D. Julidn Goémez-Lobo Yangiias, Titular de la Asesoria Juridica del Excmo.
Ayuntamiento,

D. Juan Vicente Guzméan Gonzéilez,

D2, Luisa Maria Marquez Manzano,

D. Sixto Blanco Espinosa,

D2, Pilar G6mez del Valle,

D2. Eva Maria Masis Avis,

y D2. M2 Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Seccion de Contratacién
Administrativa, actuando como secretaria.

El presupuesto del presente contrato es de 855.916,87 € + IVA
(179.742,54 €).

El objeto de la reunién es el estudio del informe presentado por el
Servicio de Movilidad, firmado por D. Alberto Samper Lépez, Ingeniero Técnico
de Obras Publicas Municipal, y con el visto bueno del Jefe de servicio del area de
movilidad, D. Santiago Séanchez Crespo, solicitado por esta Mesa de
Contratacién, sobre justificacion de la baja temeraria presentada por las
empresas incursas en baja desproporcionada sobre si consideran si estin en
condiciones técnicas y econémicas de realizar este proyecto de obras, sin poner
en riesgo la ejecucion del contrato, el cual se trascribe a continuacién:

“INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA DESPROPORCIONADA PRESENTADA POR
LAS EMPRESAS OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.A.L. (OVG) Y PROIMANCHA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L. EN LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “PEATONALIZACION DE LAS CALLES
TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS DE CIUDAD REAL".

En relacion al asunto de referencia, el presente informe trata de justificar la viabilidad
econdmica y técnica de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras incursas en baja
desproporcionada de la obra resefiada asi como, poner en conocimiento de la Mesa de
Contratacidn si estas ofertas pueden o no cumplirse a satisfaccion de la Administracién, para que la
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Mesa formule la propuesta que estime oportuna conforme al punto décimo primero del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

Es por lo que el técnico que suscribe emite el siguiente informe:

INFORME

El pasado dia 23 de octubre de 2019 se constituyd la Mesa de Contratacidn y se procedid a
continuacién, a la apertura de las ofertas econémicas de cada uno de los licitadores para la
“PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS DE CIUDAD REAL”,
con un Presupuesto Base de Licitacion de 855.916,87€ + IVA (179.742,54 €), haciendo un total de

1.035.659,41 €.

Primero:

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la presente licitacién
establece en su Clausula 11 lo siguiente:

“La Mesa de Contratacion procederd a comprobar la existencia de ofertas con valores
anormales o desproporcionados. Cuando una oferta se considere desproporcionada o
anormal por aplicacién de los pardmetros anteriores (supuestos contemplados en el
art. 85 del RGLCAP) deberd darse audiencia al licitador durante un plazo de 5 dias
habiles para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, a cuyo efecto la Mesa de Contratacion podrd solicitar cuantos informes
técnicos le sean necesarios”.

Segundo:

El valor estimado original del Proyecto de Peatonalizacion de las Calles Toledo,
Calatrava, Feria y Caballeros es de 855.916,87€. Tras la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratacidn fijé el umbral para considerar que la oferta se considera anormalmente baja en
el 28,35% con un importe limite (umbral) de 613.239,02 €.

Como resultado de la apertura de propuestas econdémicas y en aplicacién del primer
punto, las empresas OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.A.L. (OVG) Y PROIMANCHA INGENIERIA Y

CONSTRUCCION, S.L. quedan incursas en baja desproporcionada.

Los datos de dichas ofertas se detallan a continuacion:

Importe

Importe de

Incremento Incremento
Ne LICITADOR % BAJA
OFERTA VE [€] BAJA [€] 3 s/umbral [€] | s/umbral [%]
OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.A.L.
1 (OVG 519.541,54 336.375,33 39,30 | 1 93.697,48 1 10,95
PROIMANCHA INGENIERIA Y
2 CONSTRUCCION, 5.L. 608.239,00 247.677,87 | 28,9371 4 5.000,02 10,5871
UMBRAL DE REFERENCIA DE BAJA
- Z 7 7283 - -
TEMERARIA 613.239,02 242.677,85 28,35
. PROYECTO ORIGINAL 855.916,87 . - - -
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Tercero:

Tras reunién mantenida el dia 16 de diciembre de 2019 con los Concejales Delegados
de Movilidad y Urbanismo, se concluye que la Direccién Facultativa de las Obras se llevaré a
cabo desde el Area de Movilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Con fecha 17 de diciembre 2019, se procede al estudio de la documentacién
justificativa de la oferta presentada por ambas empresas, remitida por el Servicio de

Contratacion.

Cuarto:

Se procede a continuacidn, a detallar la documentacién aportada por cada uno de los
licitadores incursos en baja desproporcionada tras su estudio.

A.

La documentacion aportada por la empresa OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.A.L.
(OVG) es la siguiente:

Memoria justificativa de la oferta econdmica.

Andlisis comparativo de las partidas estudiadas con respecto a las del
Proyecto.

Porcentaje de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

Propuesta alternativa de los pavimentos prescritos en Proyecto.

Variante técnica al pavimento en zona de rodadura con respecto al prescrito
en el PPTP del Proyecto con justificacion de la solucién adoptada.
Ofertas/presupuestos de suministro de los materiales a emplear en obra
procedentes de distintos proveedores asi como, trabajos subcontratados.
Ventajas competitivas a nivel de empresa.

La documentacion aportada por la empresa PROIMANCHA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L. es la siguiente:

Memoria justificativa de la oferta econdmica.

Andlisis comparativo de las partidas estudiadas con respecto a las del
Proyecto.

Porcentaje de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

Ofertas/presupuestos de suministro de los materiales a emplear en obra
procedentes de distintos proveedores asi como trabajos subcontratados.
Ventajas competitivas a nivel de empresa.
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Quinto:

Después de describir la documentacidon presentada para justificar la baja
desproporcionada se procede a valorarla en detalle.

A.

OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.A.L. (OVG)

La empresa licitadora aporta documentacion justificativa en la que se desglosa de
manera razonada el bajo nivel de los precios en base al cual ha definido la anormalidad
de la oferta. Del estudio detallado de la documentacion aportada se destaca:

La empresa OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.A.L. (OVG) se presenta a la
licitacion con un importe ofertado referido al Valor Estimado de 519.541,54 €,
fundamentando una baja del 39,30% sobre el presupuesto original de

Proyecto, lo que supone una desviacion de 336.375,33 € e incurre en posible
baja temeraria.

La baja presentada es 10,95 puntos superior al umbral establecido v 93.698 €
superior al importe fijado como umbral de referencia.

La baja viene motivada por una reduccidon en los costes de mano de obra
adaptandolos a los precios de la provincia de Ciudad Real, al empleo de
maquinaria propia ya amortizada y a una minoracién en los precios del
material al tener condiciones ventajosas en el suministro del mismo. Este
tUltimo punto queda justificado por las ofertas de suministro presentadas.

Se indica en la Justificacién de la Oferta que el valor de los Gastos Generales
se mantiene en el porcentaje de Proyecto (13%). El Beneficio Industrial se ve
reducido. Este ultimo punto no supone motivo de eliminacién atendiendo al
PCAP.

Destaca la notable reduccion del precio en el Capitulo 2 — Abastecimiento y
Saneamiento y en el Capitulo 4 - Pavimentos y acerados.

La justificacion de la baja en el Capitulo 2 — Abastecimiento y Saneamiento
viene motivada por una reduccidn en los costes de mano de obra, maquinaria
y en gran medida en el precio del material hidraulico a suministrar, aportando
oferta econdmica para justificar este dltimo punto. La reduccién del importe
de este Capitulo con respecto al Proyecto es de 117.078 € y supone un 44’87
%. Se justifica correctamente.

Por su parte, la importante reduccién en el precio de la oferta en el Capitulo 4
- Pavimentos y acerados se debe principalmente al cambio de material del
conjunto de los pavimentos prescritos en Proyecto, lo que le supone a la
empresa ofertante un suministro a precios notablemente inferiores a los
precios de mercado de los materiales recogidos en el Pliego Técnico.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exige con respecto a
los pavimentos, la presentacion de un Certificado de Producto de una Empresa
Certificadora Externa que garantice mediante ensayos las caracteristicas
generales de dicho material, aspecto éste que no se ha tenido en cuenta en la
oferta con el material alternativo, sustituyéndose este certificado externo por
una ficha técnica del propio fabricante. Si se aporta en cambio, ensayo de
certificadora externa relativo Unicamente al potencial descontaminante del
material. La reduccién del importe de este Capitulo con respecto al Proyecto
es de 108.460,87 € y supone una rebaja del 41,25 %.

Ademds, en este Capitulo 4 - Pavimentos y acerados, la empresa
presenta una solucidn técnica alternativa a la prescrita en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Esta consiste en modificar la partida mas critica de dicho capitulo, por
cuantia, mediciéon y por su comportamiento estructural a largo plazo,
reduciendo su importe total de 72.915,65 € a 31.738,13 €, un 56,47% inferior.

La modificacién presentada por el ofertante consiste en sustituir la
tipologia de pavimento de la partida original prescrita en proyecto 05.02.12
Pavimento Losa 30x20x10,8 cm trabado Eco con un importe total de Proyecto
de 42,13 €/m’, a emplear en la zona de rodadura de la actuacion (sometida a
las solicitaciones del trafico pesado), por otro tipo de pavimento no
equivalente, con distinta dimension, morfologia, comportamiento mecanico y
acabado estético al previsto, el Ecoadoquin Stone 24x16x10 cm (sin trabazdn)
por importe total de la partida de 18,13 €/m’. La empresa adjunta una
justificacion técnica por el que motiva dicho cambio.

En este caso, no se presenta una alternativa material sino_una
variante, al estar justificando la oferta presentada mediante la incorporacién
de una solucién técnica diferente a la exigida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, lo que le supone a la empresa un ahorro significativo en
material y un posicionamiento ventajoso a la hora de acudir a la licitacién.
Esto supone no competir con el resto de licitadores respetando los principios
de igualdad que han de regir cualquier proceso de adjudicacion a la hora de
presentar sus ofertas, pues todos ellos deben elaborar sus ofertas econémicas
con la misma base de criterios, ésta es el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y el resto de documentos que integran el Proyecto.

Dado gue el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares de este
contrato, segun el articulo 142.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico, no
prevé la inclusién de variantes por parte de los licitadores, |a presente oferta
desde el punto de vista administrativo quedaria descartada del proceso de
licitacion.
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Por todo lo expuesto, ademas del riesgo que supone para esta Administracion
ejecutar una obra con una valoracién tan baja con respecto a los precios normales de
mercado en unidades que por su volumen son significativas e influyen en el devenir
futuro de la integridad de la obra, (véase la partida anteriormente referenciada), el
estudio del Informe de Justificacion de la baja desproporcionada facilitado por la
empresa OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.A.L. (OVG), no permite afirmar que la oferta
pueda ser cumplida a Satisfaccién de la_Administracién. No obstante, la Mesa de

Contratacion, con superior criterio, estimara lo que considere mas adecuado.

B. PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.
La empresa licitadora aporta documentacidn justificativa en la que se desglosa de
manera razonada el bajo nivel de los precios en base al cual ha definido la anormalidad
de la oferta. Del estudio detallado de la documentacién aportada se destaca:

- La empresa PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L. se presenta a la
licitacion con un importe ofertado referido al Valor Estimado de 608.239,00 €,
fundamentando una baja del 28,9371% sobre el presupuesto original de
Proyecto, lo que supone una desviacion de 247.677,87 € e incurre en posible
baja temeraria.

La baja presentada es 0,5871 puntos superior al umbral establecido y 5.000,02
€ superior al importe fijado como referencia.

- La baja viene motivada por una reduccién en los costes de la mano de obra
adaptandolos al Convenio Laboral de la Construccién 2019 de la provincia de
Ciudad Real asi como, por la subcontratacion de los trabajos para lo que se
aportan precontratos justificativos. Se reducen los costes de maquinaria
aportandose los pre-acuerdados establecidos con empresas del sector y se
reducen los costes de los materiales debido a condiciones ventajosas de
suministro. Este Ultimo punto queda también argumentado en las ofertas
presentadas.

- Seindica en la Justificacion de la Oferta que el valor de los Gastos Generales
se mantiene en el porcentaje de Proyecto (13%). El Beneficio Industrial se ve
reducido. Este Gltimo punto no supone motivo de eliminacién atendiendo al
PCAP.

- Destaca la notable reduccién en el precio del Capitulo 2 — Abastecimiento y
Saneamiento.

- la justificacién de la baja en el Capitulo 2 — Abastecimiento y Saneamiento
viene motivada por una reduccion en los costes de ejecucién justificados
mediante presupuesto de empresa a subcontratar y en gran medida en el
precio del material hidraulico, aportando oferta econémica para justificar este
ultimo punto. La reduccion del importe de este Capitulo con respecto al
Proyecto es de 100.231,34 € y supone un 38’41 %. Se justifica correctamente.
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- Destacar, que la justificacion en general de esta oferta da_cumplimiento al
empleo de la totalidad de los materiales especificados en Proyecto, conforme
a lo prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- En relacion con la unidad critica de pavimentacion anteriormente
referenciada en el estudio de la empresa OVG, 05.02.12 Pavimento Losa
30x20x10,8 cm trabado Eco con un importe total de Proyecto de 42,13 €/m2,
en esta oferta se valora en 41,21 €/m’, aportando justificante de la oferta de
subcontratacion de los trabajos de pavimentacién con suministro de material.
Se pone de manifiesto que el Proyecto se redacta teniendo en cuenta los
precios de mercado.

- Se detectan ciertos errores en la elaboracién del precio de determinadas
partidas de la oferta presentada, cuantificandose a continuacién:

.Q

% En el precio descompuesto de la Partida 1.9 - m* Demolicién y
levantado de firmes cuya medicién es 2.170 m?, falta por incluir la
maquinaria referida a:

= Rodillo vibrante —importe de Proyecto 0,16 €/m2.
= Camidn cisterna —importe de Proyecto 0,12 €/ m>.
= Error: 607,60 €.

+» Se aplica baja a determinadas partidas que tal y como se indica en el

presupuesto de Proyecto no podian ser objeto de reduccién de

precios al tener que ejecutarlas de manera obligatoria las
concesionarias o empresas titulares de dichos servicios. Estas son:

= Partida 2.2.22 Ud. de Conexidn Servicio Municipal de Aguas.
Precio proyecto: 49,23 €. Precio ofertado: 29,70€. Medicion:
25 ud.
Error: 488,25 £€.

= Partida 2.2.23 Ud. Entronque a red Municipal por Serv.
Municipal de Aguas. Precio proyecto: 489,25 €. Precio
ofertado: 297,65€. Medicion: 7 ud.
Error: 1.341,20 £€.

= Partida 4.1.1 Ud. Desvio Red Distribucion UFD aéreo a subt.
Precio proyecto: 6.830,24 €. Precio ofertado: 4.318,89 €.
Medicidn: 1 ud.
Error: 2.511,35 €.

"  Partida 4.2.1 Ud. Punto completo de control de acceso y
lectura de matriculas.
Precio proyecto: 6.257,35 €. Precio ofertado: 4.014,36 €.
Medicién: 1 ud.
Error: 2.242,99 €.

= Error acumulado: 6.583,79 €.
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«» Lasuma supone un total de 7.191,39 €.

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que el error econémico cometido en la
justificacion de la oferta no tiene un peso significativo sobre el presupuesto global de
la actuacion, ademds de no variar la clasificacion del proceso de adjudicacidon, el
estudio del Informe de Justificacion de la baja desproporcionada facilitado por la
empresa PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., permite afirmar que la
oferta pueda ser cumplida a Satisfaccion de la Administracion. No obstante, la Mesa de
Contratacion, con superior criterio, estimara lo que considere mas adecuado.

Lo que firmo a los efectos oportunos.

En Ciudad Real, a 20 de diciembre de 2019.
ALBERTO SAMPER LOPEZ..- Ing. Técnico de Obras Publicas Municipal..- AREA DE MOVILIDAD.
V.° B.°.- SANTIAGO SANCHEZ CRESPO..- JEFE DE SERVICIO DEL AREA DE MOVILIDAD.”

Visto el acta de la Mesa de Contrataciéon de fecha 23 de Octubre de 2019,
asi como el informe emitido por el Servicio de Movilidad, trascrito
anteriormente, por los miembros de la Mesa de Contratacion se acuerda:

PRIMERQO.- Admitir el informe presentado por el servicio de Movilidad,
firmado por D. Alberto Samper Lopez, Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Municipal, y con el visto bueno del Jefe de servicio del area de movilidad, D.
Santiago Sanchez Crespo, trascrito anteriormente, y conforme al cual y por los
motivos que desarrolla, se realiza la propuesta de clasificacion de ofertas
presentadas, en virtud al cual la documentacién presentada por la empresa

- OBRASY VIALES GUADIANA, S.L. (OVG): “no permite afirmar que la
oferta pueda ser cumplida a Satisfaccién de la Administracion”.

- PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.. “permite

afirmar que la oferta pueda ser cumplida a Satisfaccion de la
Administracion.”

SEGUNDO.- Rechazar la oferta presentada por:
OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L. (OVG)
por lo expresado en el informe técnico trascrito anteriormente.
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TERCERQ.- Clasificacion, por orden decreciente, de las proposiciones

presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicacién (precio mas
bajo):

12,- PROIMANCHA INGENIERIAY CONSTRUCCION, S.L.
22 - URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.
32.- PROFORMA, S.L.

42.- ABALDO, S.A.

52.- AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS

62.- MAX INFRAESTRUCTURAS

72.- PARROS OBRAS, S.L.U.

82.- PROYGON OBRA CIVIL, S.L.

92.- IBERCESA FIRMES, S.L.

102.- GRULOP

112.- BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

122,- ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS,S.A.
132.- ALVAC, S.A.

142.- HIJOS DE JOSE MARIA MORA, S.L.

152.- SERANCO, S.A.

16°.- OTXANDIANO EMPRESARIAL, S.A.U.

17°.- AGLOMERADOS ALBACETE, S.A.U.

18°.- OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL MJ.
192.- ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L.
20°.- UTE AGLOMANCHA EMPRESA CONST. Y PRUDEN E HIJO,S.L.
212.- URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L.

222.- OBREMO, S.L.

CUARTO.- Requerir a PROIMANCHA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta con
mejor relacion calidad-precio, por importe de 608.239,00 € + IVA, para que,
dentro del plazo de SIETE dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion, la cual se realizard mediante correo electréonico a la direcciéon
facilitada en la documentacion administrativa, presente la siguiente
documentacion:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o autorice
al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de
ello.

- Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,
por importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el I.V.A. (art. 107.1
LCSP) (importe 30.411,95 €).
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- Impuesto sobre Actividades Econémicas: Alta, referida al ejercicio corriente,
o ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracion
responsable de encontrarse exento.

-  Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.

- Escritura de constituciéon o modificacién en su caso debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica.

- Poder notarial, en caso de actuar en representaciéon de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de
la Corporacion o cualquier otro fedatario publico.

- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibiciéon de contratar, ni en
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al art. 71 LCSP, otorgada

ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado. (art. 85 LCSP).

- Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato (art.
76.2y 150 LCSP).

- Documento de clasificacién empresarial:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoria 1
Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 2

- Péliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucién
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucion material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como
consecuencia del desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.

Cuando la acreditacion de las circunstancias relativas a la
personalidad juridica del empresario y su representacion y su
clasificacién, o en su caso, la justificacién del cumplimiento de los
requisitos de su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional, se realice mediante la certificaciéon de un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el art. 96
de LCSP, debera acompanarse a la misma una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el -correspondiente
certificado no han experimentado variaciéon. Esta

10
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manifestacién debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario,
en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de
que el 6rgano de contratacién pueda, si lo estima conveniente,
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

Todo documento del que se aporte copia debera ser previamente

compulsado por el Exemo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario
publico.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 LCSP).

QUINTO.- Adjudicar a PROIMANCHA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L. por importe de 608.239,00 € + IVA, la ejecucién de
las mencionadas obras previa acreditacion en el plazo sehalado anteriormente de
la documentacién administrativa reflejada anteriormente e incorporado al
expediente el informe de fiscalizacién de la Intervencién Municipal.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la
Mesa de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la
LCSP, en el plazo sehalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y
150.2 de la LCSP).

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de
Movilidad, Arquitectura e Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento, a
Intervencién y a Contrataciéon Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Sin més asuntos que tratar la Mesa levanta la sesién a las dieciocho horas

y cinco minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la Mesa
de Contratacioén, certifica.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
Firmado digitalmente irmado digitalmente
CLAVERO C[AVERO Rg(DMEROnNIC’:JOOEAS 05653338F EOI’ 05d65§3g3;[:l MAF:IA
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echa: 2020.01.20 11:40:15 .
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D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesibn ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 10 de febrero de 2020, acordd
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

6.- PROPUESTA CONTRATACION. ADJUDICACION OBRA PEATONALIZACION
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/1632
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO CONTRATACION ADMVA

ASUNTO: ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,

LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO,
CALATRAVA, FERIAY CABALLEROS".

ANTECEDENTES

l.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de septiembre de 2019, se
aprueba el expediente de contratacion mediante procedimiento abierto simplificado y
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la ejecucién de las obras de
PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y
CABALLEROS. El procedimiento de adjudicacion a utilizar es el procedimiento abierto
simplificado, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

Il. Visto el Acta de la Mesa de Contratacién con fecha 16 de Enero de 2020, se propone la
Clasificacion de las ofertas presentadas, quedando PROIMANCHA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., en primer lugar, requiriéndole para que en el plazo de siete dias
habiles presentara la documentacién que viene reflejada en la misma.

lll.- Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa PROIMANCHA INGENIERIA Y

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
Sede electronica http://www.ciudadreal.es Péag. 1
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CONSTRUCCION, S.L., present6 la siguiente documentacion requerida por este
Ayuntamiento:

e Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias locales con fecha 24
de enero de 2020.

e Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales con fecha
20 de enero de 2020.

* Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias de Seguridad Social
con fecha 21 de enero de 2020.

e Acreditacion de alta en el censo de actividades econdmicas y Declaraciones
Responsables de no haber sido dada de baja en la matricula del mismo vy
justificante de pago del ultimo recibo del IAE.

e Declaracion Responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las causas
sefialadas en el art. 71 de la LCSP sobre prohibicién de contratar.

e Declaracion Responsable de disponer de los elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato (art. 76.2 y 150 LCSP).

e Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por
importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA. (art. 107 LCSP), que
asciende a la cantidad de 30.411,95 €, con fecha 24 de Enero de 2020.

e Escritura de constitucion inscrita en el Registro Mercantil n°® 2 de Ciudad Real junto

con la Escritura de ampliacién de objeto de la Sociedad igualmente inscrita en el
Registro Mercantil.

e Escritura de cese y nombramiento de administradores de la Sociedad inscrita en el
Registro Mercantil junto con el justificante del pago de la tasa de bastanteo.

e Declaracion responsable de no estar incurso en prohibiciéon de contratar conforme
al art. 71 LCSP

e Certificado de inscripcién en el ROLECE acreditando las circunstancias relativas a
la personalidad juridica y su clasificacion.

e Justificante de pago de la pdliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo
de ejecuciéon material de la obra objeto del contrato.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

l.- El articulo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento realizado por la Mesa de Contratacidon, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta. Una vez analizada la documentacion que se relaciona en el punto Il de

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
Sede electronica http://www.ciudadreal.es Pag. 2
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los antecedentes se comprobé que cumple con lo establecido en la normativa y en el Acta
de la Mesa de Contratacion con fecha 16 de Enero de 2020.

Il.- El procedimiento abierto simplificado podré utilizarse en los casos del articulo 159.1 a)
y b) de la LCSP.

lll.- El articulo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicacién debera ser motivada y
notificada a los licitadores y se publicara en el perfil del contratante donde debera
contener la informacion necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado. Si las causas de la no
formalizacion fueran imputables a la administracién, se indemnizara al contratista de los
dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

El 6rgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno
Local como organo en materia de contratacion conforme establece la Disposicion
Adicional Segunda, péarrafo 4° de la LCSP.

En conclusion de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta
de Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.- Adjudicar dentro del plazo establecido en el articulo 150.3 LCSP, la
contratacion mediante Procedimiento Abierto Simplificado, la realizacién de las obras de
“PEATONALIZACION DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y
CABALLEROS”, a la empresa PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.,
por un importe de 608.239 € mas IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el
pliego de clausulas administrativas particulares y con la oferta presentada, una vez
cumplidos los tramites establecidos en el art 159 LCSP e incorporado al expediente los
certificados justificativos de estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales,

locales y de Seguridad Social y restos de documentacién administrativa segun el art. 150
LCSP.

SEGUNDO.- Comunicar al adjudicatario que no podra iniciar la ejecuciéon del contrato si
su previa formalizacion, tal y como dispone el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalizacion del contrato tendra lugar dentro del plazo de quince dias

habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la adjudicacion (art. 153.3
LCSP).
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CUARTO.- Nombrar a D. Luis Felipe Lépez Velasco, representante del érgano de
contratacion, en el expediente de ejecucion de las mencionadas obras.

QUINTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestién de la documentacidén necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

SEXTO.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervencion, al Servicio de

Movilidad, al Servicio de Infraestructuras y Arquitectura y a Contratacion Administrativa
para su desarrollo y tramitacion.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve Be
LA PRESIDENCIA,

a

f Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 11/02/2020

&

f Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 11/02/2020
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