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Ayuntamiento de Ciudad Real

PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES NUESTRA SENORA
DE LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL

1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente documento desde los servicios técnicos del Excelentisimo
Ayuntamiento de Ciudad Real con el objeto de identificar y dar solucién a los problemas
originados por el deficiente estado de la red de abastecimiento en las calles Nuestra Sefiora de
los Angeles y Cantabria de la capital.

Actualmente, la red de agua potable en ambas calles estd conformada por tuberia de
fibrocemento de 100 mm para la calle Nuestra Sefiora de los Angeles y de 80 mm en la calle
Cantabria.

Estas tuberias se encuentran en un estado precario debido al envejecimiento del fibrocemento,
que probablemente debe haber llegado al final su vida atil. Este problema se traduce en
fisuras y grietas en la tuberia, lo que provoca elevadas fugas de agua y roturas frecuentes,
localizdndose en estos tramos hasta 21 roturas en los altimos tres afios.

La permanencia prolongada en el tiempo de esta situacion en la red de agua potable hace que
estos tramos constituyan un punto negro en el sistema.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es la definicién y valoracion de las actuaciones necesarias para
la renovacion de las tuberias de fibrocemento existentes, asi como la instalacién de nuevas
tuberias de distribuciéon en el eje bajo la calzada de ambas calles, dada la estrechez de las
aceras. Las actuales conducciones de fibrocemento de 100 y 80 mm seran sustituidas por
sendas conducciones de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 110 mm de didmetro bajo la
calzada de cada una de las calles, tal y como se refleja en los planos de este proyecto.

Los trabajos recogidos en este proyecto contribuyen a la eliminacién progresiva de las tuberias
de fibrocemento, tal y como recoge el RD140/2003.

Con las actuaciones previstas en el presente documento se pretende dar solucion a los
problemas de abastecimiento actuales y mejorar la red de agua potable garantizando la
calidad del servicio ofrecido.

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos Ayuntamiento de Ciudad Real
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Por dltimo, esta traza es lo suficientemente cercana a la actual, o bien corta las conducciones
existentes, lo que facilita las labores de conexién con redes y acometidas, minimizando de este
modo el presupuesto de ejecucion.

3. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

La disponibilidad de los terrenos para acometer las obras esta garantizada al desarrollarse
en terrenos de propiedad municipal, por lo que no requerird expropiaciones.

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Comienza la descripcién de las nuevas instalaciones con la conexioén de la nueva tuberia de
polietileno de 110 mm en la calle Islas Canarias, discurriendo a lo largo de la calle Nuestra
Sefiora de los Angeles hasta su conexién con la red de distribucién en la calle Pais Valenciano.
La nueva red de PEAD J110 mm de la calle Cantabria va desde la calle Nuestra Sefiora de los
Angeles hasta conectar con la red existente en la calle Madrid. La totalidad de la red discurre
por calzada, tnicamente podrdn verse afectadas las aceras por la renovacién de las
acometidas existentes.

Segun los datos que se disponen de los servicios instalados se ha detectado la presencia de
otras instalaciones por lo que sera inexcusable antes del comienzo de los trabajos, la presencia
de personal responsable de las distintas empresas suministradoras que procedan al marcado y
supervision de los trabajos para evitar posibles afecciones a estos servicios.

Las nuevas actuaciones descritas en este documento tienen el siguiente alcance:

- Instalacion de 241 metros de tuberia de PEAD de 110 mm de didmetro exterior.

- Instalaciéon de 9 valvulas de compuerta construida en fundicién ductil, con cierre
elastico y 100 mm de didmetro interior.

- Renovacién de 13 nuevas acometidas

- Conexion con redes existentes.

- Los trabajos de obra civil incluyen las siguientes actividades:

- Demoliciones y movimiento de tierras. Se prevé la demolicién de las aceras y de la
calzada segun el trazado recogido en planos. Ademas de la excavacion de zanjas segiin
seccion tipo que aparece en planos.

La totalidad de materiales procedentes de demolicion y excavacion seran retirados a vertedero
autorizado.

El relleno se ejecutara con arena para el apoyo y recubrimiento de la tuberia hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la misma. El resto de relleno se ejecutard con zahorra
artificial en capas no superiores a 20 cms., compactada como minimo al 98% de la densidad
6ptima correspondiente al ensayo Proctor Modificado hasta alcanzar el nivel adecuado.

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos Ayuntamiento de Ciudad Real
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Reposiciéon de pavimento:

- En acera, en la afecciéon que se realizara con la renovacion de las acometidas, se colocara
pavimento igual al existente, sobre 15 cm de hormigén en masa.

- En calzada, se extenderan 20 cms. de hormigén en masa H-20 ligeramente armado con
mallazo 15x15 cms. 6 mm, y 5 cms. de MBC D-12.

Arquetas de registro: Para el alojamiento de las valvulas de didmetros inferiores a 250 mm, se
construirdn arquetas mediante tubo de 400 mm a modo de encofrado perdido, embutido en
hormigén. Las arquetas que alberguen valvulas de didmetros superiores se construirdn con
fabrica de ladrillo. La totalidad de las mismas serdn rematadas con cerco y tapa de fundiciéon
ductil D400 y @600 mm.

Una vez instaladas las conducciones se realizardn las pruebas de presiéon y estanqueidad
reglamentarias. Finalmente antes de la puesta en servicio se procedera a la limpieza y
desinfeccién, mediante hipercloracion, posterior neutralizacién, y aclarado posterior, segin
RD 140/2003.

5. INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS

Se ha previsto una partida para la localizacién y reposiciéon en su caso de los servicios
afectados por la ejecucién de la obra.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos, se solicitara a las distintas compafias
suministradoras la localizaciéon previa de las redes que se puedan ver afectadas por las
mismas, realizando las operaciones oportunas segin las especificaciones y condiciones que
marque cada una.

En el momento de la redaccion del presente documento se han detectado las siguientes
interferencias:

- Telefénica de Espana

- Gas Natural Castilla la Mancha
- Unién Fenosa

- ONO - Vodafone

- Redes de abastecimiento

- Redes de saneamiento

- Alumbrado Publico

6. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras a realizar deberan cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.
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A efectos de esta memoria valorada se prevé una partida que incluye los conceptos de
protecciones individuales, protecciones colectivas, extincion de incendios, medicina
preventiva, primeros auxilios, formacion y reuniones de obligado cumplimiento.

7. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El presupuesto de las obras es el siguiente:

CAP.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL....ccoiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeene 19.035,91 €
CAP.2.- INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ..ot 14.571,68 €
CAP.3.- VARIOS ...ttt ettt sttt te et esnt e st e st e easeaeees 1.728,54 €
CAP.4.- SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt s e st saesaeans 923,26 €
CAP.5.- GESTION DE RESIDUOS .....oteeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeee e eeeeeeseeseseeeeseseeseseseeseseesesens 889,74 €
PRESUPUESTO DE E]ECUCI()N MATERIAL 37.149,13 €
13% de Gastos GENETALES .......ccc.eoiviiiiiiicieeeeeeeee e saae s eaeeenees 4.829,39 €
6% de Beneficio INAUSTIIAL .....coooouviiiieeeee ettt eee e e s eseaeeesesaeeesenane 2.228,95 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ..ot seessesee 44.207,47 €
0 3 VA RPN 9.283,57 €
PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION 53.491,04 €

Asciende el Presupuesto Total de Licitacion a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS DE EURO
(53.491,04 €).

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente PROYECTO se compone de los siguientes documentos:

MEMORIA

Memoria

Anejos a la memoria:
Anexo de contrataciéon administrativa
Justificacién de precios
Plan de Obra
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Estudio de Gestién de residuos de construccién y demolicion

PLANOS
1.- Situacion
2.- Planta de situacién actual

3.- Planta de Actuaciones Propuestas
4.- Detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PRESUPUESTO
Mediciones

Cuadro de precios n° 1
Cuadro de precios n° 2
Presupuestos Parciales
Resumen de Presupuestos

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Publico, para la ejecuciéon de los trabajos
descritos en este proyecto, no se requiere clasificacion del contratista.

10. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecuciéon de las obras del presente Proyecto se fija en UN (1) MES, contado a
partir del dia siguiente a la firma del Acta de Comprobacion del replanteo.

11.  REVISION DE PRECIOS

Puesto que en el plazo de ejecuciéon estimado es de un (1) mes, no se considera necesaria la
revision de los precios indicados en el presupuesto incluido en este proyecto.

12.  DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El autor manifiesta expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa en
el sentido exigido en el Articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso general o
al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente
pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizacion
de la obra.

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos Ayuntamiento de Ciudad Real
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13.  CONCLUSION

Con lo indicado en esta memoria y en los restantes documentos, se estima que se encuentran
suficientemente definidas las caracteristicas de la obra a realizar.

Ciudad Real, a 10 de julio de 2019
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido La Torre

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos Ayuntamiento de Ciudad Real
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AYUNTAMIE|

Servicio de Infraestructuras

NTO DE CIUDAD REAL

1 ANEJO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES
NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL

1. DENOMINACION DEL PROYECTO: PROYECTO DE RENOVACION DE RED DE
ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

DE

6.

7.

CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 37.149,13 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 44.207,47 €

21% IVA: 9.283,57 €

PRESUPUESTO TOTAL: 53.491,04 €

PLAZO DE EJECUCION: 1 Mes

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No exigible

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA A EFECTOS DE JUSTIFICACION DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y
SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL EN APLICACION DEL PRESENTE PROYECTO (R.D. 773/2015, de 28 de agosto)

Designacion del . ” Cuantia .
Grupo Subgrupo capitulo P.E.M. Parcial [€] | Duracién €] Categoria
Ab imient Infraestructura 14.571.68
E) Hidraulicas Astacintientas y hidraulica T <1afio | <150.000 1
saneamientos
Varios 1 728,54
- . Obras viales sin cualificacién | Movimiento de tierras 3
G) Viales y pistas especifica y obra civil 19.035,91 <1 afo <150.000 1

Categoria 1; Grupo E (Hidraulicas); Subgrupo 1 (Abastecimientos y saneamientos)
Categoria 1; Grupo G (Viales y pistas); Subgrupo 6 (Obras y viales sin cualificacion especifica)

En

Ciuaad Real;;a. 10 de julio de 2019.

HAQ Rea,
‘ //\\%Q'\\\w Rgg

2N

1T o T2y

ING >TRIAL MUNICIPAL.

Fdo: Alfredo Pulido Latorre.
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2 INFORME RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISION

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 235° de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico el Informe de Supervisién de Proyecto serd
preceptivo en el caso de que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad
o estanqueidad de la obra, vengo a emitir el siguiente:

INFORME

Las obras a llevar a cabo en la ejecucién del Proyecto de “RENOVACION DE RED
DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA”,
Sl afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Por lo tanto, Sl serd preceptivo el informe de Supervisién de Proyectos.

Se emite el presente informe para su incorporacién al expediente de contratacién
correspondiente.

En Ciudad Real, a 10 de julio de 2019.

’TJR!AL MUNICIPAL.

Fdo:.Alfredo Pulido Latorre.
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3 INFORME RELATIVO A LA DIVISION EN LOTES DE LA OBRA

En relacién a la divisién en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Pablico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, establece:

Articulo 13.3° Contrato de obras,

Los contratos de obras se referirin a una obra completa, entendiendo por ésta
la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio
de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderd todos y
cada uno de los elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra.

No obstante lo anterior, podran contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que
estas sean susceptibles de utilizacién independiente, en el sentido del uso general o del
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorizacién administrativa
del érgano de contratacién que funde la conveniencia de la referida contratacién.

Articulo 99° Objeto del contrato.

99.2. No podré fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia
del mismo y eludir asf los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicacién que correspondan.

99.3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera
preverse la realizacién independiente de cada una de sus partes mediante su divisién
en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién
adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el érgano de contratacion podra no dividir en lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesin de obras.

En todo caso se considerardn motivos validos, a efectos de justificar la no
division en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la divisién en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo
de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este

Servicios de Infraestructuras y Servicios Urbanos Pagina 4 de 7
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criterio, el 6rgano de contratacién deberd solicitar informe previo a la autoridad
de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la
apreciacién de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacién independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del
mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta
ejecucién del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar
la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones, cuestién
que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucién por una
pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberdn ser, en su caso,
justificados debidamente en el expediente.

El presente proyecto tiene por objeto la definicién y valoracién de las actuaciones
necesarias para la renovacién de las tuberias de fibrocemento existentes, asi como la
instalaciéon de nuevas tuberias de distribucién en el eje bajo la calzada de ambas calles,
dada la estrechez de las aceras.

El proyecto de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. En este caso,
la ejecucién de las obras no seria susceptible de ser dividida en lotes, dado que como
enuncia la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el
fraccionamiento de la ejecucién dificultaria la correcta ejecucién del mismo desde el
punto de vista técnico.

Por todo ello, se concluye que la obra NO es susceptible de ser dividida en lotes.

Se emite el presente informe para su incorporacién al expediente de contratacién
correspondiente.

En Ciudad Real, a 10 de julio de 2019.

Fdo: Alfredo Pulido Latorre.
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4 INFORME RELATIVO AL CRITERIO DE ADJUDICACION

En relacién con el presente proyecto, los técnicos que suscriben informan:

Que para la adjudicacién de este contrato como criterio de adjudicacién, teniendo
en cuenta las calidades y eficacia de los materiales que son los exigidos en las unidades
de obra del Proyecto, el Gnico criterio determinante en este caso que lleva a la mejor
relacion calidad-precio en relaciéon coste-eficacia es el precio mas bajo, siempre que la
oferta no esté incursa en temeridad, salvo justificacion.

Se emite el presente informe para su incorporacién al expediente de contratacién
correspondiente.

En Ciudad Real, a 10 de julio de 2019.
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5 INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE
ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA Y  SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA
PREVISTOS EN LA LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL (LOEPSF).

En relacion a la peticién efectuada por el Servicio de Contratacién con respecto al
presente proyecto, los técnicos que suscriben informan:

Que para el inicio del expediente de contratacién de la obra objeto de este proyecto
y tras haber consultado previamente a los Servicios Econémicos del Ayuntamiento, se
cumple con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
recogidos en el Articulo 7.3 de la LOEPSF, siendo el presupuesto total del contrato
53.491,04 € incluyendo IVA.

Con la renovacién de las canalizaciones de abastecimiento de agua potable se
prevé un importante ahorro en agua al evitar la problematica de las roturas y fugas de
las tuberias.

A esto debemos afiadir el ahorro incuantificable que supone evitar graves perjuicios
a los vecinos ocasionados por el malestar de las reparaciones, y al propio Ayuntamiento
por la interrupcién del suministro, afeccién de infraestructuras semaféricas, arbolado,
cortes de circulacién, imagen del Ayuntamiento y responsabilidad patrimonial por afeccién
a sétanos o cimentaciones de las edificaciones préoximas a las averias/fugas.

Se emite el presente informe para su incorporacién al expediente de contratacién
correspondiente.

En Ciudad Real, a 10 de julio de 2019.

\/U D\?&‘(Vj
Fdo: R[ff*edo ‘Pulido Latorre.
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Justificacion de precios



oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL
01.01 ml CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE
Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, incluso parte propor-
cional de replanteo y limpieza.
0010A070 0,030 h.  Peon ordinario 13,500 0,41
M12W120 1,000 ud. Herramientas y Resto de obra 0,330 0,33
M10HC040 0,030 h.  Equipo cortadora de disco 3,000 0,09
Mano de 0Bra.......ccuvvvireiieecie e 0,41
MAGUINGTIAL ...t 0,42
Suma la partida .........ccoovevviieiicii e 0,83
Costes indirectos ........cccvvvveeeeennn. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiieeie e 0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02 m2 Demol. y levant. pavimento baldosa hidraulica u hormigén.
Demolicién de pavimentos de baldosa hidraulica, terrazo u hormigdn, espesor hasta 20 cm., por medios mecéani-
cos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camién, sin transporte al v ertedero.
Q014 0,070 H  Retro-Pala excavadora media 33,600 2,35
0008 0,080 H  Peon ordinario 13,500 1,08
Q003 0,150 H  Compresor 2 m3/min 1 martillo 4,570 0,69
Mano de 0bra........c.coeviiiiiiii 1,08
MAQUINAMIAL ... 3,04
SUMa 1a Parida .........ccevrveviiiiie 4,12
Costes indirectos ..........ccovveveverirnee 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiieieeiie e 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.03 m2 Levantado de pavimento en calzada
Demolicién y levantado de pavimento en calzada de carril bici, de hormigén en masa o0 mezcla bituminosa, hasta
20 cms. de espesor, incluso carga, sin transporte del material resultante a v ertedero.
0008 0,200 H  Peon ordinario 13,500 2,70
Qo014 0,100 H  Retro-Pala excavadora media 33,600 3,36
Q065 0,060 H  Camion bafiera bascul.18-22m3 38,500 2,31
MO6MR230 0,050 h.  Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 9,960 0,50
Mano de 0bra..........cccovviiiiiii 2,70
MAGUINATIAL ... 6,17
Suma la partida .........ccoovvvvvieiicii 8,87
Costes indirectos 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiecie e 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.04 m3 Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca
Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecanicos, incluso carga
sobre camidn, sin transporte a v ertedero.
0008 0,200 H  Peodn ordinario 13,500 2,70
Q014 0,130 H  Retro-Pala excavadora media 33,600 4,37
Q065 0,060 H  Camion bafiera bascul.18-22m3 38,500 2,31
Mano de 0Bra..........ccevviiiiiiiic 2,70
MAQUINAMIAL .. 6,68
SUMa 12 Parida .........ccveerviiiieiie 9,38
Costes indirectos 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ..o 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN.
Excavacion en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso carga y transporte de los productos de la excava-
cion a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,200 h  Capataz 19,510 3,90
0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 13,500 2,70
MO5EC020 0,200 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 62,960 12,59
MO06MR240 0,300 h.  Martillo rompedor hidraulico 1000 kg 14,340 4,30
M07CB020 0,100 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 27,000 2,70
Mano de 0bra........c.coeviiiiiiii 6,60
Magquinaria 19,59
SuMa 1a Parida .........cceerviviiiiiiie 26,19
Costes indirectos 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA. ..ottt 26,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.06 m3 EXCAVACION ZANJA TIERRA A A MANO
Demolicién con martillo neumatico de pavimentos y excavacion en tierra a mano para localizacién de servicios
ylo acometidas existentes, incluso carga, y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE. DB SE-C y
NTE-ADZ.
0010A140 2,000 h  Cuadrilla F 31,820 63,64
MO6MR120 2,000 h  Martillo manual rompedor neumatico 30 kg 2,330 4,66
0010A020 0,020 h  Capataz 19,510 0,39
MO5EN030 0,020 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,310 1,01
Mano de 0Bra..........ooveviiiiiii 64,03
Magquinaria 5,67
SuMa 1a Parida .........cceerviviiiiiiie 69,70
Costes indirectos .........cccovvevverienne 3,00% 2,09
TOTAL PARTIDA. ..ottt 71,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.07 m3 EXCAVACION EN ZANJA MEDIANTE ZANJADORA
Excavacion de zanja en continuo, de 80 cm. de ancho y 1,50 metros de profundidad maxima, mediante el emple-
ro de zanjadora, con depdsito de tierras en los bordes manteniendo las condiciones de estabilidad y seguridad, inclu-
so refino del fondo de zanja con material procedente del fresado.
0010A030 0,010 h.  Oficial primera 14,000 0,14
0008 0,030 H  Peodn ordinario 13,500 0,41
MZANJ001 0,030 h  Maquina zanjadora 350,000 10,50
MO5PN010 0,030 h.  Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 34,510 1,04
Mano de 0bra..........coevieiiiiii 0,55
Magquinaria 11,54
SuMa 1a Parida .........ccevvviviiiiiie 12,09
Costes iNdirectos .........ccevvevverienne 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA. ..ottt 12,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.08 m3 Transporte de tierras a vertedero
Transporte de tierras al vertedero, con camién basculante, a una distancia menor de 5 Km., considerando ida y
v uelta, sin incluir la carga.
Q065 0,120 H  Camion bafiera bascul.18-22m3 38,500 4,62
MAGUINATIAL ... 4,62
Suma la partida .........ccoovvvviiinicii 4,62
Costes indirectos ..........coveeeveennne. 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiieciee et 4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
Péagina 2
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m3 Relleno material granular
Suministro y colocacion de relleno de material granular en cama y recubrimiento de tuberfa, i pp de medios auxilia-
res
0008 0,100 H  Peon ordinario 13,500 1,35
Arena 1,200 M3 Arena 18,500 22,20
Mano de 0bra........c.coeviiiiiiii 1,35
MaLEHAIES. .....ceeiie i 22,20
SUMa 1a Parida .........ccevrveviiiiie 23,55
Costes iNdirectos .........ccoevververienns 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA. ...ttt 24,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.10 m3 Rell.Local. Zanjas ZA
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
0008 0,200 H  Peon ordinario 13,500 2,70
MO5PN010 0,020 h.  Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 34,510 0,69
MO08CA110 0,030 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 38,310 1,15
MO8RL010 0,200 h.  Rodillo v.manual tandem 800 Kg. 2,030 0,41
Q065 0,040 H  Camion bafiera bascul.18-22m3 38,500 1,54
101047 1,200 M3  Zahorra artificial 16,590 19,91
T01181 0,050 M3 Agua 0,430 0,02
Mano de 0bra..........coevviiiiiie 2,70
MAGUINATIAL ... 3,79
MaLEHAIES. .....eeeeee it 19,93
SuMa 1a Parida .........cceerviviiiiiiie 26,42
Costes indirectos ..........ccovveveverinnne 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA. ..ottt 27,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.11 m2 Acera de baldosa hidraulica, 30x30 / 40x40 H20 15 cm.
Acera de baldosa hidraulica 4 pastillas o abujardada, de 30x30 cm. o 40 x 40 cm., sobre solera de hormigén fck
20 N/mm2, tamafio max. arido 20 mm. y de 15 cm. de espesor, incluso junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
T40033 1,100 M2 Baldosa hidradlica 30x30cm 8,020 8,82
T40031 1,000 Ud Junta dilatacion/m2. acera 0,200 0,20
T01070 0,010 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 85,520 0,86
0010 0,280 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 10,12
HM20 0,150 M3  Hormigdn en masa HM-20/P/20 87,210 13,08
Mano de 0Bra..........covviiiiiii 13,01
MaLEHAIES. .....ceeeie it 20,07
SuMa 1a Paritda .........ccevrviiiiii 33,08
Costes iNdirectos .........ccevvevverienne 3,00% 0,99
TOTAL PARTIDA. ..ottt 34,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
Pagina 3
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12 m2 Capa 20 cm. de hormigon en masa HM-20/P20

Suministro, extendido y compactacién de capa de hornmigén en masa HM-20/P20, en reposicion de zanjas de has-

ta 1 metros de ancho, de 20 cm. de espesor.

HM20 0,200 M3 Hormigdn en masa HM-20/P/20 87,210 17,44

0010 0,120 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pe6n ordinario) 36,140 4,34
Mano de 0Bra.......cceeviiiiiicciece e 8,19
MaLEHAIES. .....ceeiie i 13,59
SUMa 1a Parida .........ccevrveviiiiie 21,78
Costes indireCtos ..........cccvveevrennnn. 3,00% 0,65
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieeiie et 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

01.13 m2 Colocacion de mallazo
Suministro y colocacion de mallazo 15 x 15 cms. y 6 mm. de diametro.
Sin descomposicion 13,00
Costes iNdirectos .........ccevevverienne 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA. ..ottt 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

01.14 m2 Reposicion de zanjas MBC D12
Suministro, extendido y compactacién de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, &rido siliceo, en reposicion de zan-
jas de hasta 1 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de adherencia ECR-1 en una dotacién de 0,5 kg/m2
y medios auxiliares.

MO8RLO010 0,080 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg. 2,030 0,16
M07CB015 0,080 h.  Camién basculante de 12 t. 39,110 3,13
MINIEXC 0,080 h.  Miniexcavadora 30,160 2,41
0008 0,600 H  Peon ordinario 13,500 8,10
T46052 0,500 Kg  Emulsién bituminosa EAR-0 0,610 0,31
D12 0,130 Tm MBC, D12 61,790 8,03
Mano de 0Bra..........covviiiiiii 8,98
MAGUINGTIAL ...t 6,38
Materiales 6,79
SuMa 1a Parida .........cceevviviiiiie 22,14
Costes iNdirectos .........ccoevververienns 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA. ..ottt 22,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
01.15 Ud Arqueta registro valv. D<=250 mm.
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros 100/200mm, de 40 cm. interior, cons-
truida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigén HM-20, totalmente terminada, i/ta-
pa de fundicion y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
HM20C 0,600 m3  Hormigén armado HM-20/P/20 123,240 73,94
P26DW015 1,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 65,200 65,20
0010 1,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pe6n ordinario) 36,140 36,14
Mano de 0Bra........c.coeviiiiiiie 69,31
MALEIAIES. ... 105,98
Suma la partida ........cccooveeiiieiieii 175,28
Costes indirectos .........cccevvevverirne 3,00% 5,26
TOTAL PARTIDA. ..ot 180,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
Péagina 4
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.16 Ud Arqueta registro valv. D>250 mm.
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diametros may ores a 250 mm. de 60x60 cm. in-
terior, construida con fabrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundicién D400, @600, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la ex cavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Sin descomposicion 442,95
MALEIIAIES. ... 442,95
Costes iNdirectos .........ccoevververienne 3,00% 13,29
TOTAL PARTIDA. ..ottt 456,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
01.17 Ud ANCLAJE CODO, TE Y VALVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.
Dado de anclaje para codo, TE y valvulas, en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 100 y 250
mm., con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacion, encofrado, colocacion
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, S/INTE-IFA-15-16.
0010A030 0,450 h.  Oficial primera 14,000 6,30
0010A070 0,450 h.  Peon ordinario 13,500 6,08
M11HV100 0,070 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,520 0,18
PO1HA010 1,860 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 72,000 133,92
PO3ACB010 55,770 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,060 59,12
E04CE020 1,400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 20,440 28,62
Mano de 0bra........c.coeviiiiiiii 29,82
Magquinaria. 0,18
MaLEIAIES ... 204,21
Suma la Partida ........cccocvvvvvieiicie e 234,22
Costes indirectos 3,00% 7,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 241,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
01.18 Ud ANCLAJE CODO, TE Y VALVULAS COND.AGUA.D=500 mm.
Dado de anclaje para codo, TE y valvulas, en conducciones de agua, de 500 mm de didmetro, con hormigén
HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de armaduras, vibra-
do, desencofrado y arreglo de tierras, SINTE-IFA-15-16.
Sin descomposicion 368,41
Costes indirectos .........cccevveveerinnns 3,00% 11,05
TOTAL PARTIDA. ..ottt 379,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
01.19 m  TUBO CORRUGADO PVC 63 D
Metro lineal de tubo corrugado de 63 mm. de didmetro, bajo jardin 6 zona terriza. Colocacion de cinta de sefializa-
cién.Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.
0010A070 0,050 h.  Peodn ordinario 13,500 0,68
P15AF090 1,000 m.  Tubo corrugado D 65 mm. 1,010 1,01
P15AH010 1,000 m. Cinta sefializadora 0,160 0,16
Mano de 0Bra..........ooveviiiiiii 0,68
MaLEHAIES. .....eeeiee it 1,17
SuMa 1a Parida .........cceerviviiiiiie 1,85
Costes iNdirectos .........cccovvevverienne 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiieieeiie e 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.20 t.  LECHADA BITUMINOSA LB3
Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsion ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pavimentos bituminosos o ftrata-
mientos superficiales, mediante aplicacion mecénica, incluso preparacion de la superficie. Desgaste de los Angeles
de los aridos < 25.
0004 0,500 H  Oficial primera 14,000 7,00
0008 0,500 H  Pedn ordinario 13,500 6,75
MO5PN010 0,300 h.  Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 34,510 10,35
M07CB015 0,040 h.  Camio6n basculante de 12 t. 39,110 1,56
M07AC020 0,040 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 30,000 1,20
MO08BR020 0,040 h.  Barredora remolcada c/motor aux. 20,000 0,80
MO8ES030 0,300 h.  Extend.lechada bituminosa 10 t. 75,000 22,50
P01DW190 0,010 t  Aditivo de rotura 2.000,000 20,00
PO1PL060 0,100 t  Emulsion asfaltica ECL-2 350,000 35,00
PO1AF250 0,870 t  Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 15,500 13,49
Mano de 0Bra........c.coeviiiiiiie 13,75
MAGUINGTIAL ...t 13,91
MaLEIIAIES ... 90,99
Suma la partida ..........cocvvvieeiciie 118,65
Costes indirectos .........ccevvevverienne 3,00% 3,56
TOTAL PARTIDA. ..ottt 122,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.21 m  Marca vial longitunidal 10 cms.
Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, con pintura de color blanco.
0004 0,010 H  Oficial primera 14,000 0,14
mt50mv h010b 0,100 kg  Pintura de color blanco, para marcas viales sobre la calzada 8,500 0,85
m@08w ar010b 0,002 h  Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calza 55,000 0,11
Mano de 0Bra..........coveviiiiiiii 0,14
Magquinaria.. 0,11
MaLEIAIES ... 0,85
Suma la partida.........ccoovvvviiiiieii 1,10
Costes indirectos .........ccoevveveeriens 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicciee e 1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
01.22 m2 PINTADO SIMBOLOS PINT. DOS COMP.
Pintado de simbolos y texto con pintura blanca de dos componentes, aplicado manual, con adiccioén de esferas,
con una dotacién minima de 1,50 kg/m2, incluso premarcaje.
SN080 0,900 kg Pintura dos componentes 5,550 5,00
M07AC020 0,030 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 30,000 0,90
MO08BR020 0,030 h.  Barredora remolcada c/motor aux. 20,000 0,60
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 14,000 7,00
0008 0,500 H  Peodn ordinario 13,500 6,75
Mano de 0bra..........ccccvvvvviiiiiieeeee e 13,75
MAGUINATIA ... 1,50
MALEIIAIES. ... 5,00
Suma la partida .........coooveviiiiiiiciie 20,25
Costes indirectos 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiieeie e 20,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
Péagina 6
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.23 m  BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm
Reposicion de bordillo en cruces, de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases supe-
rior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la ex cavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A140 0,250 h  Cuadrilla F 31,820 7,96
PO1HMO010 0,042 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 70,080 2,94
P08XBH110 1,000 m  Bordillo hormigén bicapa gris MOPU1 12-15x 25 cm 4,220 4,22
Mano de obra. 7,96
Materiales..........ocovviviiiiiiiii 7,16
Suma la partida...... 15,12
Costes indirectos 0,45
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
02.01 Ml TUB. FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=500
Tuberia de fundicion dctil de 500 mm de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estandar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada S/NTE-IFA-11.
0010A030 0,180 h.  Oficial primera 14,000 2,52
0010A070 0,180 h.  Pedn ordinario 13,500 2,43
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 1,50
MOS5EN020 0,070 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,000 2,52
fd500 1,000 Ml Tub.fund.ductil j.elast i/junta D=500mm 127,450 127,45
P02CVW010 0,050 kg Lubricante tubos j.elastica 6,570 0,33
Mano de OBra..........oovvviiiiiic 6,45
MAQUINAMIAL .. 2,52
MaLEIAIES. ... 127,78
SUMA 12 PAMITA ......veevreeeee e 136,75
Costes iNdirectos .........ccevvevverienne 3,00% 4,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 140,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.02 m  TUB. FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=250 mm
Tuberia de fundicion dctil de DN 250 mm segdn UNE EN 545:2011 colocada en zanja sobre cama de arena, no in-
cluida, i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja,
colocada S/NTE-IFA-11.
0010A030 0,220 h.  Oficial primera 14,000 3,08
0010A070 0,220 h.  Pe6n ordinario 13,500 2,97
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 1,50
MOSEN020 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,000 3,60
M07CG010 0,011 h  Cami6n con grlia 6t 42,890 0,47
P26TUE040 1,000 m  Tuberia fundicidn dictil junta elstica i/junta DN=250 mm 58,500 58,50
P02CVW010 0,006 kg Lubricante tubos j.elastica 6,570 0,04
Mano de 0bra........c.coeviiiiiiii 7,55
Magquinaria, . 4,07
MaLEIAIES ... 58,54
Suma la partida...... 70,16
Costes indirectos 2,10
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiccee e 72,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
02.03 Ml Tuberia de FD 200 JAF
Suministro e instalacién de Tuberfa de fundicién ductil K 9 de 200mm de didmetro, con junta automatica flex ble.
1005 1,030 Ml Tuberia de FD 200 JAF 43,280 44,58
T40001 0,090 H  Grda automévil 45,340 4,08
0010 0,090 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 3,25
Mano de 0bra..........ccccvvvvviiiiieeeee e 3,25
MAGUINATIA ... 4,08
MALEIIAIES. ... 44,58
Suma la partida .........coooveviiiiiiiciie 51,91
Costes indirectos .........cooveeeveennne. 3,00% 1,56
TOTAL PARTIDA. ..ot 53,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 m  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de didmetro nominal y una presién nominal de 16 bar, sumi-
nistrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada S/NTE-IFA-13.
0010B170 0,070 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 1,05
0010B180 0,070 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 0,95
P26TPA880 1,000 m  Tuberia polietleno AD PE100 PN16 DN=110 mm 9,500 9,50
P01AA020 0,180 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,090 3,08
Mano de 0bra..........ccccvvvviiiiiieeeee e 2,00
MaLEIIAIES ... 12,58
Suma la partida .........ccoovvvviiiiicii 14,58
Costes indirectos .........ccoevveieererns 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
02.05 ml BANDA SENALIZACION PE
Banda de sefializacion de polietileno, color azul
0008 0,020 H  Peon ordinario 13,500 0,27
BPEM 1,000 ML Banda de sefializacién PE 0,350 0,35
Mano de 0bra........c.coeviiiiiiii 0,27
MaLEMAIES. .....eeeeee it 0,35
SuMa 1a Parida .........cceevviviiiiie 0,62
Costes iNdirectos .........ccoevvevverienne 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.06 Ud VALV.FD BB MARIPOSA.D=500mm, i/DESMULT
Vélvula de mariposa de fundicion dictl GGG-40 segun DIN1693,DUPLEX, PN 16 de 500 mm de diametro interior,
con rev estimiento ex terior epoxi, junta EPDM vulcanizado, disco y ejes de acero inoxidable AISI431 colocada en tu-
berfa de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje,uniones ni accesorios, completamente instalada. Inclu-
ye DESMULTIPLICADOR con proteccion ambiental IP67, pletina de montaje segin ISO 5210 para motorizacion.
Par de salida 1000 hasta 15000 Nm y pletinas de montaje segun ISO 5211, con indicador de posicion y volante de
maniobra.
0010 3,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 108,42
MO5EN020 0,500 h.  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 36,000 18,00
vm500desm 1,000 Ud VM 500 con desmultiplicador 4.215,150 4.215,15
PEQM 60,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 35,40
Mano de 0bra..........ccccvvvviiiiiieeeee e 108,42
MAQUINAMIA. .+t 18,00
Materiales 4.250,55
Suma la Partida .........ccocvvvviieiicii 4.376,97
Costes indirectos ..........ccccceeveiene 3,00% 131,31
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiei it 4.508,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07 Ud VC 250 FD BB
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 250 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010 2,300 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 83,12
BE250 2,000 Ud  Unién brida enchufe 250 129,560 259,12
PEQM 30,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 17,70
Mano de 0bra..........ccccvvviiiiiiieeeee e 83,12
MALEIAIES. ... 276,82
Suma la partida..... 359,94
Costes indirectos 10,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 370,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.08 Ud VC 200 FD BB
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 200 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010 2,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 72,28
VC0200M 1,000 Ud VC 200 FD BB 312,450 312,45
BE200 1,000 Ud  Unién brida enchufe FD 200 86,540 86,54
BL200 1,000 Ud  Unién brida liso 200 62,970 62,97
PEQM 30,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 17,70
Mano de 0bra..........ccccvvvviiiiiieeeee e 72,28
Materiales 479,66
SUMA 12 PaNida .......evvveeiceeee 551,94
Costes indirectos .. 3,00% 16,56
TOTAL PARTIDA. ..ottt 568,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.09 ud VC 150 FD BB
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010 2,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 72,28
VCO0150M 1,000 ud VC 150 FD BB 232,000 232,00
brida150 2,000 Ud Brida loca acero galvanizado @150 PN16 25,620 51,24
mang160 2,000 Ud Manguito electrosoldable @160 mm PN16 23,540 47,08
portah160 2,000 Ud Manguito soldable tope brida @160 PN16 12,560 25,12
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0bra..........ccvvviiiiiii 72,28
Materiales 367,24
Suma la Partida .........ccocvvvvvieiieii 439,52
Costes indirectos .. 3,00% 13,19
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiecie e 452,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.10 Ud VC 100 FD BB
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010 2,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 72,28
VC0100M 1,000 Ud VC 100 FD BB 195,000 195,00
brida150 2,000 Ud Brida loca acero galvanizado @150 PN16 25,620 51,24
mang160 2,000 Ud Manguito electrosoldable @160 mm PN16 23,540 47,08
portab160 2,000 Ud Manguito soldable tope brida @160 PN16 12,560 25,12
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0bra..........ccccvvvvviiiiiieeeee e 72,28
MaLEIIAIES. ... 330,24
SUMA 12 PaMida ......eeeveeeie e 402,52
Costes iNdirectos .........ccevvevverienne 3,00% 12,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 414,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
02.11 ud VC80FD BB
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 2,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 37,50
0010B180 2,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 33,75
VC80M 1,000 Ud Val.compue.c/elast.brida D=80mm 105,840 105,84
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0Bra..........covviiiiiii 71,25
MaLEHAIES. .....coee it 117,64
SUMa 12 Parida .......ccoveviiiice 188,89
Costes indirectos ..........ccovveveverinnne 3,00% 5,67
TOTAL PARTIDA. ..ot 194,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.12 Ud Empalme BE@500
0010B170 0,650 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 9,75
0010B180 0,650 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 8,78
MO5EN020 0,650 h.  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 36,000 23,40
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0Bra........c.coeviiiiiiie 18,53
MAGUINGTIAL ... 23,40
MaLEIIAIES ... 11,80
Suma la partida ..........cocvvvviiicii 53,73
Costes iNdirectos .........ccevververienne 3,00% 1,61
TOTAL PARTIDA. ..ottt 55,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.13 Ud Empalme BL@500

0010B170 0,650 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 9,75

0010B180 0,650 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 8,78

MO5EN020 0,650 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,000 23,40

PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0Bra.......cceeiieeiiiece e 18,53
MAQUINAMIA. .. 23,40
MaEHIAIES. .. ettt 11,80
SUMA 12 Parida ......veevveeieece e 53,73
Costes indirectos ...........cceeeveene.. 3,00% 1,61
TOTAL PARTIDA. ...t 55,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

02.14 Ud TE FUND. EEB I/JUNTAS 500/250
Te de fundicién EEB de 500 mm. de didmetro, derivacion a 250 mm, colocada en tuberfa de fundicién de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

0010B170 0,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 12,00

0010B180 0,800 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 10,80

MO5EN020 0,800 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,000 28,80

PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0Bra.......ccuveiiieiiiecie e 22,80
MaAQUINAMIAL ..o 28,80
MaEHIAIES. .. ettt 11,80
SUMA 12 Parida ......veevveeieece e 63,40
Costes indireCtos ..........ccovveevrennen. 3,00% 1,90
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiie et 65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

02.15 Ud TE FUND. EEB I/JUNTAS 500/200
Te de fundicién EEB de 500 mm. de didmetro, derivacion a 200 mm, colocada en tuberfa de fundicién de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

0010B170 0,800 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 12,00

0010B180 0,800 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 10,80

MO5EN020 0,800 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,000 28,80

PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0Bra.......cceeiieeiiiece e 22,80
MAQUINAMTAL .. 28,80
Materiales 11,80
SUMA 12 Parida ......eeevveeie e 63,40
Costes indirectos 3,00% 1,90
TOTAL PARTIDA......oiiiiiieeiie et 65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.16 Ud TE FUND. BBB I/JJUNTAS 500/150
Te de fundicién BBB de 500 mm. de didmetro, derivacion a 150 mm, colocada en tuberia de fundicién de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
0010B170 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 12,00
0010B180 0,800 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 10,80
MO5EN020 0,800 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,000 28,80
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
4712 1,000 Ud TE BBB.ORIENT.500-150 PN16 1.230,250 1.230,25
Mano de 0Bra.......cceeviiiiiicciece e 22,80
Magquinaria. 28,80
MaLEHIAIES. .. ettt 1.242,05
SUMA 12 Parida .......eovveeiicieee 1.293,65
Costes indirectos 3,00% 38,81
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.332,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
02.17 Ud TE FUND. EEB I/JJUNTAS 500/100
Te de fundicién EEB de 500 mm. de didmetro, derivacion a 100 mm, colocada en tuberia de fundicién de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
0010B170 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 12,00
0010B180 0,800 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 10,80
MO5EN020 0,800 h.  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 36,000 28,80
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
4709 1,000 Ud TE BBB.ORIENT.500-100 PN16 1.327,990 1.327,99
Mano de obra 22,80
MAGUINATIA. ... 28,80
MaLEHAlES. .....ceee i it 1.339,79
SUMa 12 PaNida .......coovveeriiiice 1.391,39
Costes indirectos 3,00% 41,74
TOTAL PARTIDA.....cit it eie s eie e 1.433,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
02.18 Ud Cono de reduccién FD D 100/80mm
CR10080M 1,000 Ud Cono de reduccién FD D 100/80mm 43,560 43,56
0010 0,430 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 15,54
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0Bra.......ccuvvvieeiieciie e 15,54
Materiales 55,36
Suma la partida .........ccoovvevviiiiciie 70,90
Costes indirectos .. 3,00% 2,13
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiei et 73,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.19 ud ACOMETIDA 3"
Suministro de materiales para instalacién de acometida de 3" sobre conduccién de fundicién ductil 500 mm incluso
valvula de compuerta, sin incluir arqueta ni elementos de derivacién en tuberia de fundicién.
0010B170 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 30,00
0010A070 2,000 h.  Peon ordinario 13,500 27,00
pe90pn10 6,000 ml Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=90mm 5,060 30,36
VC080 1,000 Ud VC 80 FD BB montada en tuberia de PE 208,090 208,09
MANG.90M 2,000 Ud Manguito soldadura a tope PE 90 7,140 14,28
MANG.E.90M 2,000 Ud Manguito electrosoldable PE 90 10,340 20,68
Brida90 2,000 Ud Brida loca DN90 15,150 30,30
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0Bra........c.covviiiiiii 114,82
MALEIAIES. ... 257,69
Suma la partida ........cccooveeiiieiieii 372,51
Costes iNdirectos ..........ccovvevverirnne 3,00% 11,18
TOTAL PARTIDA. ..ottt 383,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.20 Ud ACOMETIDA POLIETIL.2"
Suministro de materiales para instalacién de acometida de 2" sobre conduccién de abastecimiento, incluso valvula
de registro de fundicion ductil, arqueta y tapa FD 20 x 20 cm y medios aux liares.
0010B170 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 30,00
0010A070 4,000 h.  Peon ordinario 13,500 54,00
pe63 3,000 MI.  Tuberia polietileno @63 PN10 2,600 7,80
coll_160_2 1,000 ud  Collarin AVK para tub. PEAD@110 a 2" 75,000 75,00
enl_rm_63 3,000 ud Enlace rosca macho 2" 22,490 67,47
valv_mach_2 1,000 ud Valvula registro 2" 111,760 111,76
P26DW140 1,000 ud Rgtro.acomet.acera fund.20x 20 cm 9,100 9,10
Mano de 0Bra..........covviiiiiii 84,00
MALEIAIES. ... 271,13
Suma la partida ........ccoooveeiiieiieii 355,13
Costes indirectos 3,00% 10,65
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieciee e 365,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
02.21 Ud Hidrante enterrado DN80
Hidrante enterrado @80 mm, con cofre, incluso valvula de corte. Sin incluir piezas de derivacion.
0010B170 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 19,50
0010B180 1,300 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 17,55
hidrante 1,000 Ud Hidrante enterrado DN80 398,560 398,56
VC80M 1,000 Ud Val.compue.c/elast.brida D=80mm 105,840 105,84
pe90pn10 6,000 ml Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=90mm 5,060 30,36
MANG.90M 2,000 Ud Manguito soldadura a tope PE 90 7,140 14,28
MANG.E.90M 2,000 Ud Manguito electrosoldable PE 90 10,340 20,68
Brida90 2,000 Ud Brida loca DN90 15,150 30,30
PEQM 10,000 Ud  Pequefio piecerio 0,590 5,90
Mano de 0Bra..........ocveviiiiiiiic 37,05
MALEIAIES. ...t 605,92
Suma la partida ........ccoooveeiieiiieie 642,97
Costes indirectos .........cccevvevverirnee 3,00% 19,29
TOTAL PARTIDA. ..ottt 662,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.22 Ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100
Ventosa trifuncional , didmetro de entrada 100 mm , con cuerpo de fundicion dictil, base a brida, PN mAx 16 atm
instalada sobre derivacion vertical incluso valvula de corte compuerta Dn100, medios auxiliares y pruebas
0010B170 2,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 37,50
0010B180 2,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 33,75
vent100 1,000 Ud Ventosa 3F Dn100 604,560 604,56
P26vVC024 1,000 ud  Véal.compue.c/elast.brida D=100mm (8877) 112,200 112,20
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0bra........c.coeviiiiiiii 71,25
Materiales 728,56
SUMa 12 Parida .......ccoveviiiice 799,81
Costes indirectos 3,00% 23,99
TOTAL PARTIDA. ..ottt 823,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
02.23 Ud DESCARGA 80 mm
Descarga de 90 mm , instalada sobre derivacion vertical, incluso valvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB,
medios auxiliares y pruebas
0010B170 2,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 37,50
0010B180 2,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 33,75
c0do9090 1,000 Ud Codo FD BB Dn80 90° 39,840 39,84
VC80M 1,000 Ud Val.compue.c/elast.brida D=80mm 105,840 105,84
MANG.90M 2,000 Ud Manguito soldadura a tope PE 90 7,140 14,28
MANG.E.90M 2,000 Ud Manguito electrosoldable PE 90 10,340 20,68
Brida90 2,000 Ud Brida loca DN90 15,150 30,30
pe90pn10 6,000 ml Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=90mm 5,060 30,36
PEQM 20,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 11,80
Mano de 0Bra..........coveviiiiiiii 71,25
MaLEHAIES. .....coei i 253,10
SUMa 12 PaNida .......coovveeriiiice 324,35
Costes iNdirectos .........ccevvevverienns 3,00% 9,73
TOTAL PARTIDA. ...ttt 334,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
02.24 Ud CONEXION RED NUEVA CON RED EXISTENTE HASTA <=250 mm DE DIAMETRO
Suministro e instalacion piezas para conexion red nueva con red existente para diametros inferiores o iguales a
200 mm., sin incluir valvula de corte, incluso piezas especiales para su colocacion, totalmente instalada y proba-
da.
0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 120,00
0010B180 8,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 108,00
MO5EN020 5,000 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,000 180,00
bu250 2,000 Ud brida universal 250 134,560 269,12
PEQM 120,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 70,80
Mano de 0bra..........ccccvvvvviiiiiieeeee e 228,00
MAGUINATIAL ... 180,00
MALEIAIES. ... 339,92
Suma la partida ........cccooveeiiieiieii 747,92
Costes indirectos 3,00% 22,44
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiei it 770,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.25 Ud CONEXION RED NUEVA CON RED EXISTENTE 500 mm DE DIAMETRO
Suministro e instalacion piezas para conexion red nueva @500 con red existente 500 mm., incluso piezas especia-
les para su colocacion, totalmente instalada y probada.
0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,000 120,00
0010B180 8,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,500 108,00
MOSEN020 3,000 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 36,000 108,00
UN500 1,000 Ud  Uni6n universal @500 525,320 525,32
be500 1,000 Ud  Unién brida-enchufe fund.dictil D=500mm 421,250 421,25
PEQM 60,000 Ud Pequefio piecerio 0,590 35,40
Mano de 0bra..........ccccvvvvviiiiiieeeee e 228,00
MAQUINAMIR. .+ 108,00
MaLEIAIES. ... 981,97
Suma la Partida .........ccocvvvviienicii 1.317,97
Costes indirectos ........cccvvvveeeeennn. 3,00% 39,54
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiiceiee e 1.357,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 VARIOS

03.01 Ud Limpiezay desinfeccion de redes.

Limpieza y desinfeccién de redes segiin RD 140/2003, incluso analitica de laboratorio.

0010 8,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 289,12

limpy desM 1,000 Ud Material necesario para la limpieza y desinfeccion de tuberias; 131,970 131,97
Mano de 0bra.........c.cevviiviiiiii 289,12
MaLEHAIES. .....ceee i 131,97
SUMa 12 PaNida .......coovveeriiiice 421,09
Costes indirectos ............c.ccceeeee 3,00% 12,63
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiiiiii 433,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

03.02 Ud Prueba de presion de tuberia.
Prueba de presion de tuberia de PEAD@110 mm, en tramos de longitud hasta 200 m.

PPRESmenor250 1,000 Ud Instrumentacién y maquinaria neccesaria para realizacion de prue 385,460 385,46

0010 8,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pe6n ordinario) 36,140 289,12
Mano de 0Bra..........ooveviiiiiii 289,12
MAQUINAMTAL .. 385,46
SUMA 12 PaNida .......ooovveeiiiice 674,58
Costes iNdirectos .........ccevvevverienne 3,00% 20,24
TOTAL PARTIDA. ...ttt 694,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS

03.03 Ud Reposicion de servicios y zonas ajardinadas
Trabajos necesarios por posibles interferencias con ofros servicios, incluso instalacion actual de abastecimiento, re-
tirada de mobiliario urbano, custodia y posterior recolocacion.

Sin descomposicion 582,52
MaLEMAIES. .....coei it 582,52
Costes indirectos 3,00% 17,48
TOTAL PARTIDA......coiiiiiie et 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-
rredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blan-
coy pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgas-
te. Tuberfa de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasi-
cade 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién
gria. Segun R.D. 486/97.
0010A070 0,080 h.  Peon ordinario 13,500 1,08
P31BC010 1,000 ud  Alg. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36 67,580 67,58
P31BC220 0,090 ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 489,110 44,02
Mano de 0bra..........cccevviiiii 1,08
Materiales 111,60
Suma la Partida ........cccocvvvvvieiicie e 112,68
Costes indirectos 3,00% 3,38
TOTAL PARTIDA. ..ottt 116,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
04.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontanerfa para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmésferas de pre-
sién maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso de-
rechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 85,410 85,41
MALEIIAIES. ... 85,41
Suma la partida .........ccooveeiiiiiiciie 85,41
Costes indirectos .........cccevvevverienne 3,00% 2,56
TOTAL PARTIDA......cooviiiieieecie e 87,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
04.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una dis-
tancia maxima de 8 m., formada por tuberfa en superficie de PVC de 110 mm. de didmetro interior, tapado posterior
de la acometida con hormigdn en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
P31BA035 1,000 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 121,870 121,87
MALEIIAIES. ...t 121,87
Suma la partida ........ccoooveeiiieiieii 121,87
Costes iNdirectos ..........ccovvevverienne 3,00% 3,66
TOTAL PARTIDA......cooiviiiiiiieeee e 125,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
04.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte,
manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 13,500 1,35
P31CI005 1,000 ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 25,910 25,91
Mano de obra. 1,35
MaLEIIAIES ...t 25,91
SUMA 12 Parida .......oovveeiieceee 27,26
Costes iNdirectos .........ccevvevverienns 3,00% 0,82
TOTAL PARTIDA. ..ottt 28,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050 1,000 ud Costo mens. formacion seguridad 70,120 70,12
MELEIAIES ...t 70,12
Suma la partida .........ccoovvvviiinicii 70,12
Costes indirectos ........cccvvvveeeeennn. 3,00% 2,10
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiieciee et 72,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
04.06 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigra-
fia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,500 1,35
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 22,790 22,79
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 51,820 51,82
Mano de 0bra........c.coeviiiiiiii 1,35
MaLEHAIES. .....eeeeie it 74,61
SuMa 1a Parida .........cceerviiiiiiie 75,96
Costes indirectos .........cccovvevvereene 3,00% 2,28
TOTAL PARTIDA. ..ot 78,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.07 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 51,820 51,82
MaLEIIAIES ...t 51,82
SUMA 12 Parida .......eevveeiecce e 51,82
Costes indirectos .........ccevvevverienne 3,00% 1,55
TOTAL PARTIDA. ..ottt 53,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
04.08 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 700x 1000
mm. Vélido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,500 1,35
P31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm. 9,730 9,73
Mano de 0bra..........ccevviiiiiii 1,35
MaLEIAIES ...t 9,73
Suma la partida .........ccoovvvviiiiiciie 11,08
Costes indirectos ........cccvvvvveeeennn. 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiieeie e 11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
04.09 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31SS080 1,000 ud Chaleco de obras reflectante. 3,490 3,49
MALEIIAIES. ... 3,49
Suma la partida .........coooveeiiiiiiieiie 3,49
Costes indirectos .........cccevvevverirnee 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiieieeiie e 3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.10 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,050 h.  Pedn ordinario 13,500 0,68
P31SB010 1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,030 0,03
Mano de 0bra.........c.ccovveiiiiiiii 0,68
Materiales.........covviiiiiiiiiic 0,03
Suma la partida .........ccooveeiiiiiiciie 0,71
Costes indirectos ........cccvvvvveeeeeennn. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiieiiieciee e 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
04.11 m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla metalica mévil de modulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espe-
sor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x 150 mm., separados cada 3,50 m., acceso-
rios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A050 0,050 h.  Ayudante 16,060 0,80
0010A070 0,050 h.  Pedn ordinario 13,500 0,68
P31CB111 0,200 m. Valla enrej. movil. pliegues 3,5x2 m. 7,730 1,55
Mano de 0bra.........coocoeviiiiiiiii 1,48
Materiales 1,55
Suma la partida .........ccooveeiiiiiiciie 3,03
Costes indirectos ............c.ccceveeee 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiieieeiie e 312
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
04.12 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortiza-
ble en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,500 1,35
P31CB050 0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 26,770 5,35
Mano de obra.........cocoeviiiiiiiiii 1,35
Materiales.........covviiiiiiiiiici 5,35
Suma la partida .........ccooeviiieiiieiie e 6,70
Costes indirectos ............cccceveeee 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA. ..ot 6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
04.13 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA005 1,000 ud Casco seguridad basico 5,230 5,23
Materiales........covviiiiiiiiie 5,23
Suma la partida .........ccoovvevviiiiciie 5,23
Costes indirectos ..........c.cccceeeiee 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicciee e 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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04.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IA120 0,330 ud Gafas protectoras 7,460 2,46
MELEIAIES ...t 2,46
Suma la partida .........ccoovvvviiinicii 2,46
Costes indirectos ........cccvvvveeeeennn. 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiieciee et 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
04.15 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A140 0,330 ud Gafas antipolvo 2,460 0,81
MALEIIAIES ...t 0,81
SUMA 12 PaMida ......veevveeie e 0,81
Costes indirectos .. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
04.16 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150 0,330 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 21,930 7,24
MELEIAIES ...t 7,24
Suma la partida .........ccocvvvviiiiiciie 7,24
Costes indirectos .........ccoevveveerirns 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicciee e 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
04.17 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A200 0,330 ud Cascos protectores auditivos 11,880 3,92
MaLEMAIES. .....eeeeie i 3,92
SUMa 1a Parida .........ccevrviviiiiii 3,92
Costes iNdirectos .........ccevvevverienne 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
04.18 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,960 1,96
MaLEIIAIES ... 1,96
SUMA 12 Parida .......oovveeiieceee 1,96
Costes indirectos .. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CENTIMOS
Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos Pagina 21



oI CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA
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04.19 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonémica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P31IP100 0,330 ud Par rodilleras 6,880 2,27
Materiales........covvviiiiiiiiiie 2,27
Suma la partida .........ccoovvvviiinicii 2,27
Costes indirectos ........cccvvvveeeeennn. 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieiieciee et 2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.20 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 26,110 26,11
Materiales..........ocoviviiviiiiii 26,11
SUMA 12 PaMida ......veevveeie e 26,11
Costes indirectos .. 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA. ..ottt 26,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 GESTION RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO

Gestion de residuos limpios procedentes de derivados de hormigén de obra en vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

MO7N070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 6,000 6,00
MAGUINGTIAL ...t 6,00
SuMa 1a Parida .........cceevviviiiiie 6,00
Costes indirectos ............c.ccceveeee 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA. ..ot 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

05.02 m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos limpios procedentes de la excavacion de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de ver-
tido. Medido el volumen real ejecutado.

MO7N210 1,000 m3 Canon tierras a vertedero 2,580 2,58
MAGUINATIAL ... 2,58
Suma la partida .........ccocvvvviiiiieiie 2,58
Costes indirectos .........c.cccceeeiee 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiieciee e 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

05.03 M3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el v olu-
men real ejecutado.

MO7N280 1,000 m3 Can6n de residuos sucios a vert. autorizado 25,000 25,00
MaQUINAMTAL ... 25,00
Suma la partida ...........ccooevviiiiiiii 25,00
Costes indirectos ............cccceveiee 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiccee e 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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ARQ200 Ud Arqueta registro valv. D<=250 mm.
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diametros 100/200mm, de 40 cm. interior, cons-
truida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigén HM-20, totalmente terminada, ilta-
pa de fundicion y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
HM20C 0,600 m3 Hormigén armado HM-20/P/20 123,240 73,94
P26DW015 1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf. medio 65,200 65,20
0010 1,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pe6n ordinario) 36,140 36,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiie e 175,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
0010A140 h  CuadrillaF
0010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,320 18,32
0010A070 1,000 h.  Pedn ordinario 13,500 13,50
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiit e 31,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
PAV009 m2 Acera de baldosa hidraulica, 30x30 / 40x40 H20 15 cm.
Acera de baldosa hidraulica 4 pastillas o abujardada, de 30x30 cm. 0 40 x 40 cm., sobre solera de hormigén fck
20 N/mm2, tamafio max. arido 20 mm. y de 15 cm. de espesor, incluso junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
T40033 1,100 M2 Baldosa hidradlica 30x30cm 8,020 8,82
T40031 1,000 Ud Junta dilatacion/m2. acera 0,200 0,20
T01070 0,010 Tm Cemento Il-Z/35A (PA-350) 85,520 0,86
0010 0,280 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 10,12
HM20 0,150 M3 Hormigén en masa HM-20/P/20 87,210 13,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
PruebPRESmeno Ud Prueba de presion de tuberia.
Prueba de presion de tuberia de PEAD@110 mm, en tramos de longitud hasta 200 m.
PPRESmenor250 1,000 Ud Instrumentacion y maquinaria neccesaria para realizacion de prue 385,460 385,46
0010 8,000 H  Cuadrilla A (Oficial 12 2 x Pedn ordinario) 36,140 289,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiie e 674,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 'Y OCHO
CENTIMOS
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion (RCD), conforme
a lo dispuesto en el Articulo 4 “Obligaciones del productor de residuos de
construccion y demolicién”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.
- Normativa y legislacién aplicable.
- Identificacion de los residuos de construccién y demolicién generados en la
obra, codificados segtn la Orden MAM/304/2002.
- Estimacién de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacién a que se destinaran
los residuos.
- Medidas para la separacién de los residuos en obra.
- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacioén y
otras operaciones de gestién de los residuos.
- Valoracién del coste previsto de la gestion de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificacion

El presente estudio corresponde al Proyecto de RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES NUESTRA SENORA DE LOS
ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Director de Obra Alfredo Pulido la Torre

Director de Ejecucion

Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecucién material
(Presupuesto de Ejecucién Material) de 37.149,13 €.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisiéon dltima de
construir o demoler. Segtn el articulo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008,
se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construcciéon o demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia
urbanistica, tendrd la consideracion de productor del residuo la persona
fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién
o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de
composicion de los residuos.
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3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién
Europea de residuos de construccién y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real

NIF P -1303400 - D

Domicilio Plaza Mayor n° 1, 13001 Ciudad Real
Contacto (teléfono, fax) | 926 211044 - 926 27 10 55 - Fax 926 22 92 09

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

Es la persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccién y
demolicién, que no ostente la condiciéon de gestor de residuos. Corresponde a quien
ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos que se generan en la misma.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad ptublica o privada, que realice cualquiera de
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizaciéon y la eliminacién de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestién ambiental de
los residuos, con independencia de ostentar la condicién de productor de los
mismos.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestion de residuos
de construcciéon y demolicion, que contendra como minimo:

1. Una estimacion de cantidad, expresada en toneladas y en metros ctbicos, de
los residuos de construcciéon y demolicion que se generaran en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valoracién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma
que la sustituya.

Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacién a que se
destinaran los residuos que se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion
establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demoliciéon dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podréan ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccion facultativa de la
obra.

N
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y
demolicién dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de
construcciéon y demolicién, que formara parte del presupuesto del proyecto
en capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos de
construccién y demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados,
en su caso, en obra o entregados a una instalacién de valorizaciéon o de eliminacién
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en
el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural deberd
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicién, reparacion o reforma, deberd preparar un inventario de los
residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion
de RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados
de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencias urbanisticas, el poseedor de residuos,
queda obligado constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure
el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los
residuos de construccion y demolicion de la obra, en los términos previstos en la
legislacion autonémica.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, estd obligado a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que
le incumban en relacién a los residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién
facultativa, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos reconstruccién y demolicién, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestiéon. Los residuos de
construcciéon y demoliciéon se destinardn preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
namero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
ctibicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
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MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del
gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y
demolicién efecttie Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el
gestor de valoracion o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los
residuos de construccion y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se
regird por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estard obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacién o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separacién en origen, el poseedor podra encomendar la separacién de
fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicion externa a la obra. En este tltimo caso, el poseedor debera
obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre
que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y
demolicién de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estard obligado a sufragar
los correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y la
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la
documentaciéon correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios
siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos
Ademas de las recogidas en la legislaciéon especifica sobre residuos, el gestor de
residuos de construccién y demolicién cumplira con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la
legislacion de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros
cabicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior
de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en
toneladas y en metros ctbicos, y destinos de productos y residuos
resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicién de las administraciones publicas competentes, a peticion
de las mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en el
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punto anterior. La informaciéon referida a cada afio natural deberd
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y
demolicién, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados
acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en su caso, el numero de licencia de la obra de procedencia.
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas
transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los residuos, los certificados
de la operacion de valoraciéon o de eliminacién subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

En el supuesto de que carezca de autorizacién para gestionar residuos
peligrosos, debera disponer de un procedimiento de admisiéon de residuos
en al instalaciéon que se asegure que, previamente al proceso de tratamiento,
se detectardn y se separaran, almacenardn adecuadamente y derivaran a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter
y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de
construccién y demolicién. Esta obligacién se entenderd sin perjuicio de las
responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de
construccion y demolicién”.

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en
virtud del articulo 3, por generarse residuos de construcciéon y demolicién definidos
en el articulos 3, como:

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en el
articulo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construccion o
demolicion” o bien, “aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones

fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona
fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar
lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la exotoxicidad del
lixiviado deberdn ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo para
la calidad de las aguas superficiales o subterraneas”.

No es aplicable al presente estudio la excepciéon contemplada en el articulo 3.1 del
Real Decreto 105/2008 al no generarse los siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas

en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.
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b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva

2006/21/CE, de 15 de marzo.

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas
superficiales derivados de las actividades de gestion de las agua y de las vias
navegables, de prevencion de las inundaciones o de mitigacién de los efectos
de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
econdmico y de prestaciéon de servicios de los puertos de interés general, y
por los tratados internacionales de los que Espafia sea parte.

Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por
legislaciéon especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos
reconstruccién y demolicion, les sera de aplicacién el Real Decreto 105/2008/ en los
aspectos no contemplados en la legislacién especifica.

3.1.- Normativa de ambito estatal

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Plan Nacional de Residuos de Construcciéon y Demolicién (PNRCD) 2001-
2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la
atmosfera.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccién y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3.2.- Normativa de ambito autonémico

GESTION DE RESIDUOS

- Ley de envases y residuos de envases:
Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

- Ley de residuos
Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998

Completada por:

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en
vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
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- Plan nacional de residuos de construccién y demolicion 2001-2006
Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

- Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

- Gestion de residuos de construcciéon en Castilla La Mancha
Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejeria de Medio Ambiente.
D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005

- Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha
Decreto 158/2001, de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente.
D.O.C.M.: 16 de julio de 2001

CLASIFICACION DE RESIDUOS

- Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccién de errores:
Correccion de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA
ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posible residuos de construccién y demolicion generados en la obra, se
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos, segtn la Lista
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisiéon 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de nivel I:

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion.

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepciéon de ser
consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en wuna actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino y reutilizacion.

RCD de Nivel II:
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Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcciéon, de la demolicién, de la reparaciéon domiciliaria y de la
implantacién de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segtn los tipos de materiales
de los que estan compuestos:

Material segtin Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel 1

Tierras y pétreos de excavacion

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

Asfalto

Madera

Metales (incluidas sus aleaciones)

Papel y cartén

Pléastico

Vidrio

N |ON (O [ W (N |-

Yeso

RCD de naturaleza pétrea

1 | Arena, grava y otros aridos

2 |Hormigoén

3 |Ladrillos, tejas y otros materiales cerdmicos
RCD potencialmente peligrosos
Basuras

2 | Otros

5- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA

OBRA

LOS RESIDUOS DE

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las
mediciones del proyecto, en funcién del peso de materiales integrantes en los
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas,
roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en
la obra, se ha calculado en funcién de las dimensiones del proyecto afectado por un
coeficiente de esponjamiento segtn la clase de terreno.
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A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa
una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la tabla de la pagina siguiente, agrupados por niveles
y apartados:
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Material segtin Orden Ministerial Cédigo | Densidad | Peso Volumen
MAM/304/2002 LER (t/m3) (t) (m3)
RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de excavacion

Tierra y piedras distintas de las especificadas
en el cédigo 17 05 03 17 05 04 1,62 234,70 144,88
RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el c6digo 17 03 01 17 03 02 1,00 19,13 19,13
2 Madera
Madera 17 02 01 1,10 0,00
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos 1501 04 0,60 0,00
Cobre, bronce, laton 17 04 01 1,50 0,00
Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,00
Metales mezclados 17 04 07 1,50 0,00
Cables distintos de los especificados
en el codigo 17 04 10 170411 1,50 0,00
4 Papel y cartén
Envases de papel y cartén | 1501 01 | 0,75 | 0,00 |
5 Plastico
Plastico [170203] o060 [ o000 |
6 Vidrio
Vidrio [170202] 100 [ o000 |
7 Yeso
Materiales de construccién a partir de yeso
distintos de los especificados en el c6digo 17 08 01 17 08 02 1,00 0,00

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

mencinados en el cédigo 01 04 07 01 04 08 1,51 0,00

Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 1,60 0,00
2 Hormigén

Hormigén 1701 01 1,50 2,89 1,93
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

Ladrillos 17 01 02 1,25 0,00

Tejas y materiales ceramicos 17 01 03 1,25 0,00

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintos de los especificados en 17 01 06 17 01 07 1,25 0,00
RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras
Residuos de limpieza viaria 2003 03 1,50 0,00
2 Otros
Residuos de pintura y barniz que contienen

disolventes organicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 0,90 0,00

Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los c6digos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 0,60 0,00
Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.
en los cédigos 17 09 01,1709 02y 17 09 03 17 09 04 1,50 0,00
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas
compositivas, constructivas y de disefio, optando por aquellas que generan el menor
volumen de residuos en la fase de construcciéon y de explotaciéon, facilitando,
ademads, el desmantelamiento de la obra al final de su vida ttil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucién, el constructor asumira
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro,
acopio de materiales y proceso de ejecuciéon. Como criterio general se adoptaran las
siguientes medidas para la prevencion de los residuos generados en la obra:

- La excavaciéon se ajustard a las dimensiones especificas del proyecto,
atendiendo a las cotas de los planos de cimentacion, hasta la profundidad
indicada en el mismo que coincidira con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccién Facultativa. En el caso de
que existan lodos de drenaje, se acotard la extensiéon de las bolsas de los
mismos.

- Se evitard en lo posible la produccién de residuos de naturaleza pétrea
(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolucién del
material que no se utilice en la obra.

- El hormigén suministrado sera preferentemente de central. En caso de que
existan sobrantes se utilizardn en las partes de la obra que se prevea para
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrardn justas en
dimensién y extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes
de su colocacién se planificard la ejecucién para proceder a la apertura de las
piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de
carpinteria, con el fin de optimizar la solucién, minimizar su consumo y
generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metélicos y sus aleaciones, se realizaré con las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucién de la fase de
la obra correspondiente, evitindose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los
aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
prevenciéon de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al
Director de Obra y al Director de la Ejecuciéon de la Obra para su conocimiento y
aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de la
obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucién de la misma.
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizaciéon de residuos de construcciéon y
demolicién requerird autorizacién previa del 6rgano competente en materia
medioambiental autonémico, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21
de abril.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgard por un plazo de
tiempo determinado, y podré ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion s6lo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobacién de la cualificacién de los técnicos
responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada formacién
profesional del personal encargado de su explotacién.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacién de
residuos de construccién y demolicién deberdn cumplir los requisitos técnicos y
legales para el uso a que se destinen.

La reutilizacién de las tierras procedentes de la excavacion, los residuos minerales o
pétreos, los materiales ceramicos, los materiales no pétreos y metalicos, se realizaré
preferentemente en el depésito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in
situ”, se expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino,
en la tabla de la pagina siguiente.
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Material segtin Orden Ministerial Codigo | Tratamiento Destino Volumen
MAM/304/2002 LER (m3)
RCD de Nivel 1 234,70
Tierras y pétreos de excavacién
Tierra y piedras distintas de las espec. Sin trat. Restauracion
en el c6digo 17 05 03 170504 | especifico Vertedero 234,70
RCD de Nivel II 22,02
RCD de naturaleza no pétrea 19,13

Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las

Planta reciclaje

especificadas en el c6digo 17 03 01 1703 02| Reciclado RCD 19,13
2 Madera
Madera 17 02 01 | Reciclado | Gestor aut.RNPs

Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metélicos

1501 04 | Depos/trat. | Gestor aut. RPs

Cobre, bronce, latéon

1704 01| Reciclado | Gestor aut.RNPs

Hierro y acero

1704 05| Reciclado | Gestor aut.RNPs

Metales mezclados

17 04 07 | Reciclado | Gestor aut.RNPs

Cables distintos de los especificados
en el c6digo 17 04 10

170411 | Reciclado | Gestor aut.RNPs

Papel y cartén

Envases de papel y carton

| 150101 | Depos/trat. | Gestor aut. RPs |

Plastico

Plastico | 17 02 03 | Reciclado | Gestor aut.RNPs |

Vidrio

Vidrio | 17 02 02 I Reciclado | Gestor aut.RNPs |
7 Yeso

Materiales de construc. a partir de yeso distintos

de los espec. en el c6digo 17 08 01

1708 02| Reciclado | Gestor aut.RNPs

RCD de naturaleza pétrea

2,89

Arena, grava y otros dridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos
de los mencinados en el cédigo 01 04 07

0104 08| Reciclado Planta rec. RCD

Residuos de arenas y arcillas

0104 09| Reciclado Planta rec. RCD

Hormigén

Hormigén

17 01 01 | Rec/verted. [ Plantarec. RCD | 2,89

Ladrillos, tejas y materiales ceramicos

Ladrillos

1701 02| Reciclado Planta rec. RCD

Tejas y materiales ceramicos

1701 03| Reciclado Planta rec. RCD

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y mater.
cerdmicos distintos de los espec. en 17 01 06

Reciclado
1701 07 | vertedero Planta rec. RCD

RCD potencialmente peligrosos

0,00

Basuras

Residuos de limpieza viaria

200303 I Rec/verted. | Planta rec. RSU

Otros

Residuos pintura y barniz con disolventes
orgdnicos u otras sustancias peligrosas

Depésito
08 01 11 | Tratamiento | Gestor aut. RPs

Materiales de aislamiento distintos de los
espec. en los codigos 17 06 01 y 17 06 03

1706 04 | Reciclado Gestor aut. RPs

Residuos mezclados de construc. y demol. distin.
de los espec. codigos 17 09 01,17 09 02y 17 09 03

170904 | Reciclado Planta rec. RCD
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8- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccion y demolicion se separardn en las siguientes fracciones,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Max. peso (t)
Hormigén 80T
Ladrillos, tejas y ceramicos 40T
Metal 2T
Madera 1T
Vidrio 1T
Papel y cartén 05T
Plastico 05T

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la
obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO UMBRAL SEGUN SEPARACION “IN
OBRA (t) NORMA (1) SITU”

Hormigén 2,89 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y 0,0 40,00 NO OBLIGATORIA
materiales ceramicos

Metales (incluidas sus 0,00 2,00 NO OBLIGATORIA
aleaciones)

Madera 0,00 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,00 1,00 NO OBLIGATORIA
Papel y Carton 0,00 0,50 NO OBLIGATORIA
Plastico 0.00 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccion y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a
un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon
y demolicién externa a la obra. En este tltimo caso, el poseedor debera obtener del
gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacion recogida en el articulo 5. “Obligaciones del poseedor de
residuos de construccion y demolicién” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El 6rgano autonémico competente en materia medioambiental donde se ubica la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separaciéon de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor
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de los residuos de construccion y demolicién de la obligaciéon de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizaran los apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes 6 elementos
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Se retiraran los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, asi como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuara
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y otros
elementos que lo permitan, procediendo por tltimo al derribo del resto.

El depésito temporal de los escombros se realizara en contenedores metélicos con la
ubicacion y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro ctabico, quedando debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se
depositardn en contenedores debidamente sefalizados y segregados del resto de
residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

- Razén social.

- Codigo de Identificacién Fiscal (C. L. F.).

- Nuamero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos del
titular del contenedor.

Dicha informacién deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas,
en los envases industriales u otros elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de
evitar el depésito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberd establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacién que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales,
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la
separaciéon en origen de determinadas materia objeto de reciclaje o deposicion,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades
reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos Ayuntamiento de Ciudad Real




Proyecto de Renovacién de la red de abastecimiento en las calles Nuestra Sefiora de los Angeles y
Cantabria de Ciudad Real.

Pag, 17

Ayuntamiento de Ciudad Real
El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de
hormigén prefabricado serdn considerados como residuos y gestionados como le
corresponde (LER 17 01 01).
Se evitara la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los
materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el
fin de proceder a su adecuada segregacion.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de
suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros,
evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.
Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacién del medio
ambiente producida por el amianto (articulo 7.), asi como la legislacion laboral de
aplicacion. Para determinar la condicién de residuos peligrosos o no peligrosos, se
seguird el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de
Residuos. Punto 6.

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccion y
demolicién generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depdsito de una
fianza u otra garantia financiera equivalente, que responda de la correcta gestion de
los residuos de construcciéon y demolicion que se produzcan en la otra, en los
términos previstos en la legislacion autonémica y municipal.
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Presupuesto de Ejecucién Material 37.149,13 €
A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD
Tipologia Volumen| Coste gestion | Importe | % s/PEM
(m3) (€/m3) ©
A.1. RCD de Nivel 1
Tierras y pétreos de excavaciéon | 144,88 | 2,66 385,37
Total Nivel I 385,37 1,04
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea 19,13 25,75 492,47
RCD de naturaleza pétrea 1,93 6,18 11,90
RCD potencialmente peligrosos 0,00 25,75 0,00
Total Nivel II 504,37 1,36
Total 889,74 2,40
B: RESTOS DE COSTES DE GESTION
Concepto Importe (€) | % s/PEM
Costes de gestion, alquileres, etc. 0,00 0,00
TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTION (> 0,2%PEM) | 889,74 €| 2,40

Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestiéon de RCD.

11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacién y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos y demoliciéon
dentro de la obra, se adjuntan en el Estudio de Seguridad y Salud, donde en los
planos se especifica la situacién y dimensiones de:

Bajantes de escombros

X | Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierra, pétreos, madera, plastico, metal,
vidrio, cartén,...)

Zona o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén
Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos, silos
hubiere

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como aridos,
vidrios, madera o materiales ceramicos

Estos planos podrén ser objeto de adaptacién al proceso de ejecucion, organizacion
y control de la obra, asi como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre
previa comunicacion y aceptacién por parte del Director de Obra y del Director de
la Ejecucioén de la Obra.

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos Ayuntamiento de Ciudad Real
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Ayuntamiento de Ciudad Real

Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompafian, el
Técnico que suscribe considera suficientemente definido el documento que
nos ocupa.

Ciudad Real, a 10 de julio de 2019
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL,

Alfredo Pulido Latorre.

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos Ayuntamiento de Ciudad Real
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1. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL
1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar son las descritas en el resto de documentos del PROYECTO DE
RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES NUESTRA
SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL.

1.2 AMBITO DE APLICACION

Este Pliego de prescripciones técnicas sera de aplicacion en la prestaciéon a contratar,
realizacién del suministro, explotacién del servicio o ejecucion de las obras, en su proyecto,
ejecucion, inspeccién, direccién o explotacion.

1.3 OBJETO DEL PLIEGO

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecuciéon de las obras
descritas en este Proyecto. Ademads del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de

sus articulos, seran también de aplicacion:

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE del 26 de octubre de 2001) por el que se
aprueba Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas

e Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se apruebe el Texto refundido de
la Ley de Aguas.

e Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Pablico Hidraulico que desarrolla los titulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio.

e Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua” y se crea una "Comision
Permanente de Tuberias de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de
Poblaciones".BOE 2 de octubre.

Péagina 1
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¢ Elementos de fundicién dactil Norma UNE-EN 545.

e Taladros. Norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

¢ Juntas de estanqueidad de caucho, EPDM. Norma ISO 4633.

e Tapas de registro. Norma UNE-EN 124.

e Tubos de polietileno. Normas UNE 53965-1 EX UNE 53966 EX y UNE 53131.
e Valvulas de control. Norma UNE-EN 558-1.

e Marcado de valvulas. Norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209.

e Ensayos a satisfacer por las valvulas de control. Normas ISO 5208 (o su actualizacion
prEN 12266-3) e ISO 7259.

e “Calidad de las aguas de consumo humano”. R.D. 140/2003, de 7 de febrero (BOE
21/02/03).

e “Acciones en la edificacion”. NBE EA-88”, del Ministerio de Obras Puablicas, Transportes
y Medio Ambiente.

e La Instrucciéon de Hormigén Estructural EHE. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio,
por el que se aprueba la “Instruccion de hormigén estructural (EHE-08)”.

e Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién. (BOE 28-marzo-2006).

e Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-08).

¢ Reglamento electrotécnico de baja tensidon e instrucciones técnicas complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto

e Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, (B.O.E: 10-11-95).
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¢ Reglamento de los servicios de prevencion. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
97).BOE de 31 de enero de 1997.

¢ Normas para la sefializacién de obras en las carreteras. Orden de 28 de diciembre de 1999
por la que se aprueba la norma 8.1-IC, sefializaciéon vertical, de la Instrucciéon de
Carreteras. BOE 29 Enero 2000 .

e Ley37/2003 de 17 de noviembre , de Ruido

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E 7 -8-
97).

e Disposiciones minimas en materia de sefializaciéon de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto
486/1997, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual. Real Decreto 773/1997, de 22-5 (B.O.E
12 -6 97).

e Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién. Real
Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la construccién y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en obras de construccién. BOE 23 Marzo 2010

e Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo.(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-
71), cuyos titulos no hayan sido derogados por la Ley 31/1995, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales.

e Evaluacién de Impacto. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos
(B.O.E.» 26 enero), el 27 de enero de 2008.
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e Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la .B.O.E. 11 de marzo.

e Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/86, (BOE de 30 de julio de 1988).
(DEM-02). Modificada por R.D. 952/97, de 20 de junio (DEM-04).

e Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, BOE de 29 Julio 2011.

e Decisiéon 2000/532/CE de la Comisién, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decision
94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del
articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisién
94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud
del apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los
residuos peligrosos. DOUEL 6 Septiembre 2000

e Catdlogo europeo de residuos. O.M. MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos, el 20 de febrero de 2002.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones
Oficiales, que guarden relacion con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Asi mismo y con cardcter general, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y
cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relaciéon con las obras del Proyecto, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, asi como las
referentes a proteccion a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro
Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.).

Si de la aplicacién conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias
para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecuciéon de
las obras, el Contratista se atendra a las especificaciones del presente Pliego, y s6lo en el caso
de que atin asi existiesen contradicciones, aceptard la interpretacion de la Administracion,
siempre que no se modifiquen sustancialmente las bases econdémicas establecidas en los
precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo
contradictorio.
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1.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Adjudicatario debera obtener todos los permisos y licencias que se precisan para la
ejecucion de las obras, exceptuando aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones
para disponer de los terrenos ocupados por las obras del Proyecto, servidumbres
permanentes, etc.), sean de competencia de la Administracion.

La sefializacién de las obras durante su ejecucion, sera de cuenta del Contratista, efectuandola
de acuerdo con la Instruccion 8.3 IC (BOE 18/9/97). Asimismo estd obligado a balizar y
sefalizar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia permanente, aquellas que
por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las zanjas abiertas y
obstidculos en carreteras y calles, siendo también de cuenta del Contratista las
indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de accidentes debidos a una sehalizacién insuficiente o
defectuosa.

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurara el trafico en todo momento
durante la ejecucion de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o desviaciones que
sean necesarias atendiendo la conservacion de las vias utilizadas en condiciones tales que el
paso se efectiie dentro de las exigencias minimas de seguridad y transito. Igual criterio se
seguird con los accesos a caminos, fincas o edificios.

Finalmente, correran a cargo del Adjudicatario todos aquellos gastos que se deriven de dafios
o perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la
ejecucion de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes; habilitacion de
caminos provisionales; explotacion de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes,
talleres, depodsitos de maquinaria y materiales, y en general cuantas operaciones que no
halldandose comprendidas en el precio de la unidad de obras correspondientes, sean necesarias
para la realizacién total de los trabajos) o que se deriven de una actuacién culpable o
negligente del mismo.

1.5 INSPECCION DE LAS OBRAS

El Contratista proporcionara al Técnico - Encargado, o sus subalternos o delegados, toda clase
de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas en materiales, asi
como para la inspeccién de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego permitiendo el acceso a todas las
partes de las obras e incluso a los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales o se
realicen trabajos para las obras.

Pagina 5



Proyecto de Renovacion de las redes de abastecimiento en las calles Nuestra Sefiora de los Angeles y Cantabria de
Ciudad Real

Pag. 6

Ayuntamiento de Ciudad Real Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

1.6 MATERIALES

Se empleardn los que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y sélo podran sufrir
modificacion si durante la ejecucion de las obras se comprueba tal necesidad, y con orden
expresa del Director de las obras.

1.7 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento del Coédigo de Trabajo de la Ley de
Reglamentacion Nacional de Trabajo en las Industrias de la Construccién y Obras Publicas, de
2 de Abril de 1.964 y disposiciones aclaratorias, asi como las que en lo sucesivo se dicten sobre

la materia.

1.8 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo expuesto en el presente Pliego de Prescripciones quedara supeditado a lo dispuesto en el
resto de los documentos del Proyecto sobre las contradicciones u omisiones que con relacién a
él puedan existir.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erréneas de
los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminacién de los
trabajos segin uso y costumbre, no s6lo no eximen al Contratista de la obligacion de
ejecutarlos, sino que por el contrario deberd realizarlos como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en dichos Documentos.
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2. CARACTERISTICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE
OBRA

2.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentard a la direccién de obra la relacion

de los materiales a utilizar en los trabajos de obra civil del presente proyecto para su

aprobacidén v aceptacion antes de su instalacion.

2.1.1 ARIDOS
2.1.1.1 ARENAS

Los granulos tendran forma redondeada o poliédrica.

La composicién granulométrica serd la adecuada a su uso, o si no consta, a que establezca
explicitamente la D.F.

No tendra arcillas, margas u otros materiales extrafios.

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%

Contenido de materia orgénica (UNE 7-082): Bajo o nulo

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES (SEGUN NORMA EHE):
Tamafio de los granulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <4 mm.

Terrones de arcilla (UNE 7-133): <1% en peso.

Particulas blandas (UNE 7-134): 0%

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE -EN 933-2) y que flota en un liquido de peso
especifico 2 g/cm3 (UNE 7-244): < 0,5% en peso.

Compuestos de azufre expresado en SO;= y referidos a arido seco (UNE 146-500): < 0,4% en
peso.

Reactividad potencial con los alcalis del cemento (UNE 83-121): Nula
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Sulfatos solubles en 4cidos expresados en SOs= y referidos al arido seco (UNE 146-500): < 0,8%
en peso

Cloruros expresados en Cl-y referidos al arido seco (UNE 83-124):

- Hormigén armado o en masa con armadura de fisuracion : < 0,05% en peso.

- Hormigoén pretensado: <0,03% en peso.

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigén no excedera:
- Pretensado: < 0,2% peso de cemento.
- Armado: <0,4% peso de cemento.

- En masa con armadura de fisuracién: < 0,4% peso de cemento.

Estabilidad (UNE 7-136):
- Pérdida de peso con sulfato sédico: <10%.

- Pérdida de peso con sulfato magnésico: < 15%.

ARENA DE PIEDRA GRANiITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES (SEGUN
NORMA EHE):

Contenido méximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):
- Arido grueso:
- Arido redondeado: < 1% en peso.
- Arido de machaqueo no calcéreo: < 1% en peso.
- Arido fino:
- Arido redondeado: < 6% en peso.
- Arido de machaqueo no calcareo, para obras sometidas a exposicién Illa, I1Ib, Illc, IV, o
sometidas a alguna clase especifica de exposiciéon : < 6% en peso.
- Arido de machaqueo no calcéreo, para obras sometidas a exposicién 1, Ila, ITb y que no

estén sometidas a ninguna clase especifica de exposicion : < 10% en peso.

Equivalente de arena (EAV) (UNE 83-131):
- Para obras en ambientes I, 1la, lIb no sometidas a ninguna clase especifica de exposicion: >
75.

- Resto de casos: > 80.

Friabilidad (UNE 83-115): < 40.
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Absorcion de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134): <5%.

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES (SEGUN
NORMA (EHE)

Contenido méximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):

- Arido grueso:
- Arido redondeado : < 1% en peso.
- Arido fino:
- Arido redondeado: < 6% en peso.
- Arido de machaqueo no calcéreo, para obras sometidas a exposicién Illa, IIIb, Illc, IV, o
sometidas a alguna clase especifica de exposiciéon: < 10% en peso.
- Arido de machaqueo no calcareo, para obras sometidas a exposicién 1, Ila, ITb y que no

estén sometidas a ninguna clase especifica de exposicion: <15% en peso.

Valor azul de metileno (UNE 83-130):
- Para obres en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase especifica de exposicion: <
0,6% en peso.

- Resto de casos: < 0,3% en peso.

2.1.2 AGUA

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la practica.

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, andlogas para la confeccién o curado de
hormigones sin armadura. Para la confeccién de hormigén armado o pretensado se prohibe el
uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales.

Si tiene que utilizarse para la confeccion o el curado de hormigén o de mortero y si no hay
antecedentes de su utilizacién o existe alguna duda sobre la misma se verificard que cumple
todas y cada una de las siguientes caracteristicas:

- Exponente de hidrégeno pH (UNE 7-234): > 5.
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130): <15 g/1.
- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131).

- En caso de utilizarse cemento SR: <5 g/1.

- Enelrestodecasos:<1g/l
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- Ioncloro, expresado en Cl- (UNE 7-178)
- Hormigén pretensado: <1 g/1.
- Hormigén armado: <3 g/1.

- Hormigén en masa con armadura de fisuracion: <3 g/1.

- Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0.

- Sustancias orgdanicas solubles en éter (UNE 7-235): <15 g/1.

- Jon cloro total aportado por componentes del hormigén no superara:

- Pretensado: <0,2% peso de cemento.

- Armado: <0,4% peso de cemento.

- En masa con armadura de fisuracién: < 0,4% peso de cemento.

2.1.3 CONGLOMERANTES HIDRAULICOS

Sera un material granular muy fino y estadisticamente homogéneo.

No tendré grumos ni principios de aglomeracion.

2.1.3.1 LOS CEMENTOS COMUNES

Relacion entre denominacién y designacién de los cementos segtn el tipo:

DENOMINACION

DESIGNACIO
N

Cemento Portland

Cemento Portland compuesto
Cemento Portland con escoria
Cemento Portland con puzolana
Cemento Portland con cenizas volantes
Cemento Portland con filler calcareo

Cemento Portland con humo de silice

Cemento de alto horno

CEM1
CEM II/ A-M
M II/B-M
CEMII/A-S
CEM II/B-S?
CEM II/ A-P
CEM II/B-P
CEMII/A-V
CEM II/B-V
CEMII/A-L
CEM II/A-D
CEM III/ A
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CEMIII/B
Cemento puzolédnico CEMIV/A
CEMIV/B
Cemento mixto CEM V/A

CARACTERISTICAS FISICAS

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran el
regulador de fraguado ni los aditivos):

Designacion K S D P \" L
CEMI 95-100 - - - - -
CEMII/A-M  80-94 6-20 6-20 6-20  6-20 6-20
CEMII/B-M  65-79  21-35 21-35 21-35 21-35 21-35°
CEMII/A-S  80-94 6-20 - - - -
CEMII/B-S 65-79  21-35 - - - -

CEMII/A-P 80-94 - - 6-20 - -
CEMII/B-P  65-79 - - 21-35 - -
CEMII/A-V  80-94 - - - 6-20 -
CEMII/B-V  65-79 - - - 21-35 -
CEMII/A-L 80-94 - - - - 6-20
CEMII/A-D 90-94 - 6-10 - - -

CEMIII/A  35-64  36-65 - - - -
CEM1II/B 20-34  66-80 - - - -

CEMIV/A  65-89 - 11-35 11-35 11-35 -
EMIV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 -
CEM V/A 40-64  18-30 - 18-30  18-30 -

(K= Clinker, S= Escoria siderargica, D= Humo de silice, P= Puzolana natural, V= Cenizas
volantes, L= Filler calcareo).

Porcentaje en masa de humo de silice: <10%.
Porcentaje en masa de componente calcareo: < 20%.
Porcentaje en masa de componentes adicionales ('filler" o alguno de los componentes

principales que no sean los especificos de su tipo): < 5%.

CARACTERISTICAS MECANICAS 'Y FISICAS:
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Resistencia a compresiéon N/mm?2:

Clase Resistente Resistencia inicial Resistencia normal
2 dias 7 dias 28 dias

32,5 - >16,0 >325 <525
32,5R >13,5 - >325 <525
42,5 >13,5 - >425 <625
425R >20,0 - >42,5 <625

52,5 >20,0 - > 52,5 -

52,5 R >30,0 - >52,5 -

(R= Alta resistencia inicial).
Tiempo de fraguado:
- Inicio:
- Clase 32,5y 42,5: > 60 min.
- Clase 52,5: = 45 min.
- Final: <12 h.

Expansién Le Chatelier (UNE 80-102): <10 mm.

CARACTERISTICAS QUIMICAS:
Contenido de cloruro: £0,1%.

Caracteristicas quimicas en funcion del tipo de cemento (% en masa):

Tipo Pérdida por Residuo Contenido en sulfatos (SO3=)
Calcinacién Insoluble
Clase 32,5-32,5R-42,5 42,5R-52,5-
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CEMI <5,00 <5,00 <3,50
CEM I - - <3,50
CEM III <5,00 <5,00 <4,00
CEM 1V - - <3,50
CEM V - - <3,50

El cemento puzoldnico CEM IV cumplira el ensayo de puzolanidad.

2.1.3.2 CEMENTOS BLANCOS:

Indice de blancura (UNE 80-117): > 75%.

52,5R
<4,0
<4,0
<4,0
<4,0
<4,0

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran el

regulador de fraguado ni los aditivos):

Denominacion Tipo Clinker Adiciones
Cemento Portland blanco BLI 95 - 100 0-5
Cemento Portland blanco BLII 75 -94 6-25

con adiciones
Cemento Portland blanco BLV 40 - 74 26 - 60

para solados

Resistencia a compresion N/mm?:

Clase Resistencia Resistencia normal a 28 dias
resistente inicial a 2 dias
22,5 - >225 <42,5
42,5 >13,5 >425 <62,5
42,5R > 20,0 >42,5 <625
52,5 > 20,0 >52,5 -

(R= Alta resistencia inicial).

Tiempo de fraguado:
- Inicio:
- Clase 22,5: = 60 min.
- Clase 42,5y 52,5: > 45 min.
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- Final: <12 h.

Expansién Le Chatelier (UNE 80-102): <10 mm
CARACTERISTICAS QUIMICAS:

Contenido de cloruro: < 0,1%.

Caracteristicas quimicas en funcién del tipo de cemento (% en masa):

Tipo Pérdida por Residuo Contenido en

Calcinaciéon insoluble sulfatos (SO3=)

BLI < 5,00 <5,00 <4,
BL II - - <45
BLV - - <35

2.1.3.3 CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR)

Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%):

Tipo C3A C3A + C4AF
CEM 1 <5,0 <22,0
CEM II <8,0 <25,0

CEMIII/A <10,0 <25,0

CEM 11I/B (1) 1)
CEM <8,0 <25,0
IV/A

CEM1V/B <10,0 <25,0

CEM V/A <10,0 <25,0

(1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar.

C3A y C4AF se determinaran segun UNE 80-304

2.1.3.4 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus caracteristicas.
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El fabricante entregard una hoja de caracteristicas del cemento donde se indique la clase y
proporciones nominales de todos sus componentes.

En el albaran figuraran los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Fecha de suministro.

- Identificacion del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Designacion y denominacién del cemento.

- Referencia del pedido.

- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.
- Equivalente.

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figuraran los siguientes datos:
- Peso neto.
- Designacion y denominacién del cemento.

- Nombre del fabricante o marca comercial.

El fabricante facilitara, si se le piden, los siguientes datos:
- Inicio y final del fraguado.
- Sise incorporan aditivos, informacion detallada de todos ellos y de sus efectos.

Si el cemento se suministra a granel se almacenaré en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenardn en un lugar seco, protegido de la

intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo maximo de almacenamiento de los cementos:
- Clases 22,5y 32,5: 3 meses.

- Clases 42,5: 2 meses.

- (Clases 52,5: 1 mes.

2.1.4 ADITIVOS

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones
o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporcién no superior al 5%
del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigén, mortero o lechada, en estado
fresco y/o endurecido, de alguna de sus caracteristicas, propiedades habituales o de su
comportamiento.
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Los aditivos considerados son los siguientes:
- Aireante.

- Anticongelante.

- Fluidificante.

- Hidréfugo.

- Inhibidor del fraguado.

- Para gunitados (acelerador del fraguado).
- Colorante.

El fabricante indicard las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto,
garantizando su efectividad y la no alteracién de las caracteristicas mecanicas y quimicas del

hormigén o mortero.
LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS

- Cloruro célcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigén
armado y pretensado.
- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia.

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigén no puede
exceder:

- Pretensado: <0,2% peso del cemento.

- Armado: <0,4% peso del cemento.

- Enmasa con armadura de fisuracién: < 0,4% peso del cemento.

2.1.4.1 ADITIVO AIREANTE

El aditivo aireante es un liquido para incorporar durante el amasado del hormigén o el
mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas uniformemente,
que mantendran esta condicion durante el fraguado.

El fabricante garantizard que el hormigén con aireante presentard una resistencia

caracteristica > al 80% del mismo hormigoén sin aireante.

Diametro de las burbujas (D): 10 < D <1000 micras.
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2.1.4.2 ADITIVO ANTICONGELANTE

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelacién del
agua de amasado, evitando la aparicion de cristales de hielo en el hormigén fresco y durante
el periodo de fraguado.

2.1.4.3 ADITIVO FLUIDIFICANTE

El aditivo fluidificante es un liquido para incorporar durante el amasado del hormigén, con el
fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la consistencia

para una misma cantidad de agua.

2.1.4.4 ADITIVO HIDROFUGO

El aditivo hidréfugo es un producto que se afiade al hormigén o mortero en el momento de
amasarlo y que tiene como funcién principal incrementar la resistencia al paso del agua bajo
presion en la pasta endurecida. Acttia disminuyendo la capilaridad.

2.1.4.5 ADITIVO INHIBIDOR DEL FRAGUADO

El aditivo inhibidor del fraguado es un liquido que se incorpora en el momento de amasar el
hormigén o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado.

El retraso en el endurecimiento del hormigoén serd de tal manera que a los 2 o 3 dias la

resistencia sea la misma a la del hormigén sin aditivo.

2.1.4.6 ADITIVO PARA GUNITADOS

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del
hormigén con el fin de acelerar el proceso de fraguado. No empezara a actuar hasta el

momento de afiadir el agua.

Final del fraguado en funcién de la dosificacion (Ensayo Vicat):
- 2%: <90 minutos

- 3%: <30 minutos

- 4%: <3 minutos

- 5%: <2minutos
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2.1.4.7 COLORANTE

El colorante es un producto inorganico en polvo para incorporar a la masa del hormigén,
mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al
producto final.

Serd estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los alcalis del cemento.

2.1.4.8 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado segiin UNE 83-
275.

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus

caracteristicas.

El transporte y almacenamiento se hara de forma que se evite la contaminacién y la variaciéon

de las propiedades por factores fisicos o quimicos, como heladas o altas temperaturas.

2.1.5 TABLEROS PARA ENCOFRADOS

Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservara sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.

Tolerancias:

- Longitud nominal: + 50 mm - 25 mm.
- Ancho nominal: £ 2 mm.

- Espesor: £ 0,3 mm.

- Rectitud de aristas: £ 2 mm/m.

- Angulos: +1°.

TABLEROS DE MADERA:

No presentardn signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni
decoloraciones.

Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las caracteristicas
de la madera.

Péagina 18



.0

° e

Proyecto de Renovacion de las redes de abastecimiento en las calles Nuestra Sefiora de los Angeles y Cantabria de

Ciudad Real

Pag. 19

Ayuntamiento de Ciudad Real

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): 0,40 <P < 0,60 T/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <15%.

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal.

Coeficiente de contraccion volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% < C <0,55%.

Coeficiente de elasticidad: Aprox. 150.000 kg/cm?
Dureza (UNE 56-534): < 4.

Resistencia a la compresion (UNE 56-535):
- Enla direccién paralela a las fibras: > 300 kg/cm?

- Enla direcciéon perpendicular a las fibras: > 100 kg/cm?

Resistencia a la traccion (UNE 56-538):
- Enla direccion paralela a las fibras: > 300 kg/cm?

- Enla direccion perpendicular a las fibras: > 25 kg/cm?
Resistencia a flexion (UNE 56-537): > 300 kg/cm?
Resistencia a cortante: > 50 kg/cm?

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): > 15 kg /cm?2

TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA:

Tablero de fibras lignoceluldsicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y prensado

en caliente.

Estara lijado por ambas caras.
No tendra defectos superficiales.
Peso especifico: > 650 kg/m3

Moédulo de elasticidad:
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- Minimo: 21000 kg/cm?
- Medio: 25000 kg/cm?

Humedad del tablero: > 7% : <10%.
Hinchazoén en:

- Espesor: <3%.
- Largo:<0,3%.
- Absorcion de agua: < 6%.

Resistencia a la traccion perpendicular en las caras: > 6 kp/cm?

Resistencia al arranque de tornillos:
- Enla cara: > 140 kp.
- Enel canto: > 115 kp.

2.1.6 PANELES METALICOS PARA ENCOFRADOS

Dispondran de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.

La superficie serd lisa y tendra el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexién que
sean precisos. No presentard mas desperfectos que los debidos a los usos previstos.

Su disefo serd tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su
posicion.

La conexion entre piezas serd suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable
de pasta por las juntas.

Tolerancias:

- Planeidad: £ 3 mm/m: <5 mm/m.
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo,
de manera que no se alteren sus condiciones.
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2.1.7 ACERO PARA ESTRUCTURAS

Se han considerado los siguientes tipos:

- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA,

- HEB, HEM, o UPN, de acero A/42b o A/52b.

- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado o
rectangular, de acero A/37b, A/42b o A/52b.

- Perfiles huecos de acero laminado en caliente, de las series redondo, cuadrado o
rectangular, de acero A/42b o A/52b.

- Perfiles conformados en frio, de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero A/37b,
A/42b,0 A/52b.

Se han considerado los tipos de union siguientes:
- Con soldadura.
- Con tornillos.

Se han considerado los siguientes acabados de proteccién:
- Una capa de imprimacion antioxidante.
- Galvanizado.

El fabricante garantizard las caracteristicas mecanicas y la composicién quimica del acero, que
cumplira los requisitos de la norma NBE EA-95.

Las dimensiones y la forma de los perfiles serdn los indicados en la norma NBE EA-95.
No presentaran defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilizacion.

Las piezas tendrdn la forma y dimensiones especificadas en la D.T. El suministrador
confeccionara los correspondientes planos de taller a partir de la D.T. del proyecto, y estos los
aprobara la D.F.

Las piezas estardn marcadas con el identificador que concuerde con los planos de taller, y con
las sefiales necesarias para determinar su posicién en la obra.

Tolerancias:
- Dimensiones, forma y peso de los perfiles: Segtiin norma NBE EA-95.
- Longitud de las piezas:

- Hasta 1000 mm: + 2 mm.

- De 1001 a 3000 mm: + 3 mm.

- De 3001 a 6000 mm: + 4 mm.
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- De 6001 a 10000 mm: + 5 mm.

- De 10001 a 15000 mm: £ 6 mm.

- De 15001 a 25000 mm: + 8 mm.

- A partir de 25001 mm: + 10 mm.
- Flecha: largo/1500 : 10 mm.

En los elementos compuestos por mas de un perfil, la tolerancia se refiere a cada perfil medido
entre nudos, y al conjunto de perfiles medida la longitud entre los nudos extremos.

PERFILES TRABAJADOS Y/O MONTADOS EN TALLER CON SOLDADURA:

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:

- Eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.

- Eléctrico semiautomético o automatico, por arco en atmoésfera gaseosa con alambre-
electrodo fusible.

- Eléctrico automatico, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo.

- Eléctrico por resistencia.

Para realizar las soldaduras, el taller contara con dispositivos para voltear las piezas y colocar
éstas en la posicién mdas conveniente para ejecutar las soldaduras, sin producir solicitaciones

excesivas que puedan perjudicar la resistencia de los cordones depositados.

Todas las soldaduras estardn hechas de acuerdo con la norma NBE EA-95, por soldadores
calificados de acuerdo con la UNE_EN 287-1 1992.

Se reduciran al minimo el namero de soldaduras a efectuar en la obra.

Las dimensiones de los biseles de preparacion de los bordes y gargantas de soldadura, asi
como la longitud de los cordones de las mismas, seran los indicados en la D.T., de acuerdo
con la norma NBE EA-95.

Tolerancias:
- Dimensiones de los cordones de soldadura:
- Hasta 15 mm: £ 0,5 mm.
- De16 a50 mm: +£1,0 mm.
- Deb51 a150 mm: £ 2,0 mm.
- Mayor de 150 mm: + 3,0 mm.

PERFILES TRABAJADOS Y/O MONTADOS EN TALLER CON TORNILLOS
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Los tornillos que se pueden utilizar son los ordinarios, los calibrados y los de alta resistencia,
que cumplan las especificaciones de la norma NBE EA-95, parte 2.5.

El momento torsor de apriete de los tornillos sera el especificado en la D.T., o en su defecto, el
indicado en la NBE EA-95, articulo 3.6.2. La disposicién de los agujeros en las piezas y su
diametro, sera la indicada en la D.T. El diametro de los agujeros serd entre 1 y 2 mm mayor
que el didmetro nominal de los tornillos.

Las superficies a unir con tornillos estardn limpias, sin pintar, y seran planas.

Habré arandelas bajo la cabeza y la tuerca de los tornillos.
La parte roscada de la espiga del tornillo sobresaldra de la tuerca un filete como minimo.

Las perforaciones estaran hechas con taladro. Solo se admite la perforacién con punzén en
perfiles de acero A/37b de espesor menor a 15 mm, en estructuras no sometidas a cargas

dindmicas.

Las tuercas de tornillos de tipo ordinario o calibrado, sometidos a tracciones en la direccién de
su eje, estaran bloqueadas.

Tolerancias:
- Diametro de los tornillos calibrados: -0,00 mm: +0,15 mm.
- Diametro de los tornillos ordinarios y de alta resistencia: + 1,0 mm.
- Separacion y alineacién de los agujeros:
- Didmetro del agujero 11 mm: + 1,0 mm.
- Didmetro del agujero 13 0 15 0 17 mm: + 1,5 mm.
- Didmetro del agujero 19 0 21 0 23 mm: + 2,0 mm.
- Didmetro del agujero 25 0 28 mm: + 3,0 mm.

PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
La capa de imprimacién antioxidante cubrird uniformemente todas las superficies de la pieza.
No presentaré fisuras, bolsas ni otros desperfectos.

Antes de aplicar la capa de imprimacién se habran eliminado las incrustaciones de cualquier
material, los restos de grasa, 6xido y polvo.
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Las superficies que quedardn en contacto en las uniones atornilladas, y los sitios donde se
deban realizar soldaduras, no se pintaran.

PERFILES GALVANIZADOS:
El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.
No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

Proteccion del galvanizado: > 275 g/m?

Pureza del zinc: > 98,5 %.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.

Almacenamiento: En lugar seco, sin contacto directo con el suelo protegido de la intemperie,

de manera que no se alteren sus condiciones.

2.1.8 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS

Se han considerado los siguientes tipos:

- Armaduras pasivas:
- Acero en barras lisas.
- Acero en barras corrugadas (UNE 36-068).
- Armaduras activas:
- Alambres (UNE 36-094).
- Barras (UNE 7-474).
- Cordones (UNE 7-326).
- Acero en cordones adherentes para tesar.
- Acero en cordones no adherentes para tesar.

ACERO EN ARMADURAS PASIVAS (SEGUN NORMA EHE):
Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.

La armadura estara limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra
materia perjudicial.
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Se prohibe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales o
transversales, con las siguientes excepciones:

- Mallas electrosoldadas.

- Armaduras bésicas electrosoldadas.

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigén, se seguird sus propias
normas.

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (SEGUN NORMA EHE)

Las caracteristicas geométricas del corrugado de las barras cumplirdn las especificaciones de
la norma UNE 36-068.

Deben tener grabadas las marcas de identificaciéon segin la UNE 36-068, relativas al tipo de
acero (geometria del corrugado), pais de origen y marca del fabricante (segtin informe técnico
de la UNE 36-811).

Medidas nominales:

Didmetro Area de la seccion Masa

Nominal e Transversal S
(mm) (mm?) (kg/m)
6 28,3 0,222
8 50,3 0,395
10 78,5 0,617
12 113 0,888
14 154 1,21
16 201 1,58
20 314 2,47
25 491 3,85
32 804 6,31
40 1260 9,86

Caracteristicas mecéanicas de las barras:
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Designacion Clase acero Lim. Elastico Carga  Alargamiento Relacion

fy (N/mm?) Unitaria de rotura fs/fy
Derotura (sobre base
Fs(N/mm?2) de 5
diametros)
B 400 S Soldable 2 2 2 2
400 440 14% 1,05
B500S Soldable 2 2 2 2
500 550 12% 1,05
Composicion quimica:
Analisis C Ceq (segun (UNE 36-068) P S N
UNE 36-068 %max. Yomax Yomax % max Ymax
Colada 0,22 0,50 0,050 0,060 0,012
Producto 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-
desdoblado a 90°C (UNE 36-068): Nula

Tension de adherencia (UNE 36-068):

- Tension media de adherencia:
- D <8mm:>6,88 N/mm?
- 8mm <D <32 mm: > (7,84-0,12 D) N/ mm?2
- D>32mm: >4,00 N/mm?

- Tension de rotura de adherencia:
- D<8mm:>11,22 N/mm?
- 8mm <D <32mm: > (12,74-0,19 D) N/ mm?
- D>32mm: > 6,66 N/mm?

Tolerancias:
- Seccién barra:
- Para D <25 mm: > 95% seccién nominal.
- ParaD > 25 mm: > 96% seccién nominal.
- Masa: + 4,5% masa nominal.

- Owvalidad:

Diametro nominal e Diferencia maxima
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(mm) (mm)
6 1
8 1
10 1,50
12 1,50
14 1,50
16 2,00
20 2,00
25 2,00
32 2,50
40 2,50

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:

- Enel caso de productos certificados:

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE.

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras
pasivas).

- El certificado de garantia del fabricante que indique los valores minimos de las
caracteristicas definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE.

- El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de
control de produccién correspondientes a la partida servida.

- Enel caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):
- Resultado del ensayo de las caracteristicas mecanicas.
- Resultado del ensayo de las caracteristicas geométricas.
- Resultado del ensayo de composicion quimica (armaduras pasivas).
- Certificado especifico de adherencia (armaduras pasivas).

Almacenamiento: Antes de su utilizacién y en especial después de periodos largos de
almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya
alteraciones superficiales.

ARMADURAS PASIVAS (SEGUN NORMA EHE)
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Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegeran adecuadamente de la
lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmdsfera ambiental.

Se clasificaran segun el tipo, calidad, didmetro y procedencia. Pérdida de peso después de la
eliminacién de 6xido superficial con cepillo de alambres: <1%.

2.1.9 MATERIAL DE RELLENO DE ZANJAS

Cumplira las condiciones de puesta en obra y grado de compactacion establecidas en los
planos y cuadro de precios.

2.1.10 MATERIAL GRANULAR PARA SUBBASES Y TERRAPLENES

La composicion granulométrica de los materiales cumplirdn las condiciones siguientes:

a) La fraccion que pasa por el tamiz n° 200 ASTM (0,074) sera menor que los dos tercios
(2/3) de la fracciéon que pasa por el tamiz n° 40 ASTM (0,42 mm).

b) La curva granulométrica de los materiales, determinada mediante el empleo de los
tamices que definen los husos S1 a S6, estd comprendido dentro de alguno de ellos.

2.1.11 MATERIALES PARA ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales procederdn del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o grava natural,
en cuyo caso, la fraccién retenida por el tamiz 5 UNE, debera contener, como minimo, un 50
%, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o mas de fractura.

El arido se compondré de elementos limpios, s6lidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.

Sus caracteristicas de plasticidad, calidad y composicién granulométrica seran las definidas en
el articulo 501 del PG-3.

Excepto especificacién en contrario, se ajustara al huso granulométrico Z-2 con compactacion
del 98 %, segtin el ensayo del Proctor Modificado.
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2.1.12 ALQUITRANES Y BETUNES ASFALTICOS

Deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo
que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

Los alquitranes y betunes asfélticos cumplirdn las exigencias se sefialasen, respectivamente en
los articulos 210 y 211 del PG-3.

2.1.13 BETUNES ASFALTICOS FLUIDIFICADOS

Deberdn presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo
que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no presentar signos
de coagulacién antes de su utilizacion.

Los betunes asfélticos fluidificados cumplirdn las exigencias del articulo 212 del PG-3.

2.1.14 EMULSIONES ASFALTICAS

Salvo especificacion en contrario el ligante bituminoso a emplear sera la emulsion cationica de
rotura rapida ECRO.

El drido de cobertura a emplear sera arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla
de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias. La totalidad

del mismo debera pasar por el tamiz 5 UNE.

En el momento de su extension, el arido no debera contener mas de un cuatro por ciento de
agua.

Los riegos de imprimacién cumpliran las exigencias del articulo 530 del PG-3.

2.1.15 RIEGOS DE ADHERENCIA

Salvo especificacién en contrario el ligante bituminoso a emplear serd la emulsion cationica de
rotura rapida ECRO.

Los riegos de adherencia cumplirdn las exigencias del articulo 531 del PG-3.
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2.1.16 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificacion en contrario, serd bettn asfaltico B.
150/200 o emulsién catiénica de rotura rapida ECR1 O ECR2.

Podra mejorarse el ligante elegido mediante la adiciéon de activantes, caucho, otro ligante, o
cualquier otro producto sancionado por la experiencia, previa autorizacién del Director de
Obra.

El arido se compondra de elementos limpios, solidos y resistentes de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.

Si el ligante es una emulsion asfaltica y los aridos contienen polvo, se regardn con agua, en
acopio o sobre camién, previamente a su utilizacion.

En el momento de su extensién, el arido no debera contener mas de un dos por ciento de agua
libre. Este limite podra ser elevado al cuatro por ciento si se emplea emulsion asfaltica.

Los dridos a emplear en tratamientos superficiales serdn de granulometria uniforme y salvo
especificacion en contrario se pondra:

- en simple tratamiento superficial: A 10/5,

- en doble tratamiento superficial: primera aplicacion A 20/10, segunda aplicacion
A10/5.

- en triple tratamiento superficial: primera aplicacién A 25/13, segunda aplicacion
A 13/7, tercera aplicaciéon A 6/3.

Sus caracteristicas de calidad, forma, coeficiente de pulido acelerado y adhesividad cumpliran
el articulo 532.2.2 del PG-3.

2.1.17 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificacién en contrario, serd bettn asfaltico B
80/100.

Podra mejorarse el ligante elegido mediante la adicion activantes, caucho, asfalto natural o
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificaciéon y homogeneizacién de
la adicion se realizara siguiendo las instrucciones del Director de Obra, basadas en los
resultados de los ensayos previamente realizados.
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El &rido grueso procederd del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o de grava
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberé contener, como minimo, un setenta y
cinco por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o mas caras de fractura.

Este material se compondra de elementos limpios, s6lidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

El arido grueso debera cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, acelerado,
forma y adhesividad del articulo 542.2.2.1. del PG-3.

El arido fino sera arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. En
este tltimo caso el Director de Obra debera sefialar el porcentaje maximo de arena natural a

emplear en la mezcla.

El drido se compondré de elementos limpios, s6lidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

El arido fino deberd cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el articulo
542.2.2.2 del PG-3.

El filler procedera del machaqueo de los aridos o serd de aportacién como producto comercial
o especialmente preparado para este fin.

Para la capa intermedia, el filler tendra un 50 % como minimo de aportacién.

El filler deberd cumplir las condiciones de granulometria, finura y actividad del articulo
542.2.2.3 del PG-3.

La plasticidad de la mezcla de aridos cumplira las especificaciones del articulo 542.2.2.4 del
PG-3.

2.1.18 PIEZAS CERAMICAS Y LADRILLOS

Los ladrillos macizos estaran fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas, seran
duros, de grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y
caras planas. Deben resistir a las heladas. Daran un sonido metalico al ser golpeados con el
martillo. No deberdn absorber mas del dieciséis por ciento (16%) de su peso después de un dia
de inmersién en el agua. Ofreceran buenas adherencias al mortero, su resistencia a la
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compresion sera por lo menos de ciento cincuenta (150) kilogramos por centimetro cuadrado y
la fractura debe mostrar una textura homogénea, apretada, exenta de planos de exfoliacién y
de caliches y de materias extrafias. Se toleraran diferencias hasta de cinco (5) milimetros en
mas o menos en las dos dimensiones principales, y solamente de dos (2) milimetros en el
grueso. Las distintas partidas presentardn uniformidad de color.

Los ladrillos finos para fébricas vistas, llamados ladrillos "prensados", deberdn tener una
perfecta uniformidad de matiz o inalterabilidad del mismo aire, forma perfecta, aristas vivas,
ser planos y no tener desigualdades mayores de dos (2) milimetros.

Iguales condiciones cumplirdan las llamadas "plaquetas" con las que se construyen ciertos
chapados o paramentos vistos.

Los ladrillos huecos estaran fabricados con arcillas finas, bien limpias de materias extrafias
propias o agregadas, y efectudndose el moldeado a méquina. Por su espesor se clasifican en
huecos dobles de nueve (9) centimetros de espesor con doble hilera de huecos, y
huecos-sencillos de cuatro y medio (4,5) centimetros de espesor con una sola hilera de huecos.
Cumplirdn las condiciones exigidas a los macizos, entendiéndose que la resistencia es la
medida en la direcciéon normal al eje longitudinal de los huecos y descontando estos.

Los ladrillos perforados que son los que poseen un aligeramiento longitudinal como los
huecos, pero con orificios de seccion aproximadamente circular, de forma que el
aligeramiento no exceda de treinta y tres por ciento (33%) de la seccién. En cuanto a la calidad
y resistencia, deberan cumplir las mismas condiciones que los ladrillos huecos.

Las rasillas, en cuanto a dimensiones se refiere, tendran de largo y ancho, respectivamente,
veinticinco (25) centimetros y doce (12) centimetros; el espesor medio total, contando los
huecos, estarda comprendido entre veintiocho (28) y treinta (30) milimetros. Estaran
perfectamente cocidos, procediendo de buenas tierras; serdn duras, homogéneas, sin grietas,
caliches ni desperfectos, bien cortadas y sin alabeos, presentando tres (3) aligeramientos
longitudinales. Serd aplicable a este material el parrafo anterior, salvo en lo referente a las
dimensiones.

2.1.19 OTROS MATERIALES

Los demas materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en
obra, serdn de primera calidad, y no podréan utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el
Técnico Encargado, que podra rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones exigibles
para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo.
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2.1.20 OBJECIONES

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones se viera o demostrara que
no eran adecuados para su objeto, el Técnico dara orden al Contratista para que, a su costa, los
reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se desestimaran.

Si a los quince (15) dias de recibir el Contratista orden escrita del Técnico Encargado para que
se retire los materiales que no sean de condiciones, ésta no ha sido cumplida, procederd la
Administracion a efectuar esa operacion cuyos gastos seran abonados por el Contratista.

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administracién, se

recibiran, pero con la rebaja de precios que la Administracién determine. Si el Contratista no
acepta esta rebaja, tendrd inexcusablemente que sustituirlos por otros que retinan condiciones.

2.2 CARACTERISTICAS DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS EMPLEADOS

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentard a la direccion de obra la relacién

de los materiales a utilizar en los trabajos relativos a la infraestructura hidriulica contemplada

en el presente proyecto para su aprobacién y aceptacién antes de su instalacion.

El listado de materiales debera contar con el visto bueno del Servicio Municipal de Aguas, a

fin de garantizar la plena compatibilidad, requisitos de calidad vy garantia con los que forman

parte de las instalaciones de titularidad municipal.

2.2.1 ACCESORIOS DE FUNDICION

La fundicién empleada para los accesorios serd ductil (nodular o esferoidal) de caracteristicas
especificadas por la Norma UNE-EN 545.

Las caracteristicas mecdnicas se comprobardn sistematicamente durante el proceso de
fabricacién, segtn las especificaciones de las normas ISO 2531 y EN 545.

La clase de espesor de las piezas especiales, con excepcion de las tés, sera K=12; la clase de
espesor de las tés sera K=14 en conformidad con la Norma UNE-EN 545.
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La brida sera orientable para didmetros iguales o menores de 300 mm, y sera fija u orientable
para didmetros mayores de 300 mm.

El taladrado y dimensién de las bridas vendra definido por la Norma UNE-EN 1092-2 (ISO
2531), usandose la serie PN 16 bar.

Todas las piezas llevaran de origen las marcas especificadas en la Norma UNE-EN 545.

La unién de los accesorios de fundicion sera por junta mecanica (también llamada exprés), con
una junta de estanqueidad de caucho, EPDM, de caracteristicas segin la norma ISO 4633, y
una contrabrida mévil taladrada y sujeta por bulones.

El revestimiento exterior serd de cinc metélico aplicado en una capa de 200 g/m?, recubierta
por una capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor minimo o por una capa de

pintura epoxy con espesor minimo de 100 micrones.

Si se pide en la lista de piezas, los accesorios de fundicién seran protegidos en obra por una
manga de polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor

minimo de la manga sera de 200 micrones.

Las marcas prescritas se haran en relieve con dimensiones apropiadas y se colocardn segin la
Norma UNE-EN 545.

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricacién de tubos y uniones seran
las especificadas por la Norma UNE-EN 545.

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida seran las especificadas por la Norma
UNE-EN 545.

La tortilleria utilizada para la instalacion de las piezas sera de acero al carbono con

recubrimiento GEOMET, de calidad 6.8. TORN.GEOMET-500A DIN933 C.6.8+T

2.2.2 TUBOS DE POLIETILENO (PE)

Se utilizara polietileno PE 32 (baja densidad) o PE 100 (alta densidad).

Los tubos de polietileno deberan cumplir la norma UNE 53131 para los tubos PE 32 (baja
densidad) y la norma UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX para los tubos PE 100 (alta densidad).
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Las uniones entre tubos de politileno se realizaran por soldadura a tope o mediante elementos
electrosoldables.

Los tubos irdn marcados exteriormente y de manera visible con los datos exigidos por la
norma UNE 53131 para los tubos de polietileno PE 32 y por la norma UNE 53966 EX para los
tubos de polietileno PE 100.

Los tubos se clasificardn por su didmetro exterior (didmetro nominal) y la presién nominal de
trabajo. Dicha presion de trabajo serd de 10 bar para los tubos de polietileno de baja densidad
PE 32, y podra ser de 10 bar (SDR =17, S = 8) 0 16 bar (SDR =11, S = 5) para los tubos de alta
densidad PE 100.

Los didmetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias serdn las
admitidas por la norma UNE 53131 para los tubos de polietileno PE 32 y la norma UNE 53966
EX para los tubos PE 100.

Los tubos de polietileno PE 32 serdn de color negro. Los tubos de polietileno PE 100, serdn de
color negro con bandas azules longitudinales. Para didmetros iguales o0 menores de 63 mm
llevaran 3 bandas como minimo, y para didmetros comprendidos entre 63 y 225 mm llevaran

4 bandas como minimo.
Los tubos se suministrardn con tapones de proteccién en ambos extremos.
Los formatos de suministro seran los siguientes:

- PE32:
- Para 25 < DN <40 mm, en rollos de 100 m
- Para DN = 50 mm, en rollos de 50 m
- Para DN > 50 mm se utiliza el PE 100

- PE100:
- Para 25 < DN <50 mm, en rollos de 100 m
- Para 63 < DN <75 mm, en rollos de 50 m o en barras de 6 m
- Para90 < DN <110 mm, en rollos de 25 m o en barras de 6 m

- Para DN > 110 mm, en barras de 6 m
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2.2.3 ACCESORIOS (FITTING) DE LATON PARA TUBOS DE POLIETILENO

Todos los accesorios de laton para tubos de polietileno cumplirdn las condiciones
especificadas por la norma DIN 8076.

Todos los elementos del accesorio, excepto la junta, seran de latéon segtin la norma DIN 17660.
La junta sera de elastomero EPDM o NBR.

La presién nominal de trabajo de los accesorios de latéon para los tubos de polietileno serd de
16 bar.

El tipo de unién de los accesorios de latén serd una conexién a presion con tuerca de apriete.
El anillo de presién tendrd como minimo 3 dientes.

Los didmetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos de polietileno. La serie
minima de didmetros nominales estara comprendida entre 25 y 63 mm.

Los accesorios de latén llevardn inscrita con la marca, la presion nominal de trabajo PN y el
didmetro nominal DN de la tuberia de polietileno.

Los ensayos a satisfacer son los especificados en las normas UNE-EN 712, UNE-EN 713 y
UNE-EN 715. El fabricante presentara la documentacion oficial que lo acredite.

Ademas sera necesario realizar el ensayo de corrosiéon: 240 h en camara de niebla salina segtin
UNE 112017

2.2.4 TUBERIA DE FUNDICION

Los tubos estaran provistos de extremos enchufe y liso. La unién serd de tipo flexible (también
llamada automatica) con una junta de estanqueidad de caucho, EPDM, de caracteristicas
segun ISO 4633.

La clasificacién de los tubos se realizara en funcién de las series de los espesores. Los tubos a
usar, salvo indicacién contraria, pertenecen a la serie K = 9 segtin la norma UNE-EN 545.

El revestimiento interior de mortero de cemento sera de caracteristicas y espesor fijados en la
UNE-EN 545.
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El revestimiento exterior serd de cinc metalico aplicado en una capa minima de 200 g/m2,
recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor minimo.

Si se pide en la lista de piezas, los tubos serdn protegidos en obra por una manga de
polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor minimo de
la manga sera de 200 micrones.

El tubo se suministrara con tapones de proteccion.

La longitud de los tubos sera de 5,50 o 6 m para didmetros comprendidos entre 60 y 800 mm.
El espesor de los tubos sera de clase K=9 en conformidad con la Norma UNE-EN 545.

2.3 CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACION
DE LA RED

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentard a la direccién de obra la relacién

de los materiales a utilizar en los trabajos relativos a la infraestructura hidraulica contemplada

en el presente proyecto para su aprobacién y aceptacién antes de su instalacion.

El listado de materiales debera contar con el visto bueno del Servicio Municipal de Aguas, a

fin de garantizar la plena compatibilidad, requisitos de calidad v garantia con los que forman

parte de las instalaciones de titularidad municipal.

Se entiende por elementos de cierre y regulaciéon aquellos elementos cuya maniobra permita
aislar las diferentes redes entre si o bien la extraccion de agua de la red para su uso posterior.

Las valvulas se hardn servir para la regularizaciéon de los caudales, seguridad de las
instalaciones y aislamientos de sectores de la red.

En su condicién se hardn servir tinicamente materiales resistentes a la corrosién, a saber:
fundicion gris, fundicién ductil, bronce, acero fundido, acero inoxidable y caucho.

El cuerpo de estos elementos tendra que ser bastante resistente para soportar sin deformacion
las presiones de servicio y las sobrepresiones que se puedan producir, con un minimo de 16
Kg/cm?, nominales.
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Las véalvulas que se tengan que accionar manualmente, tendran que ser capaces de abrir y
cerrar con presion sobre una sola cara sin esfuerzos excesivos.

Tanto los elementos de cierre y regulacion se instalan dentro de arquetas de obra, provistas de

marco y tapa de dimensiones que permitan la inspeccién y accionamiento y su desmontaje
parcial o total sin derribar la arqueta.

2.3.1 VALVULAS DE COMPUERTA

El cuerpo serd de fundicién ductil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN
1693), recubierto tanto exterior como interiormente por empolvado epoxy con un
recubrimiento minimo de 200 micras segtn DIN 30677-2

La compuerta se realizard en fundiciéon dactil de calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o
GGG-40 (DIN 1693) vulcanizada totalmente de elastémero EPDM (incluso el alojamiento de

tuerca y el paso del eje), certificado para agua potable.

El eje de maniobra serd de acero inoxidable (13% de Cr) forjado en frio y la tuerca de
maniobra de latén o bronce.

Las uniones con otros elementos de fontaneria se realizard mediante bridas.

El taladrado de las bridas a PN 16 bar sera el indicado en la norma UNE-EN 1092-2. La
distancia entre bridas estara en conformidad con la norma UNE-EN 558-1, tabla 2 .

Bridas y orificios segtin EN1092 (ISO 7005-2) PN10/16
El marcado se realizara segtin la norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209.

El sistema de empaquetadura serd de triple seguridad, con sellado superior de NBR, un
cojinete de poliamida con cuatro juntas téricas de NBR y un manguito inferior de EPDM.

Contara con una junta EPDM alojada entre cuerpo y tapa.
Tornilleria de acero inoxidable A2 sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa.

Ensayos v certificados:

e Prueba hidrédulica segtin EN1074-1 y 2 /EN12266
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e Asiento: 1.1 x PN (en bar). Cuerpo 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre
e Certificado para agua potable.

Todas las valvulas se suministrardn con capuchoén.

2.3.2 VENTOSAS TRES FUNCIONES

Se instalaran para evacuacion de posibles bolsas de aire.

El cuerpo serd de fundicién ductil segin la norma EN-GJS-400-15, recubierto tanto exterior
como interiormente por empolvado epoxy con un recubrimiento minimo de 150 micras.

El eje de maniobra de la valvula serd en acero inoxidable con 13% de cromo y los flotadores
seran de acero latonado revestido de elastomero.

La junta entre el cuerpo y la tapa sera de elastémero.
Las uniones con otros elementos de fontaneria se realizard mediante bridas.

El cierre se producira por presién de una bola flotadora de material plastico contra el asiento
del cuerpo, o bien por valvula accionada por un flotador interior.

3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES
3.1 MATERIALES VARIOS
3.1.1 PRUEBAS DE LOS HORMIGONES

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican
su densidad, resistencia mecénica e impermeabilidad.

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estara obligado a efectuar a su
cargo las pruebas que disponga el Ingeniero Encargado para tener mejor conocimiento del
comportamiento de los distintos procesos de fabricacién, transporte y colocaciéon del
hormigén, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la
hormigonera), pruebas de consolidacién del hormigén (para conocer el efecto del vibrado y el
espesor adecuado de las capas de colocaciéon del hormigén), determinacion del contenido de
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cemento, aridos, agua y aire en el hormigoén fresco, peso unitario y rendimiento del hormigén
fresco.

3.1.2 PRUEBAS DE RESISTENCIA MECANICA

Las probetas para determinar la densidad y resistencia mecanica del hormigén colocado en
obra se obtendran con testigos sacados de la propia obra ejecutada. Estas probetas tendran
ciento cincuenta (150) milimetros de didmetro y trescientos (300) milimetros de longitud, para
lo cual se cortaran los testigos con las caras normales del eje, refrectindolas después si es
preciso. Si se utilizan probetas ctubicas de 20 cm, (veinte centimetros) las resistencias se
referirdn a las correspondientes en probetas cilindricas.

Deberd obtenerse como minimo una probeta por cada 500 (quinientos) metros ctbicos o
fraccién de hormigén colocado de cada tipo, siendo el Ingeniero Encargado quien debera
disponer lugar y profundidad de donde debe sacarse la probeta representativa del hormigén
de dicho tipo. Esto siempre que por cualquier circunstancia observada en los materiales,
fabricacién, transporte y colocacién del hormigén no crea necesario el Ingeniero Encargado
tijar los limites para considerar el volumen representativo de una muestra.

La apreciacion de la resistencia mecénica se efectuara a los veintiocho dias (28) después de su
puesta en obra, rompiendo a compresion las probetas cortadas de los testigos, que se habrian
sacado el menor tiempo posible antes de su rotura, para lo cual debera atenerse el Contratista
a lo que dispone el Ingeniero Encargado. La rotura de las probetas se efectuard en una prensa
que transmita uniformemente la carga ala probeta mediante un bloque de apoyo en rétula a
razén de unos ciento cincuenta (150) kilogramos por centimetro cuadrado por minuto,
registrandose entonces la resistencia total indicada por la maquina de ensayos, debiendo
quedar constancia de la resistencia obtenida, mediante certificaciéon por duplicado, con la
firma de los representantes nombrados mediante oficio para estos actos, por parte del
propietario de la Contrata. En el mismo documento se hara constar el angulo de fractura
observado, las caracteristicas que crean necesario hacer constar alguna de las partes, asi como
la comprobacion de la calibracién de la presa.

Cuando el Ingeniero Encargado considere conveniente hacer rotura con posterioridad a los
veintiocho dias, las resistencias obtenidas se referiran a dicha fecha.

La certificacion del resultado de la prueba por parte del Contratista se considera como
aceptacion por éste de dicho resultado. En el caso de que el representante de la Contrata no dé
su aprobacién al resultado de las pruebas debera el Contratista exponer los motivos de la no
aceptacion, por conducto reglamentario, en el plazo de diez dias ante el Ingeniero Director
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Técnico de las obras, sometiéndose a su decisién o bien a los resultados que se obtengan en un
Laboratorio Oficial, con las probetas comparativas que indique el Ingeniero Encargado.

3.1.3 PRUEBAS DE IMPERMEABILIDAD

Las pruebas de impermeabilidad que se precisen hacer para aceptar el hormigén colocado,
durante la ejecuciéon de la obra, se efectuardn mediante taladros, que una vez limpios se
pondran a presién con agua en su interior.

Para aceptar como impermeable el hormigén, en la boca del taladro el agua debera tener una
presién de 5 atm. siendo la admision de agua en el taladro practicamente nula.

El Ingeniero Encargado dispondré la longitud, el nimero y lugar en que deben hacerse los
taladros.

El Contratista deberé facilitar los elementos que se precisen tanto para la ejecuciéon de los
taladros como para la presién del agua y apreciar el caudal de absorcién.

3.1.4 COMPROBACION DEL PESO ESPECIFICO

Se determinara por pesada sobre las mismas probetas que se utilicen para la determinacién de

la resistencia mecanica.

3.1.5 PRUEBAS DE CONSOLIDACION DE TERRAPLENES

El Ingeniero Encargado determinard, en cada caso, las pruebas que hayan de realizarse para
comprobar que los terraplenes han sido consolidados segtn sus prescripciones.

3.1.6 PRUEBAS PARCIALES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO

Aquellos elementos de la instalacién que por su naturaleza y forma de funcionamiento
permitan la ejecucion de pruebas de sus condiciones sin necesidad de poner en servicio del
conjunto de la instalacién, sera objeto de prueba tan pronto se hayan terminado.
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En cada caso, el Ingeniero Encargado establecera de acuerdo con el Contratista, la forma de
llevar a cabo dichas pruebas y en caso de no hallarse de acuerdo, decidira sobre las mismas el
Ingeniero Director Técnico de las obras.

3.1.7 PRUEBAS EN ZANJA

Una vez instalada la tuberia, antes de su recepcién, se procedera a las pruebas preceptivas de
presién interior y estanqueidad que se indican, asi como a las que se establezcan en el
correspondiente pliego particular de la obra.

3.1.8 GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Son a cargo del Contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas obligatorias y
los que con este cardcter se indiquen en el pliego particular del Proyecto, tanto en fabrica
como al recibir el material en obra y con la tuberia instalada.

Serd asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fabrica o en obra
que exija el Director de obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo
del material.

Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los Laboratorios oficiales, designado por la
Administraciéon como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los
ensayos realizados en fabrica o en la recepcion del material en obra como consecuencia de

ellos, se rechazasen o se admitiesen, respectivamente los elementos ensayados.

El Contratista esta obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de obra
disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja prescritas, sin que ello
suponga a la Administraciéon gasto adicional alguno.

3.2 TUBOS
3.2.1 GENERALIDADES

Las verificaciones y pruebas de recepcion se ejecutardn en fabrica, sobre tubos cuya suficiente
madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptacién o rechazo de los tubos se regularé
por lo que se prescribe.
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Estas pruebas se efectuardn previamente a la pintura o enlucidos de proteccién sobre el tubo.
Los mecanismos de llaves y fontaneria (ventosas, etc.) serdn por otra parte, sometidos a
prueba de buen funcionamiento.

Las llaves de compuerta seran sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad.
Seran obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de tubos:

1° Examen visual del aspecto general de todos los tubos.

2° Comprobacién de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

3° Pruebas de estanqueidad.

4° Pruebas de rotura por presion hidrdulica interior sobre un tubo de cada lote.

Seran pruebas obligatorias, segtn el tipo de material las siguientes.

En fundicién centrifugada:
1° Ensayos de flexién sobre anillos de tubos o ensayo de tracciéon sobre testigos
del material.
2° Ensayo de resilencia sobre testigos del material.
3° Ensayo de dureza Brinell.

3.2.2 LOTES Y EJECUCION DE LAS PRUEBAS

El proveedor clasificara el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo lo
dispuesto, para caracteristicas mecanicas de la fundicion.

El Director de obra escogera los tubos, elementos de juntas o piezas que deberan probarse. Por
cada lote de 200 o fraccion de lote, si no se llegase en el pedido al namero citado se tomarén al
menor ndmero de unidades que permitan realizar la totalidad de los ensayos.

En primer lugar se realizaran las pruebas mecanicas, y si los resultados son satisfactorios, se
comprobaran las circunstancias primera y segunda citadas y después se procederd a la
realizacion de las pruebas de tipo hidraulico.

Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobacién de dimensiones, espesores y
rectitud de los mismos.

Cada tubo se presentard separadamente, se le hara rodar por dos carriles horizontales y
paralelos, con una separacion entre ejes igual a los dos tercios (2/3) de la longitud nominal de
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los tubos. Se examinara por el interior y exterior del tubo y se tomardn las medidas de sus
dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha para determinar la posible curvatura
que pueda presentar.

Los tubos de fundicién se golpearan moderadamente para asegurarse que no tienen coqueras
ni sopladuras.

3.2.3 PRUEBAS DE LA INSTALACION

La prueba de la instalaciéon se realizaran con anterioridad a la puesta en servicio y en
presencia del Servicio Municipal de Aguas, que dard el visto bueno a las mismas.

La presion de prueba, STP, se calculard a partir de la presion maxima de disefio, MDP,
considerando los siguientes dos casos:

a) Golpe de ariete calculado en detalle:
STP =MDP + 0,1 (MPa)
b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:

STP = MDP + 0,5 (MPa)
STP = 1,5 MDP (MPa)

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el
valor del golpe de ariete. S6lo en el caso de redes de distribucién puede ser estimado como
MDP = 1,2 DP.

La prueba de la tuberia instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN
805:2000, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo en dos fases: etapa preliminar y etapa
principal o de puesta en carga

Estas pruebas se efectuaran siempre en las tuberias antes de realizar los injertos para
acometidas domiciliarias o para otros servicios ptblicos.

Las pruebas de estas acometidas y servicios se podrdn realizar por muestreo sobre las
existentes en los diversos tramos de que conste la instalacion.
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La longitud de los tramos de prueba podra oscilar entre 500 y 1.000 6 incluso 2.000 metros, a
criterio del Director de obra.

Etapa preliminar

Se realizard el llenado lento de agua del tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irdn cerrando después y sucesivamente
de abajo hacia arriba.

Una vez llena de agua la tuberia se debe mantener en esta situacién al menos 24 horas.

A continuacién, se aumenta la presion hidrdulica de forma constante y gradual hasta alcanzar
un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presién no supere 0,1
MPa por minuto, manteniéndose estos limites durante un tiempo, que dependeré del material
de la tuberia y sera establecido por el proyectista considerando las normas del producto
aplicables.

Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni

movimientos aparentes de la tuberia.

Etapa principal o de puesta en carga

Una vez superada la etapa preliminar, la presion hidraulica interior se aumenta de nuevo de
forma constante y gradual, mediante bombeo, hasta alcanzar el valor de STP de forma que el
incremento de presién no supere 0,1 MPa por minuto.

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua, al

menos, en una hora.

Posteriormente, mediante mandémetro, se mide el descenso de presién durante dicho

intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa.

A continuacién, se eleva la presién en la tuberia hasta alcanzar de nuevo el valor de STP
suministrando para ello cantidades de agua y midiendo el volumen final suministrado,
debiendo ser éste inferior al valor dado por la expresion siguiente:
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1 D
AV = Al =1,2-A - 1 Vo=V
Fiviy fad h . E h |r-1I i:'

AT volumen final suministrado, en litros

AV pérdida admisible, en litros
I variable en funcion del diametro y material de la tuberia
v volumen del tramo de tuberia en prueba, en litros

ﬂl.ﬂ caida admisible de presion durante la prueba = 0,02 MPa
E, médulo de compresibilidad del agua = 2,1 x 10° MPa
E modulo de elasticidad del material del tubo, en MPa

D diametro interior del tubo, en mm

e espesor nominal del tubo, en mm

1,2 factor de correccion que, entre otros aspectos, tiene en cuenta

el efecto del aire residual existente en la tuberia

Material E (MPa)

Fundicién 1,70 x 10°

Acero 2,10 x 10°

Hormigén 2,00 x 10* — 4,00 x 10*

PVC-O 3.500

PE 1.000 (corto plazo) 150 (largo plazo)
PRFV 1.0x10* - 3.9x 10°*

Valores de u para tuberia
de fundicion dactil K-9

IUNE—E N 545.’20&2&

ID e
{mm) {mm) H
80 3] 1,331E-05
100 B 1,378E-05
150 5] 1,496E-05
200 6,3 1,.591E-05
250 6.8 1,662E-05
300 7.2 1,731E-05
400 8.1 1,840E-05
500 9 1,927TE-05
600 9.9 1,998E-05
800 11,7 2,108E-05
1.000 13,5 2,189E-05
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Valores de y para tuberia de
pelietileno PE 100 - SDR11/S5

{UNE 12201 :2{?{?3!

DN ID e
{mm) {(mm) (mm) H

90 73,6 B2 2,268E-04
110 80,0 10,0 2,274E-04
125 1022 114 2,266E-04
140 1146 12,7 2280E-04
160 1308 14,6 2,264E-04
180 1472 164  2,268E-04
200 1636 18,2 2272E-04
225 1840 20,56 22B68E-04
250 2486 227 227TE-04

Valores de y para tuberia de
PVC-O Clase 500
(ISO DIS 16422:2003)

DN ID e

{mm) (mm) (mm) H
110 104.0 3,0 2,491E-04
140 133.8 3.1 3,074E-04
160 153.0 3,5 3,112E-04
200 1912 4.4 3,094E-04
250 2390 5,5 3,094E-04
315 3012 5,9 3, 10BE-04

Cuando, durante la realizacién de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de

presion y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se

deben corregir los defectos observados.

3.2.4 PRUEBAS EN FABRICA Y CONTROL DE FABRICACION

Los tubos, piezas especiales y demds elementos de la tuberia podran ser controlados por la

Administraciéon durante el periodo de su fabricacién, para lo cual aquella nombrara un

representante, que podrd asistir durante este periodo a las pruebas preceptivas a que deben

ser sometidos dichos elementos

de acuerdo con sus caracteristicas normalizadas,

comprobandose ademés dimensiones y pesos.
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Independientemente de dichas pruebas, la Administracion se reserva el derecho de realizar en
fabrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricacién y ensayos
de material estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricacion,
segin las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no
proceder por si mismo a la fabricacién de los tubos, debera hacer constar este derecho de la
Administracién, en su contrato con el fabricante.

El fabricante avisard al Director de obra con quince dias de antelaciéon como minimo del
comienzo de la fabricacién en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.
Del resultado de los ensayos se levantara acta, firmada por el representante de Ia
Administracion, el fabricante y el Contratista.

El Director de obra, en caso de no asistir por si o por delegacion a las pruebas obligatorias en
fabrica, podra exigir al Contratista certificado de garantia de que se efectuaron, en forma
satisfactoria, dichos ensayos.

3.2.5 ENTREGA Y TRANSPORTE

Después de efectuarse las pruebas en fabrica y control de fabricacién previstas, el Contratista
debera transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra, sea en sus
almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados, en su caso, en el pliego particular de
prescripciones.

Cada entrega ird acompafiada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, ntmero, tipo y
referencia de las piezas que la componen, y deberd hacerse con el ritmo y plazos sehalados en
el pliego particular. A falta de indicacién precisa en éste, el destino de cada lote o suministro
se solicitara del Director de la obra con tiempo suficiente.

Las piezas que hayan sufrido averias durante el transporte o que presentasen defectos no
apreciados en la recepcion en fabrica serdn rechazadas.

El Director de Obra, si lo estima necesario, podrd ordenar en cualquier momento la repeticiéon
de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fabrica.

El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitara los medios necesarios para realizar
estas pruebas, de las que se levantara acta, y los resultados obtenidos en ellas prevaleceran
sobre los de las primeras.
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Si los resultados de esta dltimas pruebas fueran favorables, los gastos seran a cargo de la
Administraciéon, y en caso contrario corresponderan al Contratista, que debera ademaés
reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos, procediendo a su
retirada y sustitucion en los plazos sefialados por el Director de obra. De no realizarlo el
Contratista, lo hara la Administracion, a costa de aquél.

3.2.6 ACEPTACION O RECHAZO DE LOS TUBOS

Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece, las pruebas se efectuaran
segun se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los
resultados que se obtengan se asignarén al total del lote.

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas, asi como las pruebas fijadas y
las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serdn rechazados.

Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetird esta misma
sobre dos muestras mds del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazara
el lote ensayado, aceptandose si el resultado de ambas es bueno.

La aceptacion de un lote no excluye la obligacién del Contratista de efectuar los ensayos de
tuberia instalada que se indica, y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan sufrir
deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanja.
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4. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
4.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo de las obras se realizard conforme a lo dispuesto en el articulo 127 del
Reglamento General de Contratacion, extendiéndose el Acta correspondiente que reflejara la
conformidad o disconformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto. Si
hubiere algiin punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento del
contrato, producird los efectos prevenidos en el articulo anteriormente citado, respecto al
comienzo de las obras y conjunto del plazo de ejecucion.

El Acta sera suscrita por los técnicos representantes de la Administracién y por el Técnico
titulado que asumiréa por parte de la Contrata la direcciéon de los trabajos.

El Contratista se responsabilizara de la Conservacion y custodia de las sefiales y referencias
que se hayan materializado en el terreno.

Asimismo, durante el curso de las obras, se ejecutardn todos los replanteos parciales que se

estimen precisos.

4.2 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS

Se podra realizar estas excavaciones por medios mecanicos o manuales, siempre que se
garanticen las dimensiones teéricas del proyecto o las que indique la Administracién, a la
vista de las condiciones del terreno, no dandose por finalizadas sin previo reconocimiento y
autorizacion de la misma.

4.3 EXCAVACION DE ZANJAS

No sera tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecucién de
conduccién de dos dias de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito
por la Administracion.

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, debera
emplearse la adecuada entibacion.
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En las zonas de transito de personas sobre zanjas, se situardn pasarelas suficientemente
rigidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que
demanden las maximas condiciones de seguridad.

Las caracteristicas de la entibaciéon y del sistema de agotamiento quedaran a juicio del
Contratista, que sera responsable de los dafios ocasionados a personas o propiedades, por
negligencia en adoptar las medidas oportunas.

Los productos de las excavaciones se depositaran al lado de la zanja, dejando una banqueta de
anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depésitos no formaran
cordén continuo, sino que dejardn paso para el transito general y para entrada a las viviendas
afectadas por las obras, en su caso.

Deberdn respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas,
disponiendo los aperos necesarios.

4.4 COLOCACION DE TUBERIAS, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS

Una vez excavada la zanja, se dispondra una cama de material granular de 20 cm de espesor
que servird de apoyo a la conduccién, rellendndose con el mismo material hasta alcanzar 20
cm. por encima de la clave del tubo y dejando descubiertas las juntas hasta la ejecucion de las
pruebas de estanqueidad.

Para las conducciones de agua potable se seguirdn los mismos pasos que para las de
saneamiento, teniendo en cuenta que sélo se dispondré de la solera de hormigén en terrenos
inestables y que el material de cama y primer relleno seré arena lavada de rio.

Para ambos tipos de tuberias se dispondra de los nichos necesarios para el buen asiento de las
uniones o campanas de los tubos.

Una vez probada la conducciéon de saneamiento o la tuberia de presién, se procederd al
relleno de la zanja.

No se reutilizara el material procedente de excavacién sustituyéndose por zahorras de
acuerdo a lo especificado en los documentos de este proyecto.

La compactacion seréd enérgica y se hara cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20)
centimetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Proctor Modificado no inferior
a la establecida en la descripcion del precio de la unidad, entendiéndose un noventa y ocho
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por ciento (98%) en el caso de que en dicha descripcién no se exprese. Hasta alcanzar una
altura de un (1) metro sobre la tuberia, la maquinaria de compactacion sera la adecuada para
que no pueda sufrir ningtn dafio la tuberia, compactandose exclusivamente los laterales de la
zanja.

Las tierras sobrantes seran retiradas por el Contratista a vertedero.

Se realizara al menos un ensayo de densidad in situ cada cincuenta (50) metros de zanja y
capa extendida y compactada, procurando que los ensayos no se realicen en la vertical de la
anterior capa compactada.

4.5 TUBERIAS DE PRESION

La instalacion se efectuara de acuerdo con lo especificado en el capitulo diez (10) del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua.

El examen individual de cada junta, cualquiera que sea el tipo de tuberia instalada, no
relevard al Contratista de su obligacion de llevar a cabo las pruebas preceptivas de presion
interior y estanqueidad.

Los elementos realizados en acero inoxidable no podran estar en contacto directo con otros
elementos metalicos. Con objeto de evitar este contacto se interpondrd siempre juntas de
elastoémeros u otro material aislante.

Los pasamuros de elementos de acero inoxidable se realizaran con acero inoxidable de las
mismas caracteristicas que el elemento.

4.6 PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERIA

Una vez realizada la instalacion de la tuberia y ejecutadas las pruebas de la tuberia instalada,
y previo a la puesta en servicio de la misma, debe procederse a su limpieza general y
desinfeccion.

4.6.1 LIMPIEZA GENERAL

La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se efectuard por sectores, mediante el
cierre de las vélvulas de seccionamiento adecuadas.
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El llenado de la conduccién se realiza, en general, por el punto mas bajo de la misma, y a una
velocidad de aproximadamente 0,05 m/s. Se abriran las valvulas de desagtie del sector aislado
y se haré circular el agua alternativamente desde cada una de las conexiones del sector con la
red general.

Se recomienda que la velocidad de circulaciéon del agua este comprendida entre 1 m/s y 3
m/s. La limpieza general no podra en modo alguno sustituir a la desinfeccion indicada, que
debera realizarse previamente a la puesta en servicio.

4.6.2 DESINFECCION

Para efectuar la desinfeccion se procedera a la introducciéon de productos quimicos adecuados
con la red llena de agua, aislada y con los desagties cerrados.

Se utilizara una dilucién de hipoclorito sédico (NaClO) de 50 ml/m3 excepto para tuberias
con recubrimiento interior de mortero de cemento, en cuyo caso sera de 100 ml/m3.

El proceso de desinfeccién comprende las siguientes actuaciones:

e Primer dia:
o Vaciado de la tuberia para su posterior llenado.
o Adicién de hipoclorito sédico, dejando la conduccion llena durante 24 h.

e Segundo dia:
o Vaciado de la tuberia y aclarado durante una hora.
o Llenado de la tuberia dejandose cargada durante 24 h.

e Tercer dia:

o Vaciado de la tuberia, aclarado durante una hora y llenado de la misma.

o Toma de una muestra de agua para su andlisis, dejando provisionalmente la
tuberia en carga, hasta que se disponga de los resultados del analisis de la
muestra. Los resultados del anélisis de la muestra deben certificarse por el
Servicio Municipal de Aguas. En caso de que los resultados no fueran los
adecuados para dejar la nueva conduccién en servicio, debera repetirse todo el
proceso de desinfeccion.
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4.7 ARRANQUE Y REPOSICION DE PAVIMENTO

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecuciéon de la zanja se marcara en
su superficie el ancho absolutamente necesario, el cual servira de base para la medicién y
abono de esta clase de obra.

La reposicion quedara ejecutada de modo que no desmerezca en nada al pavimento anterior o
al colindante.

4.8 MORTEROS

El amasado serd mecanico y cuando asi no se pueda, se confeccionard sobre superficie
impermeable y lisa. Se mezclara la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando
el batido después de echar ésta en la forma y cantidad necesaria para obtener una pasta
homogénea, de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinara
previamente, segiin lo requieran los componentes, el estado de la atmésfera y el destino del
mortero. La consistencia de éste serd blanda, pero sin que al amasar una bola con la mano

refluya entre los dedos.

Si se teme la aparicion de sales eflorescentes se adicionara cloruro calcico con la proporcion de
un (1) kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adicién de cloruro calcico

sera especialmente en invierno como proteccién contra el hielo.

4.9 HORMIGONES

El hormigén cumplird con las exigencias de calidad que establece el articulo 37.2.3 de la
norma EHE.
El hormigén cumplira con las exigencias de durabilidad que establece el articulo 37.3 de la
norma EHE.

Tipos de hormigdén

La descripcion del hormigén puede indicar entre otros pardmetros: H-n:

Resistencia caracteristica estimada a compresiéon en N/mm? a 28 dias.

Resistencia a compresion al cabo de 7 dias (UNE 83-304): > 0,65 x resistencia a 28 dias
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm

- Consistencia plastica: 3 - 5 cm
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- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm

Dosificacién de hormigones

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

En ningtn caso la proporcion en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.
No se admite ninguna adicién que no sea cenizas volantes o humo de silice.

Los componentes del hormigén, su dosificacion, el proceso de fabricaciéon y el transporte
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE.

El contenido minimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma
EHE, en funcién de la clase de exposicion (tabla 37.3.2.a).

La cantidad minima de cemento considerando el tipo de exposicién mas favorable debe ser:

- Obras de hormigén en masa: > 200 kg/m3

- Obras de hormigén armado: > 250 kg/m3

- Obras de hormigon pretensado: > 275 kg/m3

- En todas las obras: < 400 kg/m?3

La relaciéon agua cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en
funcién de la clase de exposicion (tabla 37.3.2.a).

La relacién agua cemento considerando el tipo de exposicion més favorable debe ser:
- Hormigén en masa: < 0,65 kg/m?

- Hormigén armado: < 0,65 kg/m?3

- Hormigén pretensado: < 0,60 kg/m3

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigén no puede exceder:

- Pretensado: < 0,2% peso del cemento

- Armado: <0,4% peso del cemento

- En masa con armadura de fisuracién: < 0,4% peso del cemento

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificacion
debe cumplir:

- Cenizas volantes: < 35% peso de cemento

- Humo de silice: <10% peso de cemento

Tolerancias:

- Asentamiento en el cono de Abrams:

- Consistencia seca: Nula

- Consistencia plastica o blanda: 10 mm

- Consistencia fluida: 20 mm
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La tolerancia en el contenido de cemento, de aridos y de agua, debe cumplir los valores
especificados en el apartado 69.2.4 de la EHE.

Si el hormigoén se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, homologado
o reconocido oficialmente, segtn el art.1 de la EHE, no sera necesario someter sus materiales
correspondientes a control de recepcién en la obra.

Fabricacién de hormigén

La dosificacion de los distintos materiales se debe hacer de la manera siguiente:

- El cemento se debe dosificar en peso, usando basculas y escalas distintas de las usadas para
los &ridos. La tolerancia en peso del cemento debe ser del 3%.

- Los aridos se deben dosificar en peso. La tolerancia de las basculas debe ser del 3%.

- El agua afiadida directamente a la amasada se debe medir en peso o en volumen, con una
tolerancia del 1%.

- Los aditivos en polvo se dosificardn en peso, y los aditivos en pasta o liquidos en peso o en
volumen. En cualquier caso la tolerancia debe ser del 5%.

Las basculas deben tener una precisiéon del 0,5% de la capacidad total de la escala de la
bascula.

Cada carga de hormigén debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos:
- Nombre de la central que ha elaborado el hormigén

- Numero de serie de la hoja de suministro

- Fecha de entrega

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepciéon

- Hormigones designados por propiedades:

- Designacién de acuerdo con art.39.2 de la EHE

- Contenido de cemento en kg/m? (con 15 kg de tolerancia)

- Hormigones designados por dosificacion:

- Contenido de cemento por m3

- Tipo de ambiente segtin la tabla 8.2.2 de la EHE

- Relacion agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)

- Tipo, clase y marca del cemento

- Tamafio maximo del arido

- Consistencia

- Tipo de aditivo segtin UNE-EN 934-2, si lo hay

- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicacién de que no tiene

- Designacién especifica del lugar de suministro

- Cantidad de hormigén que compone la carga, en m? de hormigén fresco
- Identificacién del camién y de la persona que realiza la descarga
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- Hora limite de uso del hormigén

Transporte de hormigén

El transporte desde la hormigonera se realizara de la manera mas rapida posible, empleando
métodos que impidan toda segregacion, exudacién, evaporacion de agua o intrusiéon de
cuerpos extrafios en la mezcla.

La méxima caida libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excedera de
dos (2) metros. Se procurara que la descarga del hormigén en la obra se realice lo més cerca

posible de su lugar de empleo, para reducir al minimo las manipulaciones posteriores.

Colocacién del hormigdn

La forma de colocacién del hormigén serd aprobada por la Administracién, que comprobara si
hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del
hormigonado.

No se usardn cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son
expresamente aprobados por la Administracion.

La compactacion de los hormigones se realizara por vibraciéon. La compactacion se continuaré
especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles
coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigén no se trasladard dentro
del encofrado usando el vibrador.

No se podrd hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demas
caracteristicas exigidas al hormigon.

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estardn limpias sin agua estancada o de
lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos

de roca movibles o meteorizados.

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojardn inmediatamente
antes del hormigonado.

Curado de hormigén
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Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera el hormigén a un proceso de
curado, segtn el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas. En cualquier caso,
deberan seguirse las normas dadas por la instruccioén vigente.

Ensavyos de los hormigones

Por cada 100 m?® de hormigén se tomard una serie de seis (6) probetas, de las cuales se
romperan dos (2) a los siete (7) dias y cuatro (4) a los veintiocho (28) dias.

Se efectuard un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m® de hormigén.

Los volimenes anteriores tienen el cardcter de minimos, de forma que la Direccién,

atendiendo a las circunstancias que concurran, podra discrecionalmente aumentarlos.

Si la resistencia caracteristica determinada mediante ensayo reglamentario fuese inferior a la
especificada, se clasificara la obra realizada como obra defectuosa, siempre que la reduccién
de resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%). En este caso, si a juicio de la
Administracion, esta pérdida de resistencia afecta a la seguridad de la obra, podra ordenar su
demolicién, que serd por cuenta del Contratista.

Encofrados

Los encofrados se construirdin de madera, metal u otros materiales que retnan andlogas
condiciones de eficacia. Siempre que la Administracién, asi lo exigiera, deberd el Contratista
someter a su aprobacion, antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle del mismo.

Los encofrados y cimbras serdn replanteados, colocados y fijados en su posicién bajo la
responsabilidad del Contratista. En obras de fabrica ordinarias no se admitiran errores de
replanteo superiores a dos (2) centimetros en planta y un (1) centimetro en altura y se exigira
que las superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigén terminado no

presente defectos, bombeos, resaltos o rebabas de mas de cinco (5) milimetros.

El desencofrado se efectuard una vez que el hormigén haya adquirido resistencia suficiente
para que la obra no resulte dafiada con dicha operacion.

Podran emplearse productos desencofrantes a propuesta del Contratista o por prescripciéon de
la Administracién, contando en el primer caso con la autorizacién expresa de ésta tltima.
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Los paramentos de hormigén quedardn lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres
salientes, manchas u otros defectos. En ningtin caso se aplicardn enlucidos para la correccién o
terminacién de paramentos de hormigoén.

410 ARMADURAS DE ACERO PARA HORMIGONES

El didmetro interior de doblado de las barras (Di) serd, conforme a la Instruccién de
Hormigén Estructural EHE:

Barras corrugadas

Tipo acero Barras dobladas o curvadas Ganchos y patillas
D <25 mm D >25mm D <20 mm D >20 mm
B400S 10D 12D 4D 7D
B500S 12D 14D 4D 7D

Los cercos o estribos deben seguir las mismas prescripciones que las barras corrugadas.

Se admiten didmetros de doblado inferiores para los didmetros <12 mm, que deben cumplir:
- No deben aparecer principios de fisuracion.
- Didmetro de doblado: >3 D >3 cm

En ningtin caso apareceran principios de fisuracion.

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831.

Mallazos

El didmetro interior del doblado (Di) de las barras serd, conforme a la Instrucciéon de
Hormigén Estructural EHE:

- Doblado a una distancia > 4 D del nudo o soldadura més préximo:

Tipo acero Barras dobladas o curvadas Ganchos y patillas
D <25 mm D > 25 mm D <20 mm D >20 mm
B 400S 10D 12D 4D 7D
B500S 12D 14D 4D 7D

- Doblado a una distancia < 4 D del nudo o soldadura més préximo: > 20 D

En ningtin caso apareceran principios de fisuracion.
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Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831.

El doblado de las barras se debe realizar en frio, a velocidad constante, de forma mecanica y
con la ayuda de un mandril.

En caso de desdoblado de armaduras en caliente, se deben tomar las precauciones necesarias
para no dafiar el hormigon con las altas temperaturas.

No se enderezaran los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin dafios.
No se deben doblar un nimero elevado de barras en la misma seccion de una pieza.

En ningan caso, se podran hormigonar los elementos armados sin que la Administracion,
compruebe que las armaduras responden perfectamente en didmetro, calidades, forma,
dimensiones y posicion a lo establecido en los planos, de detalle y en la instruccién citada.

4.11 FABRICAS DE LADRILLOS

Antes de su colocacién en obra, los ladrillos deberan ser saturados de humedad, aunque bien
escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de unién. Debera de
molerse toda la fdbrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido
deficientemente.

El asiento de ladrillo se efectuara por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un
mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas.

Los tendeles no deberan exceder en ningtin punto de quince (15) milimetros y las juntas no
seran superiores a nueve (9) milimetros en parte alguna.

Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de
descansar, se echara el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente
sobre el ladrillo y apretando ademas contra los inmediatos, queden los espesores de junta
seflalados y el mortero refluya por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de
enlucirse o revocarse quedaran sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o
enlucido que completara el relleno y producira la impermeabilidad de la fabrica de ladrillo.

Al reanudarse el trabajo se regard abundantemente la fdbrica antigua, se barrerd y se
sustituird, empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado.
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4.12 ENLUCIDOS

Sobre el ladrillo, se ejecutardn embebiendo previamente de agua la superficie de la fabrica.

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutardn cuando éstos estén todavia frescos, rascando
previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero
a la superficie que se enluzca, se hallara ésta htimeda, pero sin exceso de agua que pudiera
deslavar los morteros.

Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisara
repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado, el
enlucido sera homogéneo y sin grietas, poros o soplados.

Los enlucidos se mantendran himedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo
necesario, para que no sea de temer la formacion de grietas por desecacion.

Se levantara, picara y reharéd por cuenta del Contratista todo enlucido que presente grietas, o
que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que estd, al
menos parcialmente despegado del paramento de la fabrica.

4.13 OTRAS FABRICAS Y TRABAJOS

En la ejecucién de otras fabricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego, el Contratista se atendra, en primer término, a lo
que sobre ello se detalle en los Planos y Presupuestos y en segundo, a las instrucciones que
reciba de la Administracién, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables
en cada caso.

5. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
5.1 GENERALIDADES

Se entiende por metro ctibico de desmonte el volumen correspondiente a esta unidad, referido
al terreno tal como se encuentre donde se haya de excavar; y por metro ctbico de terraplén, al
que corresponda a estas obras después de ejecutadas y consolidadas, con arreglo a lo que
previenen estas condiciones.

Seran de abono al Contratista las obras de fabrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con
sujecion a los planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por el Técnico
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Encargado en el replanteo o durante la ejecucion de las obras, que constaran en planos de
detalle y 6rdenes escritas. Se abonaran por su volumen o su superficie real de acuerdo con lo
que se especifique en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro ntimero
uno (1).

5.2 ABONO DE LA EXCAVACION Y DESMONTE EN GENERAL

Se abonaran a los precios que para tales desmontes o excavaciones figuran en el cuadro
ndmero uno (1). Estos precios comprenden: el coste de todas las operaciones necesarias para
la excavacion y su refino (cualquiera que sea la clase del terreno), la tala y descuaje de toda
clase de vegetacion, las entibaciones y otros medios auxiliares, la construcciéon de desagties
para evitar la entrada de aguas superficiales y la extraccion de las mismas, el desvio o
taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios.

No seran abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles
desprendimientos, ni los excesos de excavacién que, por conveniencia u otras causas ajenas a
la Direccion de la obra, ejecute el Contratista.

Tampoco serdn de abono la reparaciéon de todas las averias y desperfectos que en cualquier
excavacion puedan producirse por consecuencia de avenidas, rotura de ataguias y otras
causas que no sean de fuerza mayor.

En las excavaciones para cimientos tampoco seran de abono la limpieza de las excavaciones
para reconocer la roca durante la ejecucién, ni la limpieza final antes del relleno de la
cimentacion.

5.3 ABONO DE LA EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS

Se abonara por metro lineal o por metro ctbico, a tenor de la definicién que se haga en los
precios del Cuadro namero uno (1). El precio se refiere a la excavacién y comprende todos los
conceptos, operaciones, etc., que se resefian en el articulo anterior para el desmonte o
excavacion en general.

También comprende el refino de la zanja y la compactaciéon del fondo de la misma, cuando tal
medida sea necesaria y asi se ordene por el Técnico Director de las obras.

El precio también comprende, salvo que expresamente se indique lo contrario, todas las
operaciones de carga, descarga y transporte a vertedero, cualquiera que sea la distancia de

Pé&gina 62



Proyecto de Renovacion de las redes de abastecimiento en las calles Nuestra Sefiora de los Angeles y Cantabria de
Ciudad Real

Pag. 63

Ayuntamiento de Ciudad Real Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

transporte, de todos los productos sobrantes de excavacién, una vez rellena y compactada la
zanja. También estd comprendido en el precio el extendido de las tierras en vertederos y la
indemnizacion por la zona ocupada por éstas.

Antes de proceder al relleno con arena para la cama de asiento de la tuberia, el Contratista
debera obtener del Director de las obras la aprobacién de la excavacién, no pudiendo sin la
misma comenzar el relleno.

5.4 DESPRENDIMIENTOS

En general no seran de abono los desprendimientos salvo aquellos casos en que se pueda
comprobar que han sido debidos a fuerza mayor. Nunca lo serdn los debidos a negligencias
del Contratista por no haber entibado convenientemente o no haber cumplido las 6rdenes del
Director de las obras.

5.5 OBRAS DE FABRICA

Seran de abono al Contratista las obras de fabrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con
sujecion a los planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por el Director de las
obras, en el replanteo o durante la ejecucién de las obras, que constardn en planos de detalle u
6rdenes escritas. Se abonaran por su volumen o superficie, de acuerdo con lo que se especifica
en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro namero uno (1), estos
precios comprenden todos los materiales necesarios para la formacién de la fabrica, asi como
medios auxiliares, encofrados y cualquier otro material o elemento para la terminacién y

acabado de la unidad de obra de fabrica.

En ningtin caso serdn de abono los excesos de obra de fabrica que por su conveniencia u otras
causas ejecute el Contratista.

5.6 MEDICION Y ABONO DE LAS TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

La mediciéon de la tuberia se efectuara directamente sobre las mismas, no descontando los
espacios ocupados por elementos especiales en la red, siempre que la tuberia sea menor de
doscientos (200) milimetros de didmetro; para las tuberias de didmetro doscientos (200)
milimetros o superior, si se descontardn dichos espacios. La linea que se mediréa sera la del eje.
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Los precios que se asignan al metro lineal de tuberia, comprenden tuberias, juntas y el coste
de todas las operaciones de instalacion, ayudas, ejecucion de juntas de toda clase y las pruebas
reglamentarias.

5.7 MODO DE ABONAR LAS OBRAS METALICAS

Las armaduras para hormigén se abonaran al precio por kilogramo que aparece consignado
en los Cuadros de Precios de este Proyecto, considerandose incluidos en los precios los costes
de adquisicion, trabajos de taller, montaje, colocacion en obra y pruebas.

Para las obras metalicas que figuran por piezas en los cuadros de precios, se abonaran las
cantidades especialmente consignadas para cada una de ellas, siempre que no se ajusten a
condiciones y a la forma y dimensiones detalladas por el Técnico Encargado. Cuando figuren
por peso, se abonardn por kilogramos, deducidos bien del tarado directo del elemento
metalico o de los catdlogos oficiales.

Deberé tenerse siempre en cuenta la prescripcion de que no seran abonados los excesos de
obra que por su conveniencia, errores y otros causas, ejecute el Contratista.

5.8 ABONO DEL LEVANTADO Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

El levantado y reposicién de pavimentos se medird por metro cuadrado, cualquiera que sea el
espesor de los mismos. Los precios comprenden todas las operaciones citadas en la definicion
de los mismos, asi como materiales, medios auxiliares y resto de obra, para dejar
completamente terminadas las unidades en cuestiéon. En el precio se ha supuesto que los
materiales procedentes del levantamiento de pavimentos son inaprovechables.

5.9 OTRAS UNIDADES DE OBRA

Aquellas unidades que no se relacionan especificamente en los articulos anteriores, se
abonaran completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el
cuadro ntimero uno (1). Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la
ejecucion completa, incluso medios auxiliares, ayudas, pinturas, etc.
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5.10 ACOPIOS

El abono de los acopios sera potestativo del Director de las obras, quien podra certificar si lo
estima conveniente, s6lo los materiales que se citen a continuaciéon, y en los porcentajes
indicados, referidos a las partidas correspondientes del cuadro de precios nimero dos (2), o
justificacion de precios:

Tuberias. .....ccoooveeveeviieieeeeee . 75 %
Aridos y materiales relleno. .......... 50 %
Aceros, perfiles y fundicién. ......... 50 %

El Contratista estd obligado a adoptar las medidas de seguridad y precaucion que sean
precisas para impedir el deterioro e inutilizacién del material acopiado.

5.11 PARTIDAS ALZADAS

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto, serdn de abono integro al Contratista, una
vez finalizadas las obras y ejecutados los trabajos incluidos en la definicién de la partida
alzada correspondiente.

5.12 BALIZAMIENTO, SENALIZACION Y DANOS INEVITABLES DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Comprende estos trabajos, la adquisicién, colocacion, vigilancia y conservacién de sefiales
durante la ejecucién de las obras, su guarderia, construccién y conservaciéon de desvios si
fueran precisos, semaforos y radios portatiles, y jornales del personal necesario para
seguridad y regularidad del trafico, y seran abonados por el Contratista sin derecho a

indemnizacién alguna.

En el caso de accidente por incumplimiento del presente articulo, la responsabilidad sera total
y exclusiva del Contratista, quien no podré alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del
cumplimiento.

5.13 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Ademas de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efecttie el Director de las obras, o
encargue a Laboratorio Oficial, también seran de cuenta del Contratista los gastos que
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originen el replanteo general de las obras o su comprobacion, los replanteos parciales de las
mismas, la liquidacién de ellas, y los de Inspeccién no Técnica, estos dltimos gastos no
excederan del dos por ciento (2%) del Presupuesto de Ejecucion Material. Asimismo seran a
cargo del Contratista los de construccién, desmontaje y retirada de toda clase de
construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisicion de terrenos para depodsitos de
maquinaria y materiales, los de proteccion de materiales y de la obra contra todo deterioro,
dafios o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y
carburante, los de limpieza y evacuacién de desperdicios y basura, los de construccién,
acondicionamiento y conservacién de caminos provisionales para desvio del trafico y demas
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada, al fin de
la obra, de las instalaciones, herramientas etc., y limpieza general de la obra, los de montaje,
conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica
necesarias para las obras, asi como la adquisicion de dichas aguas y energias, los de
demolicién de las instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados y
correccion de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes
ensayos y pruebas.

6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1 EJECUCION DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS

No podra el Contratista por si mismo, ejecutar obra que no sea con absoluta sujecion al
Proyecto, por lo tanto, no seran de abono las obras que se ejecuten de no estar en el Proyecto
no habiendo sido ordenadas, por escrito, por el Técnico Encargado de las obras, en este caso se
le abonaran con arreglo a los precios de contrata.

Las obras se ejecutardn de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista,
pudiendo la Administracién aprobarlo o modificarlo en la medida que estime conveniente,
estableciendo el orden que deba seguirse.

6.2 CONTROL DE CALIDAD

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion
Material, correrd a cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de control de calidad el
1% del P.E.M., no se considera un capitulo independiente para los ensayos, quedando a juicio
del Director de Obra la ejecuciéon de un mayor ntimero de ensayos para control de calidad,
siempre que no se supere el 1% del P.E.M.
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6.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se atendrd a lo especificado en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.

6.4 AUTORIZACIONES

El Contratista estd obligado a la redaccién de los proyectos necesarios y a la tramitaciéon del
expediente de la solicitud de suministros de energia eléctrica para la explotacion de la Obra.

6.5 PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia serd de un (1) afio, contado a partir de la recepciéon; durante este plazo,
seran de cuenta del Contratista, las obras de conservacion y reparacién de cuantas abarca la

contrata.

6.6 RECEPCIONES

Una vez terminadas las obras y aceptadas por el Director de ellas, se procedera a la recepcion,
que se materializara en acta redactada de acuerdo con las normas establecidas para ello.

6.7 PLAZO DE EJECUCION
Se fija para la ejecucién de las obras que se describen en este Proyecto un plazo méximo de

UN (1) MES, contado a partir de la fecha del Acta de replanteo.

Ciudad Real, a 10 de julio de 2019
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido Latorre
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o2 MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL
01.01 ml CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE
Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, inclu-
S0 parte proporcional de replanteo y limpieza.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 197,500
1 165,760 165,760
C/Cantabria 2 43,500 87,000
Acometidas:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 11 2,000 3,000 66,000
C/Cantabria 2 2,000 3,000 12,000
528,260
01.02 m2 Demol. y levant. pavimento baldosa hidraulica u hormigén.
Demolicion de pavimentos de baldosa hidrulica, terrazo u hormigén, espesor hasta 20 cm., por me-
dios mecanicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camion, sin transporte
al vertedero.
Conexiones 2 1,000 0,600 1,200
Acometidas 13 1,000 0,500 6,500
7,700
01.03 m2 Levantado de pavimento en calzada
Demolicién y levantado de pavimento en calzada de carril bici, de hormign en masa 0 mezcla bitumi-
nosa, hasta 20 cms. de espesor, incluso carga, sin transporte del material resultante a v ertedero.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 98,750
C/Cantabria 1 43,500 0,500 21,750
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 11 3,000 0,500 16,500
C/Cantabria 2 3,000 0,500 3,000
140,000
01.04 m3 Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca
Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecanicos, in-
cluso carga sobre camion, sin transporte a vertedero.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 0,800 79,000
C/Cantabria 1 43,500 0,500 0,800 17,400
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 11 3,000 0,500 0,600 9,900
C/Cantabria 2 3,000 0,500 0,600 1,800
108,100
01.05 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN.
Excavacion en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
1 1,000
1,000
01.06 m3 EXCAVACION ZANJA TIERRA A A MANO
Demolicion con martillo neumético de pavimentos y excavacion en tierra a mano para localizacion
de servicios y/o acometidas existentes, incluso carga, y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Segin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ
Conexiones 3 1,000 1,000 0,800 2,400
Acometidas 13 1,000 0,500 0,500 3,250
5,650

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos

Pégina

1



o2 MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
01.08 m3 Transporte de tierras a vertedero
Transporte de tierras al vertedero, con camion basculante, a una distancia menor de 5 Km., conside-
rando ida y vuelta, sin incluir la carga.
Lev. Calzada 1,25 140,000 0,100 17,500
Excavacion 1,25 108,100 135,125
Demolicion loseta 1,25 7,700 0,200 1,925
154,550
01.09 m3 Relleno material granular
Suministro y colocacion de relleno de material granular en cama y recubrimiento de tuberfa, i pp de
medios auxiliares
Conducciones:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 0,300 29,625
C/Cantabria 1 43,500 0,500 0,300 6,525
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 11 3,000 0,500 0,200 3,300
C/Cantabria 2 3,000 0,500 0,200 0,600
40,050
01.10 m3 Rell.Local. Zanjas ZA
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacién y compactacion en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 0,300 29,625
C/Cantabria 1 43,500 0,500 0,300 6,525
Acometidas:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 11 3,000 0,500 0,150 2,475
C/Cantabria 2 3,000 0,500 0,150 0,450
39,075
01.11 m2 Acera de baldosa hidraulica, 30x30 / 40x40 H20 15 cm.
Acera de baldosa hidraulica 4 pastillas o abujardada, de 30x30 cm. o0 40 x 40 cm., sobre solera de
hormigon fck 20 N/mm2, tamafio méx. arido 20 mm. y de 15 cm. de espesor, incluso junta de dilata-
cion, enlechado y limpieza.
Conexiones 2 1,000 0,600 1,200
Acometidas 13 1,000 0,500 6,500
7,700
01.12 m2 Capa 20 cm. de hormigdén en masa HM-20/P20
Suministro, extendido y compactacion de capa de hormigon en masa HM-20/P20, en reposicion de
zanjas de hasta 1 metros de ancho, de 20 cm. de espesor.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 98,750
C/Cantabria 1 43,500 0,500 21,750
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 11 5,000 0,500 27,500
C/Cantabria 2 5,000 0,500 5,000
153,000
01.13 m2 Colocacion de mallazo

Suministro y colocacion de mallazo 15 x 15 cms. y 6 mm. de diametro.

Conducciones:

CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 98,750
C/Cantabria 1 43,500 0,500 21,750
Acometidas:

CINtra. Sra. de los Angeles 1 5,000 0,500 27,500
C/Cantabria 2 5,000 0,500 5,000
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o2 MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
153,000
01.14 m2 Reposicién de zanjas MBC D12
Suministro, extendido y compactacion de mezcla hituminosa en caliente tipo D12, arido siliceo, en re-
posicion de zanjas de hasta 1 metros de ancho, de 5 cm. de espesar, i. riego de adherencia ECR-1
en una dotacion de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares.
Conducciones:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 98,750
C/Cantabria 1 43,500 0,500 21,750
Acometidas:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 11 5,000 0,500 27,500
C/Cantabria 2 5,000 0,500 5,000
153,000
01.15 Ud Arqueta registro valv. D<=250 mm.
Arqueta para alojamiento de vélvulas en conducciones de agua, de didmetros 100/200mm, de 40
cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigén
HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundicion y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion, ni el relleno perimetral posterior.
Vélvulas
CINtra. Sra. de los Angeles 7 7,000
C/Cantabria 2 2,000
9,000
01.17 Ud ANCLAJE CODO, TE Y VALVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.
Dado de anclaje para codo, TE y valvulas, en conducciones de agua, de didmetros comprendidos en-
tre 100y 250 mm., con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, ilexcava-
cion, encofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de fierras,
SINTE-IFA-15-16.
Vélvulas 9 9,000
9,000
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o2 MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 02 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
02.04 m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diametro nominal y una presion nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 197,500
C/Cantabria 1 43,500 43,500
241,000
02.05 ml BANDA SENALIZACION PE
Banda de sefializacion de polietileno, color azul
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 197,500
C/Cantabria 1 43,500 43,500
241,000
02.10 Ud VC 100 FD BB
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de didmetro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
Vélvulas
PEAD@110 9 9,000
9,000
02.20 Ud ACOMETIDA POLIETIL.2"
Suministro de materiales para instalacion de acometida de 2" sobre conduccion de abastecimiento, in-
cluso valvula de registro de fundicién ductil, arqueta y tapa FD 20 x 20 cm y medios auxiliares.
Conducciones:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 11 11,000
C/Cantabria 2 2,000
13,000
02.24 Ud CONEXION RED NUEVA CON RED EXISTENTE HASTA <=250 mm DE DIAMETRO
Suministro e instalacion piezas para conexién red nueva con red existente para didmetros inferiores
0 iguales a 200 mm., sin incluir véalvula de corte, incluso piezas especiales para su colocacion, total-
mente instalada y probada.
3 3,000
3,000
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o2 MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 03 VARIOS
03.01 Ud Limpiezay desinfeccion de redes.
Limpieza y desinfeccion de redes segun RD 140/2003, incluso analiica de laboratorio.
1 1,000
1,000
03.02 Ud Prueba de presion de tuberia.
Prueba de presion de tuberfa de PEAD@110 mm, en tramos de longitud hasta 200 m.
1 1,000
1,000
03.03 Ud Reposicién de servicios y zonas ajardinadas
Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios, incluso instalacion actual de abas-
tecimiento, retirada de mobiliario urbano, custodia y posterior recolocacion.
1,000
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o2 MEDICIONES
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boguilla con difusor, seglin norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
1
1,000
04.05 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
1
1,000
04.06 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivoy serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1
1,000
04.07 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1
1,000
04.08 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
S0 a toda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.
1
1,000
04.09 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certficado CE. s/R.D. 773/97.
5
5,000
04.10 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
100
100,000
04.12 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
50
50,000
04.13 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atelaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5
5,000
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1
o2 MEDICIONES
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

04.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,000
5,000
04.16 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5 5,000
5,000
04.17 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
5 5,000
5,000
04.18 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,000
5,000
04.19 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonémica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,000
1,000
04.20 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantillay puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,000
5,000
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8

cODIGO

3
MEDICIONES
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

05.01

05.02

05.03

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

m3 GESTION RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO

Gestion de residuos limpios procedentes de derivados de hormigdn de obra en vertedero autorizado,
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

SOLADOS

Demolicion loseta 1,25 7,700 0,200 1,925

1,925
m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO

Gestion de residuos limpios procedentes de la excavacion de tierras en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

ZANJAS

Excavacion 1,25 115,900 144,875

144,875
M3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO

Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

Lev. Calzada 1,25 153,000 0,100 19,125

19,125
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1
oI CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL
01.01 ml CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE 0,85

Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, in-
cluso parte proporcional de replanteo y limpieza.

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02 m2  Demol. y levant. pavimento baldosa hidréaulica u hormigén. 4,24
Demolicion de pavimentos de baldosa hidraulica, terrazo u hormigén, espesor hasta 20 cm., por
medios mecanicos y manuales, incluso limpieza y refirada de escombros sobre camién, sin trans-
porte al vertedero.

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.03 m2  Levantado de pavimento en calzada 9,14
Demolicion y levantado de pavimento en calzada de carril bici, de hormigén en masa o mezcla bi-
tuminosa, hasta 20 cms. de espesor, incluso carga, sin transporte del material resultante a v ertede-
ro.

NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.04 m3  Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca 9,66
Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecani-
€0s, incluso carga sobre camién, sin transporte a vertedero.

NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.05 m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN. 26,98
Excavacion en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.06 m3  EXCAVACION ZANJA TIERRA A A MANO 71,79
Demolicién con martillo neumatico de pavimentos y excavacion en tierra a mano para localiza-
cion de servicios y/o acometidas existentes, incluso carga, y con parte proporcional de medios au-
xiliares. Segin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ

SETENTAY UN EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.08 m3  Transporte de tierras a vertedero 4,76
Transporte de tierras al vertedero, con camion basculante, a una distancia menor de 5 Km., consi-
derando ida y vuelta, sin incluir la carga.

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
01.09 m3  Relleno material granular 24,26
Suministro y colocacion de relleno de material granular en cama 'y recubrimiento de tuberfa, i pp
de medios auxiliares
VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.10 m3  Rell.Local. Zanjas ZA 27,21
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y compactacion en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.11 m2  Acera de baldosa hidraulica, 30x30 / 40x40 H20 15 cm. 34,07
Acera de baldosa hidraulica 4 pastillas 0 abujardada, de 30x30 cm. 0 40 x 40 cm., sobre solera
de hormigdn fck 20 N/mm2, tamafio max. arido 20 mm. y de 15 cm. de espesor, incluso junta
de dilatacion, enlechado y limpieza.
TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.12 m2  Capa 20 cm. de hormigdn en masa HM-20/P20 22,43

Suministro, extendido y compactacion de capa de hornmigén en masa HM-20/P20, en reposi-
cion de zanjas de hasta 1 metros de ancho, de 20 cm. de espesor.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.13 m2  Colocacién de mallazo 13,39
Suministro y colocacion de mallazo 15 x 15 cms. y 6 mm. de diametro.

TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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oI CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

UD  RESUMEN PRECIO

01.14

01.15

01.17

m2  Reposicion de zanjas MBC D12 22,80
Suministro, extendido y compactacion de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, arido siliceo,

en reposicion de zanjas de hasta 1 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de adherencia

ECR-1 en una dotacion de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
Ud  Arqueta registro valv. D<=250 mm. 180,54
Arqueta para alojamiento de vélvulas en conducciones de agua, de didmetros 100/200mm, de 40
cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormi-
gon HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundicién y con p/p de medios auxiliares, sin incluir
la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
Ud  ANCLAJE CODO, TE Y VALVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm. 241,25
Dado de anclaje para codo, TE y vélvulas, en conducciones de agua, de diametros comprendi-
dos entre 100 y 250 mm., con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del da-
do, i/excavacion, encofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, SINTE-IFA-15-16.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
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oI CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

02.04

02.05

02.10

02.20

02.24

m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110mm 15,02
Tuberfa de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de didmetro nominal y una presién nomi-

nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-

perior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union

y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada

SINTE-IFA-13.

QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
ml  BANDA SENALIZACION PE 0,64
Banda de sefializacion de polietileno, color azul

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud VC 100 FD BB 414,60
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de didmetro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberfa de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA
CENTIMOS
Ud  ACOMETIDA POLIETIL.2" 365,78
Suministro de materiales para instalacion de acometida de 2" sobre conduccion de abastecimien-
to, incluso valvula de registro de fundicion ductil, arqueta y tapa FD 20 x 20 cm y medios auxilia-
res.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y OCHO CENTIMOS
Ud  CONEXION RED NUEVA CON RED EXISTENTE HASTA <=250 mm DE DIAMETRO 770,36
Suministro e instalacion piezas para conexion red nueva con red existente para didmetros inferio-
res 0 iguales a 200 mm., sin incluir valvula de corte, incluso piezas especiales para su coloca-
cion, totalmente instalada y probada.

SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
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oI CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 VARIOS
03.01 Ud  Limpiezay desinfeccion de redes. 433,72

Limpieza y desinfeccion de redes segiin RD 140/2003, incluso analitica de laboratorio.
CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SETENTA
Y DOS CENTIMOS
03.02 Ud  Pruebade presion de tuberia. 694,82
Prueba de presion de tuberia de PEAD@110 mm, en tramos de longitud hasta 200 m.
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMOS
03.03 Ud  Reposicidn de servicios y zonas ajardinadas 600,00
Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios, incluso instalacion actual de
abastecimiento, retirada de mobiliario urbano, custodia y posterior recolocacion.

SEISCIENTOS EUROS
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oI CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

04.12

04.13

04.14

04.16

04.17

04.18

ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC. 28,08
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segn norma EN-3:1996. Me-
dida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
VEINTIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 72,22
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la sema-
nay realizada por un encargado.
SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ud  BOTIQUIN DE URGENCIA 78,24
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hormno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
SETENTAY OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
ud  REPOSICION BOTIQUIN 53,37
Reposicion de material de botiquin de urgencia.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 11,41
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
mafio 700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.

ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 3,59
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,73
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ud VALLA CONTENCION DE PEATONES 6,90
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.

SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 5,39
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,53
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 7,46
Semi-mascarilla antipolvo un filro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 4,04
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 2,02
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con DOS CENTIMOS
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oI CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
04.19 ud PAR RODILLERAS 2,34
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergondémica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.20 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 26,89

Par de botas de seguridad con plantillay puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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oI CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01

05.02

05.03

m3  GESTION RESIDUQS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO 6,18
Gestién de residuos limpios procedentes de derivados de hormigén de obra en vertedero autoriza-
do, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
m3  GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO 2,66
Gestion de residuos limpios procedentes de la excavacion de tierras en vertedero autorizado, inclu-
so canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
M3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO 25,75
Gestién de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vert-
do. Medido el volumen real ejecutado.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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oI CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL
01.01 ml CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE

Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, in-
cluso parte proporcional de replanteo y limpieza.

Mano de 0Bra .........ccovvviviiniiiiice 0,41
MaAGUINAMA .....ccvve e 0,42
Suma la parida..........ocooveieiieiiiieie 0,83
Costes indirectos.... 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..o 0,85
01.02 m2  Demol. y levant. pavimento baldosa hidraulica u hormigén.
Demolicion de pavimentos de baldosa hidraulica, terrazo u hormigén, espesor hasta 20 cm., por
medios mecanicos y manuales, incluso limpieza y refirada de escombros sobre camién, sin trans-
porte al vertedero.
Mano de obra........ccccvvvviiiieieeee 1,08
MAQUINAM ... 3,04
Suma la parida..........ccoocveviieninini 4,12
Costes INdireCtos. ..........coveveericninne 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..o 4,24
01.03 m2  Levantado de pavimento en calzada
Demolicion y levantado de pavimento en calzada de carril bici, de hormigén en masa o mezcla bi-
tuminosa, hasta 20 cms. de espesor, incluso carga, sin transporte del material resultante a v ertede-
ro.
Mano de 0bra .........cccevvviiiiiie 2,70
MaGUINAMTA ... 6,17
Suma la parida..........oceoveeiieiiiiie 8,87
Costes indirectos. ...........ccevevieninnne 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiieieee e 9,14
01.04 m3  Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca
Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecani-
€0s, incluso carga sobre camién, sin transporte a vertedero.
Mano de 0Bra .........ccovvviviiniiiiice 2,70
Magquinaria 6,68
Suma la parida..........ocooveieiieiiiieie 9,38
Costes indirectos 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..o 9,66
01.05 m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN.
Excavacion en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
Mano de 0bra .........ccoevvviiiniiiiie 6,60
MaGUINAMA .....cvveieeee e 19,59
Suma la parida..........ocooveieiieiiiieie 26,19
Costes indirectos 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ot 26,98
01.06 m3  EXCAVACION ZANJA TIERRA A A MANO
Demolicion con martillo neumético de pavimentos y excavacion en tierra a mano para localiza-
cion de servicios y/o acometidas existentes, incluso carga, y con parte proporcional de medios au-
xiliares. Segiin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ
Mano de 0bra.........ccoveviiiiiiiiie e 64,03
MaAQUINAMA ... 5,67
Suma la partida..........coevevrvereeiiiiiieieenn 69,70
Costes INdireCtos. .........ocoveveerieninne 3,00% 2,09
TOTAL PARTIDA ....ovvniiieieciees e 71,79
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oI CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.08 m3  Transporte de tierras a vertedero
Transporte de tierras al vertedero, con camion basculante, a una distancia menor de 5 Km., consi-
derando ida y vuelta, sin incluir la carga.
MaAQUINAM ... 4,62
Suma la partida..........covevrvereeiiniiiieieeenn 4,62
Costes INdireCtos. .........ocoveveerieninne 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,76
01.09 m3  Relleno material granular
Suministro y colocacion de relleno de material granular en camay recubrimiento de tuberia, i pp
de medios auxiliares
Mano de obra........ccccvvvviiiiiieeee 1,35
Resto de obra y materiales 22,20
Suma la partida..........cccvevvverieeiiiiiiieieeenn 23,55
Costes INdireCtos. .......cccoveeveerieninne 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ..ot 24,26
01.10 m3  Rell.Local. Zanjas ZA
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y compactacion en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
Mano de obra. 2,70
MAGUINAMA .....cvvevciie e 3,79
Resto de obra'y materiales............cccccooveienne. 19,93
Suma la parida..........ocooveieiieiiiieie 26,42
Costes indirectos...........ccoevvvvveenee.. 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ..ot 27,21
01.11 m2  Acera de baldosa hidraulica, 30x30 / 40x40 H20 15 cm.
Acera de baldosa hidraulica 4 pastillas o abujardada, de 30x30 cm. 0 40 x 40 cm., sobre solera
de hormigdn fck 20 N/mm2, tamafio méx. arido 20 mm. y de 15 cm. de espesor, incluso junta
de dilatacion, enlechado y limpieza.
Mano de 0bra.........ccoeviviiiiini e 13,01
Resto de obray materiales..............cccovvernnenns 20,07
Suma la partida..........cooveveveieeiiiiieieennn 33,08
Costes indirectos 3,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ..ot 34,07
01.12 m2  Capa 20 cm. de hormigén en masa HM-20/P20
Suministro, extendido y compactacion de capa de hornmigén en masa HM-20/P20, en reposi-
cion de zanjas de hasta 1 metros de ancho, de 20 cm. de espesor.
Mano de 0bra........cccoeeviiiiiiiice, 8,19
Resto de obray materiales..............ccoovviinnenns 13,59
Suma la partida.........ccoovevvvereeiiiiiieieenn 21,78
Costes INdireCtos. ..........coveveerieninne 3,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ..ot 22,43
01.13 m2  Colocacion de mallazo
Suministro y colocacion de mallazo 15 x 15 cms. y 6 mm. de diametro.
Suma la parida..........coooveeeiiiiiiii 13,00
Costes INdireCtos. .......ccccvevveerieninns 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiiciiece e 13,39
01.14 m2  Reposicion de zanjas MBC D12
Suministro, extendido y compactacion de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, &rido siliceo,
en reposicion de zanjas de hasta 1 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de adherencia
ECR-1 en una dotacion de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares.
Mano de obra 8,98
MaAGUINAMA .....cvvevceee e 6,38
Resto de obray materiales..............cccovvvinenns 6,79
Suma la partida..........coevevrvereeiiiiiieieenn 22,14
Costes INdireCtos. .........ocoveveerieninne 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..ot 22,80
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oI CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.15 Ud  Arqueta registro valv. D<=250 mm.
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diametros 100/200mm, de 40
cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormi-
gon HM-20, totalmente terminada, iltapa de fundicion y con p/p de medios auxiliares, sin incluir
la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra.................. 69,31
Resto de obra y materiales 105,98
Suma la partida..........coovevveiveiieiiieieeenn 175,28
Costes indirectos 3,00% 5,26
TOTAL PARTIDA ...t 180,54
01.17 ud ANCLAJE CODO, TE Y VALVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.

Dado de anclaje para codo, TE y valvulas, en conducciones de agua, de didmetros comprendi-

dos entre 100 y 250 mm., con hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del da-

do, ilexcavacion, encofrado, colocacién de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-

rras, sINTE-IFA-15-16.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiie 29,82
MaAQUINAME ... 0,18
Resto de obray materiales.............cccoovviinnnns 204,21
Suma la partida..........coovevveeireeiiiiiie e, 234,22
Costes INdireCtos. .......c.ccoveveerieninns 3,00% 7,03
TOTAL PARTIDA ...t 241,25
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oI CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
02.04 m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110mm
Tuberfa de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de didmetro nominal y una presién nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union
y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
SINTE-IFA-13.
Mano de 0bra.........ccoevvvviiniiiiee 2,00
Resto de obra'y materiales............cccocooveienne. 12,58
Suma la parida..........ccooveieieiieie 14,58
Costes INdirectos. .......c.oocvevvercnnnne 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiieieee e 15,02
02.05 ml BANDA SENALIZACION PE
Banda de sefializacion de polietileno, color azul
Mano de 0bra .........ccceviviiiiiiie 0,27
Resto de obra'y materiales.............c.cccoovvvrnne. 0,35
Suma la parida..........ccooveeeiieiiii 0,62
Costes indirectos...........ccoevvvvveeeee.. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiieiiece e 0,64
02.10 ud VC 100 FD BB
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberfa de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.
Mano de 0bra.........ccoeviviiiiini e 72,28
Resto de obra y materiales 330,24
Suma la partida..........coeevvenieiiiiiiiieieen, 402,52
Costes INdirectos. .......c.oocvevverieninnne 3,00% 12,08
TOTAL PARTIDA ..o 414,60
02.20 ud ACOMETIDA POLIETIL.2"
Suministro de materiales para instalacion de acometida de 2" sobre conduccion de abastecimien-
to, incluso valvula de registro de fundicion ductil, arqueta y tapa FD 20 x 20 cm y medios auxilia-
res.
Mano de obra........ccccvvvvviiieieeee 84,00
Resto de obra'y materiales.............cccccovviennnn. 271,13
Suma la parida..........ccooveieieiiiiic 355,13
Costes INdireCtos. .......ccccvevveerieninne 3,00% 10,65
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiiicieee e 365,78
02.24 ud CONEXION RED NUEVA CON RED EXISTENTE HASTA <=250 mm DE DIAMETRO
Suministro e instalacion piezas para conexion red nueva con red existente para didmetros inferio-
res o iguales a 200 mm., sin incluir valvula de corte, incluso piezas especiales para su coloca-
cion, totalmente instalada y probada.
Mano de 0bra.........ccoevvviiiiiiiec 228,00
MaGUINAMA .....cvveiieceie e 180,00
Resto de obray materiales.............cccoovviinnnnns 339,92
Suma la partida..........ccoocveeieieriiinii 747,92
Costes INdireCtos. .........ocoveveerieninne 3,00% 22,44
TOTAL PARTIDA ..ot 770,36
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PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 VARIOS
03.01 Ud  Limpiezay desinfeccion de redes.
Limpieza y desinfeccion de redes segiin RD 140/2003, incluso analitica de laboratorio.
Mano de 0bra .........ccoevveiiniii 289,12
Resto de obra'y materiales............ccccccoveiennnn. 131,97
Suma la partida...... 421,09
Costes indirectos 12,63
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiiciieeee e 433,72
03.02 Ud  Prueba de presién de tuberia.
Prueba de presion de tuberfa de PEAD@110 mm, en tramos de longitud hasta 200 m.
Mano de obra........ccccvvvvviiieieeee 289,12
MaAQUINAM ... 385,46
Suma la partida..........cccveveereeiieiiieeiieeinn 674,58
Costes INdireCtos. .........ocoveveerieninne 3,00% 20,24
TOTAL PARTIDA ..ot 694,82
03.03 ud Reposicion de servicios y zonas ajardinadas
Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios, incluso instalacion actual de
abastecimiento, retirada de mobiliario urbano, custodia y posterior recolocacion.
Suma la partida..........cceoveieieiiiiee e 582,52
Costes INdirectos. .......c.oocvevvericninnne 3,00% 17,48
TOTAL PARTIDA ..ot 600,00
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oI CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segn norma EN-3:1996. Me-
dida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Mano de 0bra........cccoveviiiiiiiiie, 1,35
Resto de obray materiales..............ccoovviinnenns 25,91
Suma la partida..........cocvevveieeniiiiieieenn 27,26
Costes INdIreCtos. ..........ccveveerieninne 3,00% 0,82
TOTAL PARTIDA ..o 28,08
04.05 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la sema-
nay realizada por un encargado.
Resto de obra'y materiales...............cccoceeernnn. 70,12
Suma la partida..........ccoeeveeneiiiieiieen, 70,12
Costes INdirectos. .......c..ocvevveriernne 3,00% 2,10
TOTAL PARTIDA ..ot 72,22
04.06 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Mano de 0bra........cccoveviiiiiiiiie, 1,35
Resto de obra'y materiales...............cccoceeeennn. 74,61
Suma la partida..........ccceevverieiiiiiiieen 75,96
Costes INdirectos. .......c.oocvevvercninnne 3,00% 2,28
TOTAL PARTIDA ..o 78,24
04.07 ud  REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
Resto de obra'y materiales.............c.cccooveevrnne. 51,82
Suma la parida..........ccooveieiiiiiii 51,82
Costes INdireCtos. .......ccccvevveerieninne 3,00% 1,55
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiciiece e 53,37
04.08 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
mafio 700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.
Mano de 0Bra .........ccovvviviiniiiiice 1,35
Resto de obra y materiales 9,73
Suma la parida..........ocooveieiieiiiieie 11,08
Costes indirectos.... 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 11,41
04.09 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Resto de obray materiales..............ccoovvvrinenns 3,49
Suma la partida..........coevevrvereeiiiiiieieenn 3,49
Costes indirectos.... 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 3,59
04.10 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento hicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Mano de obra........cccccvvvvviiiiieeee 0,68
Resto de obray materiales..............cccovvirnnenns 0,03
Suma la partida..........coevevrvereeiiiiiieieenn 0,71
Costes indirectos.... 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiciieee e 0,73
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PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
04.12 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de 0bra .........ccoevvviiiiiii 1,35
Resto de obra'y materiales.............c.cccooveenenne. 5,35
Suma la parida..........ccooveeiiiiiiiii 6,70
Costes indirectos...........ccoevvvvveenee.. 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiciiece e 6,90
04.13 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales..............cccovvernnenns 5,23
Suma la partida..........cccvevvverieeiiiiiiieieeenn 5,23
Costes INdireCtos. .......cccoveeveerieninne 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 5,39
04.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales...............cccocveeiennn. 2,46
Suma la partida..........cceevveniiiiieiieeenn 2,46
Costes INdireCtos. ..........coveveereninne 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 2,53
04.16 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un firo, (amortizable en 3 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales............cc.ccooeveiiennn. 7,24
Suma la parida..........ocooveieiieiiiieie 7,24
Costes indirectos.... 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..o 7,46
04.17 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores audiivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales.............c.cccovevienne. 3,92
Suma la parida..........ccoovveeiiiiiiii 3,92
Costes INdireCtos. .......ccccoveveerieninne 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiicciiece e 4,04
04.18 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales...............cccoceeeernnn. 1,96
Suma la partida..........cceeevenieiiiieiieiieenn 1,96
Costes INdirectos. .......c.oocvevverieninnne 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 2,02
04.19 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccién ergondmica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra'y materiales............cc.ccooveienne. 2,27
Suma la parida..........ocooveieiieiiiieie 2,27
Costes indirectos.... 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..o 2,34
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PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
04.20 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantillay puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obray materiales.............cccoovevrnnenns 26,11
Suma la partida..........covevrvereeiiniiiieieeenn 26,11
Costes INdireCtos. .........ocoveveerieninne 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ..ot 26,89
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PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3  GESTION RESIDUQS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO
Gestién de residuos limpios procedentes de derivados de hormigén de obra en vertedero autoriza-
do, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
MaGUINAMA ... 6,00
Suma la partida...... 6,00
Costes indirectos 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 6,18
05.02 m3  GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos limpios procedentes de la excavacion de tierras en vertedero autorizado, inclu-
so0 canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
MAQUINAM ...t 2,58
Suma la partida.........cccveevereeniieiiieneeenn 2,58
Costes INdireCtos. .........ocoveveerieninne 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,66
05.03 M3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO
Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vert-
do. Medido el volumen real ejecutado.
MaQUINAMA ... 25,00
Suma la partida..........cceeevenieiiiieiieiieenn 25,00
Costes INdirectos. .......c.oocvevverieninnne 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..ot 25,75
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oI PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL
01.01 ml CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE
Corte de pavimento mediante cortadora radial de pavimentos hasta una profundidad de 15 cms, inclu-
S0 parte proporcional de replanteo y limpieza.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 197,500
1 165,760 165,760
C/Cantabria 2 43,500 87,000
Acometidas:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 11 2,000 3,000 66,000
C/Cantabria 2 2,000 3,000 12,000
528,260 0,85 449,02
01.02 m2 Demol. y levant. pavimento baldosa hidraulica u hormigén.
Demolicion de pavimentos de baldosa hidrulica, terrazo u hormigén, espesor hasta 20 cm., por me-
dios mecanicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobre camion, sin transporte
al vertedero.
Conexiones 2 1,000 0,600 1,200
Acometidas 13 1,000 0,500 6,500
7,700 4,24 32,65
01.03 m2 Levantado de pavimento en calzada
Demolicién y levantado de pavimento en calzada de carril bici, de hormign en masa 0 mezcla bitumi-
nosa, hasta 20 cms. de espesor, incluso carga, sin transporte del material resultante a v ertedero.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 98,750
C/Cantabria 1 43,500 0,500 21,750
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 11 3,000 0,500 16,500
C/Cantabria 2 3,000 0,500 3,000
140,000 9,14 1.279,60
01.04 m3 Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca
Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecanicos, in-
cluso carga sobre camion, sin transporte a vertedero.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 0,800 79,000
C/Cantabria 1 43,500 0,500 0,800 17,400
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 11 3,000 0,500 0,600 9,900
C/Cantabria 2 3,000 0,500 0,600 1,800
108,100 9,66 1.044,25
01.05 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECAN.
Excavacion en zanja en roca, con medios mecanicos, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
1 1,000
1,000 26,98 26,98
01.06 m3 EXCAVACION ZANJA TIERRA A A MANO
Demolicion con martillo neumético de pavimentos y excavacion en tierra a mano para localizacion
de servicios y/o acometidas existentes, incluso carga, y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Segin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ
Conexiones 3 1,000 1,000 0,800 2,400
Acometidas 13 1,000 0,500 0,500 3,250
5,650 71,79 405,61
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oI PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.08 m3 Transporte de tierras a vertedero
Transporte de tierras al vertedero, con camion basculante, a una distancia menor de 5 Km., conside-
rando ida y vuelta, sin incluir la carga.
Lev. Calzada 1,25 140,000 0,100 17,500
Excavacion 1,25 108,100 135,125
Demolicion loseta 1,25 7,700 0,200 1,925
154,550 4,76 735,66
01.09 m3 Relleno material granular
Suministro y colocacion de relleno de material granular en cama y recubrimiento de tuberfa, i pp de
medios auxiliares
Conducciones:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 0,300 29,625
C/Cantabria 1 43,500 0,500 0,300 6,525
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 11 3,000 0,500 0,200 3,300
C/Cantabria 2 3,000 0,500 0,200 0,600
40,050 24,26 971,61
01.10 m3 Rell.Local. Zanjas ZA
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacién y compactacion en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 0,300 29,625
C/Cantabria 1 43,500 0,500 0,300 6,525
Acometidas:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 11 3,000 0,500 0,150 2,475
C/Cantabria 2 3,000 0,500 0,150 0,450
39,075 27,21 1.063,23
01.11 m2 Acera de baldosa hidraulica, 30x30 / 40x40 H20 15 cm.
Acera de baldosa hidraulica 4 pastillas o abujardada, de 30x30 cm. o0 40 x 40 cm., sobre solera de
hormigon fck 20 N/mm2, tamafio méx. arido 20 mm. y de 15 cm. de espesor, incluso junta de dilata-
cion, enlechado y limpieza.
Conexiones 2 1,000 0,600 1,200
Acometidas 13 1,000 0,500 6,500
7,700 34,07 262,35
01.12 m2 Capa 20 cm. de hormigdén en masa HM-20/P20
Suministro, extendido y compactacion de capa de hormigon en masa HM-20/P20, en reposicion de
zanjas de hasta 1 metros de ancho, de 20 cm. de espesor.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 98,750
C/Cantabria 1 43,500 0,500 21,750
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 11 5,000 0,500 27,500
C/Cantabria 2 5,000 0,500 5,000
153,000 22,43 3.431,79
01.13 m2 Colocacion de mallazo
Suministro y colocacion de mallazo 15 x 15 cms. y 6 mm. de diametro.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 98,750
C/Cantabria 1 43,500 0,500 21,750
Acometidas:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 5,000 0,500 27,500
C/Cantabria 2 5,000 0,500 5,000
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oI PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
153,000 13,39 2.048,67
01.14 m2 Reposicién de zanjas MBC D12
Suministro, extendido y compactacion de mezcla hituminosa en caliente tipo D12, arido siliceo, en re-
posicion de zanjas de hasta 1 metros de ancho, de 5 cm. de espesar, i. riego de adherencia ECR-1
en una dotacion de 0,5 kg/m2 y medios auxiliares.
Conducciones:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 1 197,500 0,500 98,750
C/Cantabria 1 43,500 0,500 21,750
Acometidas:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 11 5,000 0,500 27,500
C/Cantabria 2 5,000 0,500 5,000
153,000 22,80 3.488,40
01.15 Ud Arqueta registro valv. D<=250 mm.
Arqueta para alojamiento de vélvulas en conducciones de agua, de didmetros 100/200mm, de 40
cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigén
HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundicion y con p/p de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion, ni el relleno perimetral posterior.
Vélvulas
CINtra. Sra. de los Angeles 7 7,000
C/Cantabria 2 2,000
9,000 180,54 1.624,84
01.17 Ud ANCLAJE CODO, TE Y VALVULAS COND.AGUA.D=100-250 mm.
Dado de anclaje para codo, TE y valvulas, en conducciones de agua, de didmetros comprendidos en-
tre 100y 250 mm., con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, ilexcava-
cion, encofrado, colocacion de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de fierras,
SINTE-IFA-15-16.
Vélvulas 9 9,000
9,000 241,25 2.171,25
TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL ..o esssssssssessssssssseons 19.035,91
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oI PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
02.04 m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110mm
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diametro nominal y una presion nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 197,500
C/Cantabria 1 43,500 43,500
241,000 15,02 3.619,82
02.05 ml BANDA SENALIZACION PE
Banda de sefializacion de polietileno, color azul
Conducciones:
CINtra. Sra. de los Angeles 1 197,500 197,500
C/Cantabria 1 43,500 43,500
241,000 0,64 154,24
02.10 Ud VC 100 FD BB
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de didmetro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
Vélvulas
PEAD@110 9 9,000
9,000 414,60 3.731,40
02.20 Ud ACOMETIDA POLIETIL.2"
Suministro de materiales para instalacion de acometida de 2" sobre conduccion de abastecimiento, in-
cluso valvula de registro de fundicién ductil, arqueta y tapa FD 20 x 20 cm y medios auxiliares.
Conducciones:
C/Ntra. Sra. de los Angeles 11 11,000
C/Cantabria 2 2,000
13,000 365,78 4.755,14
02.24 Ud CONEXION RED NUEVA CON RED EXISTENTE HASTA <=250 mm DE DIAMETRO
Suministro e instalacion piezas para conexién red nueva con red existente para didmetros inferiores
0 iguales a 200 mm., sin incluir véalvula de corte, incluso piezas especiales para su colocacion, total-
mente instalada y probada.
3 3,000
3,000 770,36 2.311,08
TOTAL CAPITULO 02 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.......oorvveeeeeeeeeencveeseseeeseeeeseessssss s enssssannseos 14.571,68
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oI PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 VARIOS

03.01 Ud Limpiezay desinfeccion de redes.

Limpieza y desinfeccion de redes segun RD 140/2003, incluso analiica de laboratorio.

1 1,000
1,000 433,72 433,72
03.02 Ud Prueba de presion de tuberia.
Prueba de presion de tuberfa de PEAD@110 mm, en tramos de longitud hasta 200 m.
1 1,000
1,000 694,82 694,82
03.03 Ud Reposicién de servicios y zonas ajardinadas
Trabajos necesarios por posibles interferencias con otros servicios, incluso instalacion actual de abas-
tecimiento, retirada de mobiliario urbano, custodia y posterior recolocacion.
1,000 600,00 600,00
TOTAL CAPITULO 03 VARIOS .ooovvvvervvetesessesse st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssnens 1.728,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
§35 PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boguilla con difusor, seglin norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
1 1,000
1,000 28,08 28,08
04.05 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
1 1,000
1,000 72,22 72,22
04.06 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivoy serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 1,000
1,000 78,24 78,24
04.07 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1 1,000
1,000 53,37 53,37
04.08 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x 1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
S0 a toda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.
1 1,000
1,000 11,41 11,41
04.09 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certficado CE. s/R.D. 773/97.
5 5,000
5,000 3,59 17,95
04.10 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
100 100,000
100,000 0,73 73,00
04.12 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
50 50,000
50,000 6,90 345,00
04.13 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atelaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,000
5,000 5,39 26,95
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oI PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,000
5,000 2,53 12,65
04.16 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5 5,000
5,000 7,46 37,30
04.17 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
5 5,000
5,000 4,04 20,20
04.18 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,000
5,000 2,02 10,10
04.19 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonémica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,000
1,000 2,34 2,34
04.20 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantillay puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,000
5,000 26,89 134,45
TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD .....ovvvrviisreeeseeeesssesssseessssessssssssssssssssessssssssssasssssassssnssssansssson 923,26
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oI PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

PROYECTO RENOV.RED ABTO. C/ N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

m3 GESTION RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO

Gestion de residuos limpios procedentes de derivados de hormigdn de obra en vertedero autorizado,
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

SOLADOS

Demolicion loseta 1,25 7,700 0,200 1,925

1,925
m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO

Gestion de residuos limpios procedentes de la excavacion de tierras en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

ZANJAS

Excavacion 1,25 115,900 144,875

11,90

144,875
M3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO

Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

Lev. Calzada 1,25 153,000 0,100 19,125

385,37

492,47

889,74

37.149,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO RENOV. RED ABTO. CALLES N2 SENORA DE LOS ANGELES Y CANT ANGELES

Capitulos Resumen Imp. Euros
CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRACIVIL ....ocoitivieiivieiecieiesieieieens 19.035,91
CAP2 INFRAESTRUCTURAHIDRAULICA.......oooevireeieeceeeees s, 14.571,68
CAP3 VARIOS ...ttt b ettt 1.728,54
CAP4 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt 923,26
CAP5 889,74
TOTAL EJECUCION MATERIAL 37.149,13

13,00 % Gastos generales............... 4.829,39

6,00 % Beneficio industrial............. 2.228,95
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 7.058,34
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 44.207,47
21,00 % LV.A 9.283,57
PRESUPUESTO TOTAL 53.491,04

Ciudad Real, a 10 de julio de 2019.

EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido Latorre

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
YUN EUROS con CUATRO CENTIMOS.
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: Proyecto de Renovacion de la red de abastecimiento en las calles Nuestra Sefiora de los Angeles y Cantabria de
Sesos Ciudad Real.
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PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES NUESTRA SENORA
DE LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1.2.- Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripciéon del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5.- Maquinaria de obra.
1.6.- Medios auxiliares.

2.-  RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificacion de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.-  RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relacién de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y
reduccion.
Medidas alternativas y su evaluacion.

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrafian riesgos especiales.
Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.-  PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.- Otras informaciones ttiles para trabajos posteriores.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Su autor es D. Alfredo Pulido la Torre y su elaboracién ha sido encargada por el Exmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa,
0 una empresa y trabajadores auténomos, o més de un trabajador auténomo, el Promotor
debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la
obra. Esta designacion deberd ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud
es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en el que se analizaran, estudiardn, desarrollardn y complementardn las
previsiones contenidas en este documento, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales

son:
PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
EN LAS CALLES NUESTRA SENORA DE LOS
ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL

Autor del proyecto ALFREDO PULIDO LA TORRE

Titularidad del encargo EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Emplazamiento CALLES NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y
CANTABRIA

Presupuesto de Ejecuciéon Material |37.149,13 Euros

Plazo de ejecucion previsto 1 MES

Ntmero maximo de operarios 5

Total aproximado de jornadas 22

OBSERVACIONES:
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1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del

emplazamiento donde se

realizaré la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra

CALLES NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y
CANTABRIA

Topografia del terreno

HORIZONTAL

Edificaciones colindantes

SIN INTERFERENCIA CON LAS OBRAS

Suministro de energia eléctrica | RED ALUMBRADO MUNICIPAL

Suministro de agua

RED MUNICIPAL

Sistema de saneamiento

RED MUNICIPAL

Servidumbres y condicionantes | NO EXISTEN

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que

consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones y trabajos

- Demolicién de solados existentes.

previos - Desmontaje de la tuberia existente.

Instalaciones Renovaciéon de la tuberia existente por una nueva PEAD de 90
mm de didmetro y otra instalacion igual.

Pavimentaciones Reposiciones del pavimento afectado.

Gestion de residuos

Se realizard la gestion de todos los residuos generados en las

demoliciones y en las obras.

OBSERVACIONES:
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
S | Lavabos con agua fria, agua caliente y espejo.
Duchas con agua fria y caliente.
S | Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacion de los servicios higiénicos serd no simultanea en caso de haber operarios
de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material
de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la
identificacién y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX.
(Km.)

Primeros auxilios Botiquin portétil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital General de Ciudad Real | Avda. Reyes Catdlicos

Asistencia Especializada (Hospital) | Hospital General de Ciudad Real | Avda. Reyes Catélicos

OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecuciéon de la obra se indica en la relacién (no
exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA
Graas-torre S | Hormigoneras
S | Montacargas S | Camiones
S | Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecédnicos
S | Sierra circular
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OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y
sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
_| Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes seran preferiblemente metalicos.
Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.
Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.
_| Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondréan anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de
trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujeciéon Clase A, Tipol durante
el montaje y el desmontaje.

Andamios s/ borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

S | Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥4 de la altura total.

S | Instalacién eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
h>Im:

I. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensiéon > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de mdquinas, tomas de cte. y
alumbrado.

La instalacién de cables sera aérea desde la salida del cuadro.
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La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

Plataformas elevadoras

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes
dispositivos de seguridad:

Dispositivo que impida su traslacién cuando no esté en posicion de
transporte. (PEMP con conductor acompafiante y las
autopropulsadas del Tipo 1).

Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la
inclinaciéon o pendiente del chasis estd dentro de los limites
establecidos por el fabricante. Para las PEMP con estabilizadores
accionados mecanicamente este dispositivo deberd ser visible
desde cada puesto de mando de los estabilizadores.

Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una sefial sonora audible
que advierta cuando se alcanzan los limites maéaximos de
inclinacién.

Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas
de forma que puedan adaptarse a suelos que presenten una
pendiente o desnivel de al menos 10°

Estara equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo
su perimetro a una altura minima de 0,90 m. y dispondré de una
protecciéon que impida el paso o deslizamiento por debajo de las
mismas

Tendrd una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles
que no deben abrirse hacia el exterior.

Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en
la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopciéon de las medidas técnicas que

también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

S |Derivados de la rotura de instalaciones
existentes

Neutralizacién de las instalaciones
existentes

Presencia de lineas eléctricas de alta tensiéon
aéreas o subterraneas

Corte del fluido, puesta a tierra y
cortocircuito de los cables

OBSERVACIONES:

3.-  RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberdn
adoptarse para el control y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de
cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

nNnnfn|n|n

Choques o golpes contra objetos

Trabajos en condiciones de humedad

S | Contactos eléctricos directos e indirectos

S | Cuerpos extrafios en los ojos

S | Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION

S | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente

S |Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

S [ Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de permanente

B.T.
S [Hluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
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S | No permanecer en el radio de acciéon de las maquinas permanente
S |Puesta a tierra en cuadros, masas y mdquinas sin doble aislamiento permanente
S |Sefalizacion de la obra (sefiales y carteles) permanente
Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
S | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o edificios permanente
colindantes
S | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
S | Evacuacién de escombros frecuente
S | Escaleras auxiliares ocasional
S | Informacion especifica para riesgos concretos
S | Cursos y charlas de formacion frecuente

Grua parada y en posicion veleta

con viento fuerte

Grua parada y en posicion veleta

final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
S | Cascos de seguridad permanente
S | Calzado protector permanente
S |Ropa de trabajo permanente
S | Ropa impermeable o de protecciéon con mal tiempo
S | Gafas de seguridad frecuente
S | Cinturones de proteccion del tronco ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE
EFICACIA
FASE: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
RIESGOS
Desplomes en edificios colindantes
S | Caidas de materiales transportados
Desplome de andamios
S | Atrapamientos y aplastamientos
S | Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
S |Ruidos
S | Vibraciones
S | Ambiente pulvigeno
S | Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
Apuntalamientos y apeos frecuente

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos

Ayuntamiento de Ciudad Real




: Proyecto de Renovacion de la red de abastecimiento en las calles Nuestra Sefiora de los Angeles y Cantabria de
seoo? Ciudad Real.
Pag. 9
\g%
Ayuntamiento de Ciudad Real
S | Pasos o pasarelas frecuente
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas permanente
Redes verticales permanente
S | Barandillas de seguridad permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
S [Riegos con agua frecuente
Andamios de proteccion permanente
Conductos de desescombro permanente
S | Anulacién de instalaciones antiguas definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
S | Botas de seguridad permanente
S | Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
S | Gafas de seguridad frecuente
S | Mascarilla filtrante ocasional
S | Protectores auditivos ocasional
Cinturones y arneses de seguridad permanente
Mastiles y cables fiadores permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE
EFICACIA
OBSERVACIONES:
FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
S | Lesiones y cortes en manos y brazos
S | Dermatosis por contacto con materiales
S |Inhalacién de sustancias toxicas
S | Quemaduras
S | Golpes y aplastamientos de pies
S |Incendio por almacenamiento de productos combustibles
S | Electrocuciones
S | Contactos eléctricos directos e indirectos
S | Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
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S | Ventilaciéon adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
S | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
Proteccion del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente
S | Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
S | Gafas de seguridad ocasional
S | Guantes de cuero o goma frecuente
S | Botas de seguridad frecuente
S | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
S | Mastiles y cables fiadores ocasional
S | Mascarilla filtrante ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE
EFICACIA
OBSERVACIONES:

Servicio de Infraestructuras y Servicios Urbanos

Ayuntamiento de Ciudad Real




: Proyecto de Renovacion de la red de abastecimiento en las calles Nuestra Sefiora de los Angeles y Cantabria de
seoo? Ciudad Real.
Pag. 11
\o%
Ayuntamiento de Ciudad Real
FASE: PAVIMENTACIONES
RIESGOS
Caidas de operarios al vacio
S | Caidas de materiales transportados
S | Ambiente pulvigeno
S | Lesiones y cortes en manos
S | Lesiones, pinchazos y cortes en pies
S | Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalacién de sustancias toxicas
S [ Quemaduras
S | Electrocucion
S | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios
S | Golpes o cortes con herramientas
S | Proyecciones de particulas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Andamios permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
S | Barandillas permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Evitar focos de inflamacién permanente
Equipos autébnomos de ventilacion permanente
S | Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
S | Gafas de seguridad ocasional
S | Guantes de cuero o goma frecuente
S | Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
S | Mascarilla filtrante ocasional
Equipos auténomos de respiraciéon ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE
EFICACIA
OBSERVACIONES:
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores, y estdn por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta Sefializar y respetar la distancia de seguridad
tension (5m).

Porticos protectores de 5 m de altura.

Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por
inmersion

Que implican el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucion a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se
han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras
labores de mantenimiento y reparacion de la tuberia en condiciones de seguridad y salud, y
que una vez colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION

Ganchos de servicio

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

Barandillas en cubiertas planas

Gruas desplazables para limpieza de fachadas
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OBSERVACIONES:

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[l Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

[ Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[l Disposiciones minimas de seguridad y salud en obrasde =~ RD 1627/97  24-10-97 Varios  25-10-97
construccion.

(transposicion Directiva 92/57/CEE)

[l Disposiciones minimas en materia de sefializaciéon de RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
seguridad y salud.

[ Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccién de errores. -- -- -- 31-10-86

[ Modelo de notificacién de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87

[ Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Orden 20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Construccion. Orden 19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Modificacién. Orden 02-09-66 M.Trab. 01-10-66
Complementario.

[ Cuadro de enfermedades profesionales. RD1995/78  -- - 25-08-78

[ Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccién de errores. -~ -- -- 06-04-71
(derogados Titulos I y III. Titulo II: cap: 1 a V, VII, XIII)

[ Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y Orden 28-08-79 M.Trab. --
ceramica.

Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 05—09-09-70
Correccién de errores. - - -- 17-10-70
Modificacién (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73 M.Trab.

Interpretacién de varios articulos. Orden 21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacién de varios articulos. Resolucién 24-11-70 DGT 05-12-70

[l Sefializaciény otras medidas en obras fijas en vias fuera de Orden 31-08-87 M.Trab. --
poblaciones.

[ Proteccién de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD1316/89  27-10-89 -- 02-11-89

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
de cargas
(Directiva 90/269/CEE)

[ Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84 M.Trab. (07-11-84
Correccién de errores. -- -- -- 22-11-84
Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[l Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. ----80
Regulacion de la jornada laboral. RD2001/83  28-07-83 -- 03-08-83
Formacion de comités de seguridad. D.423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[ Condiciones comerc. y libre circulaciéon de EPI (Directiva RD 1407/92  20-11-92 MRCor. 28-12-92
89/686/CEE). RD 159/95 03-02-95 08-03-95
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de Orden 20-03-97 06-03-97
colocacién.

Modificaciéon RD 159/95.

[ Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccién RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97
individual.

(transposicion Directiva 89/656/ CEE).
[l EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[ Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344/A 20-10-97 AENOR 07-11-97
seguridad/ proteccién/ trabajo. 1
[l Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A 20-10-97 AENOR 07-11-97
1

[l Especificaciones calzado proteccién uso profesional. UNEEN346/A 20-10-97 AENOR 07-11-97
1

[l Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A 20-10-97 AENOR 07-11-97
1

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[l Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de RD 1215/97  18-07-97 M.Trab. 18-07-97
trabajo (transposicién Directiva 89/656/ CEE).

[l MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon Orden 31-10-73 MI 27—-31-12-73

[ ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutenciéon.  Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

[l Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 MI 14-06-77
Correccién de errores. -- -- -- 18-07-77
Modificacién. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacién. Orden 16-11-81 -- -

[ Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86  23-05-86 P.Gob.  21-07-86
Correccion de errores. - - - 04-10-86
Modificacién. RD 590/89  19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificacién (Adaptacién a directivas de la CEE). RD 830/91 24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
Regulacién potencia actistica de maquinarias. (Directiva RD 245/89  27-02-89 MIE 11-03-89
84/532/CEE). RD 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
Ampliacién y nuevas especificaciones.

[ Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva RD 1435/92  27-11-92 MRCor. 11-12-92
89/392/CEE).

[ ITC-MIE-AEM2. Graas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
Correccion de errores, Orden 28-06-88 - - - 05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Graas méviles autopropulsadas usadas ~ RD 2370/96  18-11-96 MIE 24-12-96

Ciudad Real, a 10 de julio de 2019
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido La Torre
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3* DEBERA DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CO LUMINISCENTE

CHALE
PIWISTOMUNASENALT\I—ZAZULIMNUALDEPASOPEIHI'HDO)
Y TM-3 (DISCO DE STOP MANUAI

CALZADA 7- ARCENES > 1.50

ALTURA SOBRE EL SUELO
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AR DIMENSIONES DE LAS SERALES (en cm.) DE LAS SERALES
TIPO DIMENSION MAGNITUD
DIMENSIONES DE LAS SERALES (en em.) VELOCMD W | e (o) Pemi]ecmy v w00 oS
PO DIMENSION MAGNITUD 100 B5<a<140] 60 W5<a<9Q = = 0 s
- oo g% 90 45<a<00| 50 li5<a<ad -
q %2 ALTURA SOBRE EL SUELO 80 a 70  [45<a<80
s DR S DE LAS SERALES 60 a 50 |30<a<60
T
. m
REGULACION CON SEMAFOROS - "~ SENALIZACION DE DESVIO POR OBRAS
o b B
i é N~ [E& 8] SEM&FORD

{ {

|
|
\\!{/ q { q
< W_mEm 8 0 | =
| =D
|
i

REGULACION CON SENALES

[{EKKS FONDO AMARILLO
) | ) | J | ¢SOLD DESVIS)
< CALLE C < TB-1 CPANEL DIRECCIONAL)
A (| A (| A (| - CVALLA DE OBRAS)
o O
ZONA ﬁ :}ﬁ: (BALIZA LUMINOSA)
DE @
lo/JBRAS y
N 7 || EEK
- 3 _J . J 0 U

—> CALLE A =

i}
CALLE CORTADA POR
OBRAS 1

DESVIOS POR CALLES
AByC

PLANO Ne°

FECHA
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EXCAVACION

VALLA PEATONAL

)

VALLA PEATONAL

)

OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LA MAQUINA

S @R ;
)O ('\,f\o uﬂno “Gf"

(a7 R

DISTANCIA MINIMA

ELEMENTOS VIBRATORIOS

CARGA Y DESCARGA

(D ]
500‘/\00 bo@"‘/\ﬂoa(\:oop 00 Eoovggo u%) =

NOTA
LA UBICACION DE LA GRUA SERA
DETERMINADA DIARIAMENTE POR
EL TECNICO DE SEGURIDAD

AGOTAMIENTO

VALLA PEATONA

VALLA PEATONAL

i (I
e s \
g A,
0) ps
g } NOTA:
A A % SE ENTIBARAN LOS TALUDES QUE
2 3 DISTANCIA MINIMA CANALILLO SEAN NECESARIOS, CONSIDERANDO LA
%aavaoomFQaﬂwﬂ,u( DISTANCIA MINIMA EXISTENCIA DE AGUA

ACOPIOS

TUBO ACOPIADO

DISTANCIA MINIMA

BALIZA

LOS PRECIOS DE ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO ESTAN INCLUIDOS EN
UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES

POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE
TIERRAS, SE EXTREMARAN LAS
PRECAUCIONES A LA RETIRADA DE LAS
ENTIBACIONES

DISTANCIA MINIMA
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PASO EN ZANJAS

VALLAS

GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA

£
U
&
COLOCACION DE VALLADO EN ZANJAS 2n
ESCALERA DE MANO BARANDILLA
7\
—_— = ——_——e
PROF., > 2 m,
S S— ————
m._PARA VEHICULOS
1 m. PARA PEATONES |
VALLAS
7\ 7\
% PROF, < 2 m,

TRASLADOS DE

TUBOS

VARIABLE

BARANDILLAS

0.90

\ PISO

\_RODAPIE 15 cms.

GANCHO DETALLE DE AMARRE

COLOCACION CON BALANCIN

A= 6 a 8 veces el diametro del cable B

RENOVACION DE 1A RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES |

NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL
PROTECCIONES COLECTIVAS

ESTUDIO DE
SEGURIDAD
Y SALUD
SITUACION
PLANO DE

PLANO Ne

FECHA

Ingeniero Industrial Municipal:

SE

JULIO 2019

| INFRAESTRUCTURAS ESCALA
Alfredo Pulido La Torre SIN ESCALA

04

SERVICIO DE

s

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL

&

067171004SS



PANTALLA DE SEGURIDAD PROTECCIAN CRANEAL BOTA INDUSTRIAL PARA AGUA

PISO ANTIDESLIZANTE CON RESISTENCIA A LA GRASA E HIDROCARBUROS

CASCO DE SEGURIDAD
CON PANTALAN ANTIPROYECTABLE
VISOR ABATIBLE

PANTALLA DE ACETATOS TRANSPARENTRORMATIVA MT-1
CON ADAPTADOR A CASCO

PROTECTORES DE 0OiDOS

CLASE “C” ARNES EN LA NUCA
GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

CHALECO

‘A” ARNES EN LA CABEZA

CINTURON DE SEGURIDAD NORMA TECNICA MT-B

BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO
A\ TRABAJOS PARA B.T.
A MANIOBRAS EN AT,
ELEMENTOS DE SERNALIZACION PERSONAL

10 mm.

PUNTERA DE SEGURIDAD

X

MANGUITOS

CORREAJE
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3F+N

°g

5F+N 3F

P——

CUADRO ELECTRICO DE OBRA

PICA TOMA
DE TIERRA

1 \

HERRAMIENTA FIJA
TRIFASICA

3F

PICA TOMA DE TIERRA

T+ 3F

HERRAMIENTA PORTATIL
TRIFASICA

HERRAMIENTA PORTATIL
MONOFASICA

F+N

SIMBOLOGIA

1. Diferencial de media sensibilidod

2. Maghetotérmicos

3. Tomacorrientes monofasicos

4, Tomacorrientes trifasicos con tierra
3. Diferenciales de alta sensibilidod

3F+N. Manguera con tres fases mds nheutro
F+N. Manguera con una fase mas neutro
T+3F. Mangueroa con tres fases mas tierra
3F. Manguera con tres fases
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